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Datagruppen i Göteborg
Under den senaste 1 O-årsperioden har 
man utvecklat produktionstekniska 
hjälpmedel för produktionsstyrning t.ex. 
systematiska metoder för produktions­
planering, arbetsberedning, driftplane­
ring, produktionsdata etc. Detta till 
trots förekommer fortfarande en mängd 
störningar och avvikelser ute på bygg­
platserna vilka resulterar i förluster av 
olika slag. Man angriper ofta störning­
arna först dä de uppträder på bygg­
platsen. Det vore bättre att systematiskt 
söka upphoven till störningarna och före­
bygga dem innan de nått fram till bygg­
driften.
Rapporten syftar till
— att beskriva en generell modell för så­
dana störningsförlopp som når fram 
till byggdriften och som där ger upp­
hov till avvikelser från förväntat för­
lopp med olika sorters ”spill” som 
resultat;
— att lära personal med anknytning till
byggobjektet att betrakta störningar 
och anledningar till avvikelser enligt 
denna störningsförloppsmodell så att 
man systematiskt kan vidta förebyg­
gande åtgärder;
— att redovisa en översiktlig förteckning 
över motåtgärder av alla slag för att 
minska avvikelser i byggdriften och 
därigenom stimulera alla agerande i 
byggprocessen och dess omvärld till 
medverkan;
— att redovisa praktiskt användbara 
hjälpmedel i form av checklistor för 
en sådan systematisk störningssök- 
ning med förebyggande och repare­
rande åtgärder.
Förluster vid avvikelser i byggdriften
När bygget kommer igång och drivs 
fram till färdigställandet inom ramen för 
byggstartplaner och budgetar och med 
hjälp av driftplaner, arbetsberedning och 
annan styrning så uppstår olika av-
TAB. 1. Förluster vid avvikelser i byggdriften
Resurs Aktivitet Produkt
Material, byggvaror 
Personal (arbetare, tjäns­
temän, företagare)
Maskiner, utrustning 
Kapital
Mark
Arbetsförlopp 
med resursinsatser 
(I denna rapport av­
gränsat till byggdriften 
med dess organisation 
och administration)
Byggnadsverket 
med funktionsmässig an­
passning
Resursförluster
(”Resursspill”)
Aktivitetsförluster
(”Aktivitetsspill”)
Produktförluster
(”Produktspill”)
Material förstöring 
(kassation, deformation o. 
kemisk förändring etc.)
”Materialinsatsspill” 
(meråtgång utöver för­
väntad normal material­
insats)
Produkt som ej fyller 
uppställda funktionskrav, 
har oönskad kvalitet, 
läge etc.
Personalförslitning 
(olycksfall, fysisk o. psy­
kisk ohälsa, stress, otriv­
sel etc.)
”Tidinsatsspill” person­
tid = mått på ”arbets- 
energiinsatsspill” 
(meråtgång utöver för­
väntad normal arbets­
insats)
Produkt med försenad le­
verans och ibruktagande 
= ”byggtidsspill”, in-
täktsförlust
Maskinförslitning 
(haverier, nedslitning etc.)
”Tidinsatsspill”
maskintid
(analogt med persontid)
Kapitalförstöring 
(felinvestering, dålig ka­
pitalförvaltning etc.)
Ren kostnadsfördyring 
under byggdriften 
(utan meråtgång i mate­
rial o. tid t.ex. för högt 
å-pris för resursinsatser)
Mark- o. naturförstöring 
(felexploatering etc.)
Mark- o. naturskövling 
under byggdriften
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vikelser från förväntat förlopp. Olika 
slag av negativa verkningar inträffar 
t.ex. materialspill, tidsspill, kvalitetsavvi- 
kelse, försening, stress, otrivsel etc. Orsa­
kerna kan härledas till störningsfaktorer 
och omständigheter inom byggdriften 
men också till omgivande aktiviteter och 
insatser. TAB. 1 visar en gruppering av 
förluster vid avvikelser i byggdriften 
nämligen
□ resursförluster (förslitning, förstörel­
se av resurs som sådan)
□ aktivitetsförluster (resursmerinsatser 
dvs. ej nyttiggjorda insatser)
□ produktförluster (oönskad kvalitet 
och leveranstid)
Tidigare har produktionsteknikerna 
ägnat sig mest åt att gruppera och kart­
lägga resursmerinsatser i form av tids­
spill. Först på senare tid har man börjat 
beakta materialspill. Arbetsfysiologer 
och beteendevetare har å sin sida kart­
lagt resursförluster i form av mänsklig 
förslitning etc. Grupperingen i TAB. 1 
ger en samlad översiktlig bild av alla 
slags förluster.
Modell av störningsförlopp
I rapporten beskrivs ingående de olika 
förlusterna. Ett fältarbete bedrivet dels 
som gruppdiskussioner med totalt ca 
1 500 deltagande byggare av olika kate­
gorier, 'dels som tester i samband med 
pågående arbeten inom nio byggföretag 
gav underlag för att beskriva en generell 
modell av störningsförlopp. Syftet var 
att påvisa vanliga störningskällor och 
störningsutlösande faktorer, vanliga 
störningsförlopp som når fram till bygg­
driften, vanliga avvikelser och förluster i 
olika form. Rapporten innehåller klassi- 
ficeringsskalor för påverkande faktorer 
och orsaker till avvikelser i byggdriften. 
Där redovisas också en analys av sam­
band mellan klassade påverkande fakto­
rer och registrerade avvikelser i bygg­
driften.
FIG. 1 visar schematiskt hur ett stör­
ningsförlopp utvecklas från en stör­
ningskälla i en till byggdriften anslutan­
de process och hur detta störningsförlopp 
fortplantar sig via olika anslutande pro­
cesser för att slutligen nå fram till bygg­
driften och där föranleda avvikelse och 
förluster. Förloppet är i detta fall följan­
de:
1. Projektören (under projekteringen) 
sätter fel mått på ritningsdetalj.
2. Byggaren (i skedet före byggstart) 
upphandlar material på grundval av 
den felaktiga ritningen.
3. Byggvarutillverkaren börjar fram­
ställa en felaktig vara.
4. Projektören (i byggdriften) upptäc­
ker felet och ändrar ritningen.
5. Byggaren (under driften) måste pa- 
nikbeställa nytt material och lämnar i 
hastigheten ofullständiga upplysning­
ar.
6. Byggvarutillverkaren planerar om 
och nytillverkar. Fel uppstår på 
grund av forcering och ofullständiga 
upplysningar.
7. Byggvaruleveransen försenas dess­
utom till byggplatsen.
8. Byggaren tar emot leveransen utan 
att upptäcka felet.
9. Vid inbyggnadstillfället upptäcks 
felet och man får avvikelse i bygg­
nadstillverkningen.
I rapporten beskrivs ett stort antal van­
liga störningskällor i såväl byggdriften 
som i anslutande processer. Beskriv­
ningen omfattar också vanliga stör­
ningsförlopp och typer av förluster i de 
fall dessa störningskällor inte hålles 
under uppsikt. Avsikten är att denna ge­
nerella modell av störningsförlopp skall 
kunna användas som hjälpmedel då man 
inventerar och analyserar de mest tro­
liga och farliga störningsförloppen för 
en aktuell byggplats. Dessa analyser an­
vänds som hjälpmedel i den systematiska 
störningsjakt som nämns nedan.
Minskning av avvikelser i 
byggdriften
Åtgärderna skall syfta till att eliminera 
eller reducera avvikelser i byggdriften. 
Förutom under byggdriften behövs 
också mera systematiska åtgärder i tidi­
gare skeden inom byggandet i samband 
med kalkylering, produktionsplanering 
före byggstart, inköp av byggvaror etc. 
Redan under utrednings-, program- och 
projekteringsskedena måste man syste­
matiskt förebygga avvikelser i den bygg- 
drift som sedermera skall följa.
Rapporten anvisar ett antal åtgärder 
under projekteringen, före byggstarten 
och under byggdriften. Anvisningarna 
riktas till såväl byggarens personal som 
andra agerande t.ex. byggherre, projek­
torer och myndigheter.
Förutom allmänt hållna anvisningar 
innehåller rapporten också för bygg­
platsen direkt praktiskt användbara 
checklistor m.m. som hjälpmedel för 
systematiskt bedriven störningssökning 
och störningsjakt i förebyggande syfte. 
Det gäller ju att söka upp störningskäl­
lorna och se till att något störningsför­
lopp aldrig ens startar, alternativt avbry­
ta störningsförlopp på väg in mot bygg­
driften innan de hunnit göra någon 
skada. Slutligen gäller det att ta hand 
om skadan av redan inträffade av­
vikelser med genomtänkta handlingsal­
ternativ. FIG. 2 visar principen för en 
integrerad rutin för systematisk stör­
ningsjakt med checklistor. Rapporten 
innehåller ett stort antal tumregler och 
checklistor som kan användas för syste­
matisk störningsjakt på byggplatsen.
UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING Rotobeckman Stockholm 1973
More rational building production 
5. Reduction of deviations 
in building construction
The Data Group in Gothenburg
National Swedish 
Building Research 
Summaries
R65:1973
Interruptions and deviations occurring 
on the building site often have their 
origin at preceding planning stages. Thus 
it would be better systematically to trace 
the causes of these interruptions and to 
prevent them before they manifest them­
selves in building site production.
The aims of the report are
— to describe a general model for such 
interruptions which reach the building 
production stage and there give rise 
to deviations from the expected course 
of events, with various kinds of 
”waste” as a result
— to teach staff associated with the build­
ing project to consider interruptions 
and the causes of deviations accord­
ing to this interruption model, so 
that preventive measures can be syste­
matically taken
— to present an outline list of counter­
measures of various kinds which are 
designed to limit deviations in build­
ing production and thereby to stimu­
late all those engaged in the building 
process and its environs to co-opera­
tion
— to present practical aids in the form of 
check lists for such systematic inter­
ruption tracing, containing preventive 
and remedial measures.
Losses due to deviations at the build­
ing production stage
When construction is started and is car­
ried on to its completion within the frame­
work of the construction programme 
and the budgets and with the aid of 
operational plans, job planning and
TAB. 1. Losses due to deviations during building production
Resource Activity Product
Materials, building pro­
ducts
Staff (workmen, salaried 
workers, self-employed 
persons)
Machinery, equipment 
Capital
Land
Working procedures in­
volving employment of 
resources
(Confined in this report 
to building site produc­
tion with its organisation 
and administration)
A building adapted to its 
function
Losses of resources 
(’"Resources waste”)
Losses of activity 
(”Activity waste”)
Losses of production 
(”Production waste”)
Destruction of materials 
(Breakdowns in mate­
rials deliveries, rejection, 
deformation and chemi­
cal changes etc)
”Waste of materials” 
(excess comsumption
over and above expect­
ed normal employment 
of materials)
Product which does not 
meet specified functional 
requirements, has unde­
sirable quality, position, 
etc
Human wear and tear 
(accidents, physical and 
mental ill-health, stress, 
discomfort etc)
”Waste of time” of the 
staff = a measure of 
”waste of work”
(excess consumption
over and above expected 
normal employment of 
work)
Product with delay in de­
livery and commence­
ment of use = ”waste of 
construction time”, a 
loss of income
Wear and tear of 
machinery
(breakdowns, wear etc)
”Waste of time” of ma­
chinery
(analogous with staff 
time)
Waste of capital 
(erroneous investment, 
inefficient administration 
of capital etc)
Pure increases in cost 
during building site pro­
duction
(without excess con­
sumption of materials 
and time, e.g. excessive 
rates for the employment 
of resources)
Spoliation of land and 
nature
(erroneous development 
etc)
Spoliation of land and 
nature during building si­
te production
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other control measures, various devia­
tions from the expected course of events 
occur. Various kinds of unfavourable ef­
fects arise, such as waste of materials, 
waste of time, deviations in quality, 
delays, stress, discomfort etc. The cau­
ses can be traced back to interruption 
factors and conditions associated with 
building operations, but also to adjacent 
activities and actions.
TAB. 1 groups the losses due to devia­
tions in building production, such as
□ losses of resources (wear, destruc­
tion of a resource as such )
□ losses of activity (increased employ­
ment of resources, i.e. non-utilisation 
of resources)
□ losses in the product (undesired 
quality and delivery time)
Production engineers previously devot­
ed most time to grouping and charting 
increased employment of resources in the 
form of wasted time. It is only recently 
that material waste is also being taken 
into consideration. Industrial physiolo­
gists and behaviourists have investigated 
the losses of resources in the form of 
human wear etc. The classification in 
TAB. 1 gives a clear summary of all 
kinds of losses.
Interruption model
The report describes the different losses 
in detail. A field study performed as 
group discussions with a total of some 
1500 building engineers, site agents etc. 
of different categories taking part and as 
tests in conjunction with work being 
carried out by nine building firms, provid­
ed the data on which the general 
model of an interruption was based. The 
object was to pinpoint usual sources of 
interruption and factors leading to inter­
ruptions, usual interruptions which ma­
nifest themselves in building production, 
usual deviations and losses of various 
forms. The report contains classification 
scales for factors which exert an influen­
ce and for the causes of deviations at the 
building production stage. The report al­
so gives an analysis of the relation
between the classified factors of influ­
ence and the recorded deviations in build­
ing production.
FIG. 1 shows schematically how an in­
terruption develops from an interruption 
source in a process adjacent to building 
production, and how this interruption is 
propagated by way of different adjacent 
processes until it finally reaches building 
production and there gives rise to devia­
tions and losses. The process in this case 
is as follows:
1. The designer (during design) puts the 
wrong dimension on a drawing.
2. The builder (at the stage prior to start 
of construction) orders materials on 
die basis of the incorrect drawing.
3. The building product manufacturer 
begins to manufacture an incorrect 
product.
4. The designer (during building 
production) discovers the mistake 
and amends the drawing.
5. The builder (during building produc­
tion) must order new material in a 
hurry and, in his haste, gives incom­
plete information.
6. The building product manufacturer 
replans and manufactures the new 
product. Errors occur due to short­
age of time and incomplete informa­
tion.
7. The building product delivery to the 
site is delayed.
8. The builder accepts the delivery 
without discovering the errors.
9. The error is discovered in conjunc­
tion with mounting of the part and a 
deviation occurs in building produc­
tion.
The report describes a large number of 
usual sources of interruption in both 
building production and adjacent 
processes. The description also com­
prises usual interruption processes and 
types of losses in the case where these 
sources of interruption are not kept 
under surveillance. The intention is that 
this general model of interruption must 
be capable of application as an aid in 
listing and analysing the most likely and
most dangerous interruptions in relation 
to an actual building site. These analyses 
are used as aids in the systematic tracking 
down of interruptions which is mentioned 
below.
Reduction of deviations during build­
ing production
The aim of the measures must be to eli­
minate or reduce deviations during build­
ing production. Apart from the building 
production stage, measures of a more 
systematic nature are also required at 
earlier stages of the building process in 
conjunction with costings, production 
planning prior to start of construction, 
purchase of building products, etc. As 
early as at the planning, programming 
and design stages systematic steps must 
be taken to prevent deviations in the 
building production to come.
The report indicates a number of mea­
sures during design, prior to start of 
construction and during building 
production. The recommendations are 
directed both to the builder’s staff and to 
other parties such as the client, de­
signers and authorities.
Apart from recommendations of a gen­
eral nature, the report also contains 
check lists of direct practical application 
for the building site etc as aids for system­
atic tracing and tracking down of in­
terruptions with a view to preventing 
these. What must be done is to trace 
these sources of interruption and to en­
sure that an interruption process will not 
even start, or to stop the interruption 
process on its way towards building pro­
duction before it has had a chance of 
doing damage. Finally, damage due to 
deviations which have already occurred 
must be dealt with by properly thought- 
out measures. FIG. 2 shows the princi­
ple of an overall routine entailing system­
atic tracking down of interruptions 
with the aid of check lists. The report 
contains a large number of rules of 
thumb and check lists which can be used 
for a systematic tracking down of inter­
ruptions on the building site.
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1 INLEDNING 4
1.1 Återblick
1950-talet präglades av en intensiv mekanisering av våra bygg­
arbetsplatser. Nya material, krav på kortare byggtider, arbets­
kraftsbrist och ökande arbetskostnader var andra faktorer som 
också bidrog till att man gjorde kraftiga insatser av olika 
slag för att bättre än förut utnyttja resurserna. Under slutet 
av 1950-talet och början av 1960-talet utvecklades sålunda pla­
neringstekniker av olika slag och CPM-tekniken blev snart ett 
av de mera betydande hjälpmedlen för produktionsstyrning i 
byggnadsindustrin.
Mera och bättre planering krävde successivt ökade kunskaper om 
produktionsdata. Detta ledde till att en grupp representanter 
för fyra byggföretag i Göteborg, Datagruppen i Göteborg, star­
tade ett samarbete för erfarenhetsutbyte i dessa frågor.
Datagruppen har med hjälp av byggforskningsanslag i fyra tidi­
gare rapporter under mottot "Rationellare byggnadsproduktion" 
redovisat hjälpmedel i planerings- och beredningsarbetet samt 
för produktionsdatainsamling och återföring av sådana data till 
proj ekteringen :
- Rapport 1 "System för produktionsdata" BFR rapport 8/69
- Rapport 2 "Störningar vid byggopera-
tioner" H I! 9/69
- Rapport 3 "Systematisk arbetsberedning
för byggplatsen" 1! »! R46:1970
- Rapport 4 "Återföring av byggandedata
till projekteringen" n T! R14:1973
FIG. 1 visar hur insatser av systematisk planering och bered­
ning har utvecklats under 1960-talet. Tidigare hade ofta plane- 
ringsinsatserna varit mera spontana och individuella och bedriv­
na fortlöpande med byggets drift. Först i början av 60-talet 
startade man enligt mera generella metoder och på större bredd 
med produktionsplanering före byggstart, d.v.s. i det skede då 
byggnadsentreprenören hade erhållit ett kontrakt. Planerings- 
ingenjörer etablerades i byggföretagen och dessa arbetade till 
en början med total planering av bygget före byggstart och i 
viss mån fullföljde man med en mera detaljerad driftplanering 
i byggdriftskedet.
I samband härmed behövdes bättre avgränsade och definierade pro­
duktionsdata varför byggföretagen satte in resurser för att sam­
la in sådana data från bygget. Datagruppen bildades 1962 för att 
inom ett antal företag gemensamt samla in och byta kapacitets- 
och tidsdata. Datagruppens utvecklingsarbete nr 1 med byggforsk— 
ningsanslag avhandlar regler för att entydigt avgränsa och be­
skriva sadana data. Vid produktionsplanering före byggstart och 
i byggdriftskedet behövs data av en viss detaljeringsgrad. 
Rapport 8/69 System för produktionsdata" behandlar sådana data 
huvudsakligen pa arbetsoperationsnivå och närmast angränsande 
nivåer.
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FIG. 1 Systematisk planering och arbetsberedning - utvecklingen under bakom- 
varande decennium
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I mitten och slutet av 60-talet da planering före byggstart 
hade blivit allt vanligare strävade man efter en mera syste­
matisk produktionsplanering redan i samband med anbudskalkyle- 
ringen. De företag som låg främst med satsningen på planering 
övergick då också till s.k. produktionskalkylering, d.v.s. en 
aktivitetsorienterad resurskalkylering.
Man började också under denna period att övergå till mer pro- 
duktionsanknutna ackordsformer, t.ex. objektsackord som i sin 
tur liksom produktionskalkylen ställde krav på det produktions­
tekniska underlaget i form av produktionsplaner, produktions- 
data etc.
Under senare delen av 60-talet och i början av 70-talet utveck­
lades styrsystemen för byggdriften. Driftplaneringen komplet­
terades med en mera systematisk arbetsberedning till skillnad 
från den mera improviserade som arbetsledaren normalt gör ofta 
direkt i samband med arbetsutförandet på bygget. Inte minst 
gäller det att förebygga sådant "tidsspill" som avhandlas i 
Datagruppens rapport 9/69 "Störningar vid byggoperationer". 
Datagruppens rapport R46:1970 avser "Systematisk arbetsbered­
ning för byggplatsen", en metodik att användas i byggdriftske- 
det för styrning mot en rationellare byggnadsproduktion.
I slutet på 60-talet och nu i början av 70-talet har man pekat 
på det förhållandet att de största möjligheterna till kostnads­
sänkningar finns redan i projekteringsskedena, där en stor del 
av kostnaden bestämmes genom val av konstruktion och material. 
Därför är det önskvärt att produktionstekniska kunskaper i form 
av beredning, planering, budgetering, data från byggande och 
förvaltning etc. tillföres projekteringen på ett mera systema­
tiskt sätt än hittills. Datagruppens rapport R14:1973 "Åter- 
föring av byggandedata till projekteringen" belyser behovet av 
produktionsdata på olika detaljeringsnivåer i olika valsitua­
tioner under program- och projekteringsskedena.
Man kan betrakta rapport R14:1973 som en vidgning av problema­
tiken kring data på operationsnivå i rapport 8/69 till att gäl­
la alla tänkbara detaljeringsnivåer. Den ger också den total­
bild av byggprocessen och byggprojektets totalekonomi som en 
byggare måste ha klart för sig då han skall agera redan i bygg­
processens tidiga skeden.
1•2 Datagruppens rapport 5
Trots att produktionstekniska insatser enligt FIG. 1 vuxit fram 
och etablerats mer eller mindre i olika företag och satts in 
allt tidigare i byggprocessen, så upplever man ändå under bygg­
driften att det uppstår avvikelser vilka är ett resultat av 
.störningsförlopp av olika slag. Avvikelserna ger som resultat 
"spill" av olika slag, tidåtgång, materialåtgång, kvalitets- 
försämring och försening men också "spill" i form av förslit­
ning, stress, otrivsel etc. Rapport 5 "Minskning av avvikelser 
i byggdriften" kan betraktas som en breddning och fördjupning 
av den problematik beträffande enbart "tidsspill" som avhandlas 
i rapport 9/69 "Störningar vid byggoperationer". Rapport 5 an­
knyter också till den totalbild av byggprocessen och dess om­
givning som redovisas i rapport R14:1973.
Här nedan redovisas en modell över sådana störningsförlopp som 
når ända fram till byggdriften och som ger avvikelser från för­
väntat eller planlagt skeende på bygget vilket resulterar i 
olika former av "spill". Det är nödvändigt att i första hand 
byggplatsens personal men också personal i tidigare led t.ex. 
inköpare och planerare mera allmänt tillägnar sig detta syn­
sätt. Då kan man få till stånd en mera systematisk förebyggande 
störnings j akt.
I rapportens senare del förtecknas olika åtgärder för att mins­
ka avvikelser i byggdriften. Bl.a. redovisas ett antal check­
listor som kan användas för systematisk störningsjakt.
Rapporten syftar till
o att beskriva en generell modell för sådana stömingsförlopp 
som når fram till byggdriften och som där ger upphov till 
avvikelser från förväntat förlopp med olika sorters "spill" 
som resultat
o att lära byggplatsanknuten personal att betrakta störningar 
och anledningar till avvikelser enligt denna störningsför- 
loppsmodell i avsikt att få till stånd en mera systematiskt 
förebyggande störningshantering i stället för att som nu 
vanligen avvärja på bygget redan inträffade avvikelser
o att redovisa en översiktlig förteckning över motåtgärder av 
alla slag för att minska avvikelser i byggdriften och där­
igenom stimulera alla agerande i byggprocessen och dess om­
värld till att medverka härtill 
o att redovisa direkt praktiskt användbara hjälpmedel i form 
av checklistor för en sådan systematisk störningssökning 
med förebyggande och reparerande åtgärder.
Datagruppen i Göteborg består av Hans Häggsjö, Rolf Eriksson, 
Rune Augustsson, Ingvar Håkman, Sture Andréasson och Ingvar 
Abrahamson.
Utredningsledare för Datagruppens produktionstekniska utveck­
lingsarbete är Ingvar Håkman, REPAB, Göteborg. Som utrednings­
män har medverkat Ralf Wallander och Jarl Furnander.
2 FÖRLUSTER VID AVVIKELSER I BYGGDRIFTEN
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Avsnittet syftar till
o att definiera begreppet "avvikelser i byggdriften" 
o att definiera begreppet "förlust vid avvikelse" och att 
diskutera vilka mått sådana förluster kan mätas i 
o att visa på orsaker till avvikelser och förluster i bygg­
driften .
Avsnittet indelas i
2.1 Avvikelser från förväntat förlopp
2.1.1 Avvikelser i byggprocessens olika skeden
2.1.2 Avvikelser i byggdriften
2.1.3 Typer av förluster
2.1.4 Mätning av avvikelser och förluster
2.2 Aktivitetsförluster
2.2.1 Resursmerinsats i form av "tidinsatsspill"
2.2.2 Resursmerinsats i form av "materialinsatsspill"
2.2.3 Resursmerinsats i form av "rent kostnadsspill"
2.3 Produktförluster
2.3.1 Kvalitetsavvikelse
2.3.2 Leveransförsening
2.4 Resursförluster
2.4.1 Personalförslitning
2.4.2 Materiell förstöring
2.4.3 Kapital- och markförstöring
2.1 Avvikelser från förväntat förlopp
2.1.1 Avvikelser i byggprocessens olika skeden.
Med "avvikelse" avses avsteg från ett förberett, planerat eller 
förväntat förlopp. Med "förberett, planerat eller förväntat" 
förlopp avses t.ex. dokumenterade projektplaner, produktions­
planer, arbetsberedningar etc., men också genomtänkta men ej 
dokumenterade förlopp t.ex. de planer som existerar i arbets- 
ledarens och arbetarens huvud, förda diskussioner på byggmöten 
etc. Avvikelsen resulterar oftast i förluster av något slag t. 
ex. meråtgång av material eller arbetstimmar, sämre kvalitet 
etc.
Avvikelser från förväntat förlopp sker i alla skeden av bygg­
processen och förorsakas av en mängd omständigheter och akti­
viteter eller brist på sådana inom byggprocessen eller i dess 
omvärld. Vissa avvikelser resulterar inte i ytterligare följd- 
konsekvenser, andra däremot fortplantar sig via stömingsför- 
lopp ända ut till byggdriftskedet och orsakar där sådana av­
vikelser och förluster som denna rapport avhandlar. FIG. 2 vi­
sar symboliskt byggprocessen, som består av utredning, program 
och projektering, byggande och förvaltning. Figuren visar också 
byggprocessens omgivning och påverkan i form av brukarens krav, 
samhällsprocesser och resursinsatsprocesser.
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Denna rapport avser 
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kelser i byggdriftenw
FIG. 2 Byggprocessen och dess omgivning enligt Datagruppens rapport R14/1973 
"Äterföring av byggandedata till projekteringen"
Redan under utrednings- och programarbetet kan omständigheter 
och påverkan från t.ex. samhällsplanering, kreditmarknad, ar­
betsmarknad etc. föranleda att det planerade projektet läggs 
ner och inte alls kommer till Stånd eller ställs på framtiden. 
Detta kan betraktas som en avvikelse i ett tidigt skede av bygg­
processen som dock aldrig når fram till byggdriften.
Under den egentliga projekteringen som i allmänhet successivt 
resulterar i förslagshandlingar, huvudhandlingar och bygghand­
lingar sker en påverkan av t.ex. myndigheter och bestämmelser 
men också av byggherrens och brukarens krav, som kan resultera 
i successiva ändringar av ritningar och övriga handlingar fram 
emot det slutligen preciserade utförandet av byggnadsverket. 
Vissa sådana avvikelser når fram till byggdriften, andra inte.
Om byggnadsentreprenören påverkat projekteringen, t.ex. inom 
totalentreprenadens ram, så har hans synpunkter på produktions- 
anpassning kunnat påverka handlingarnas utseende. Om han kommer 
in först då bygghandlingarna är färdiga, vid anbudsgivning för 
en delad entreprenad>så kan t.ex. ett altemativanbud föranleda 
avvikelser och ändring av projekteringen.
När byggnadsentreprenören är utsedd och utför sin beredning, 
planering och upphandling före byggstart, så kan ändrade för­
utsättningar föranleda avvikelser från den beredning och pla­
nering som utgör underlag för anbudskalkylen. Byggaren har kan­
ske under mellantiden disponerat en kran till för ett annat 
byggobjekt. Speciell personal är disponibel först vid viss tid­
punkt. Försening av byggnadsobjektets upphandling kan föranleda 
omplanering av vissa delar för att undvika att dessa byggs på 
ogynnsam årstid. Krav från byggherren angående delleveranstid­
punkter samt definitiva leveranstider på byggnadsmaterial kan 
föranleda avvikelser från planerat förlopp i kalkylskedet.
När bygget kommer igång och drives fram till färdigställandet 
inom ramen för byggstartplaner och budgetar och med hjälp av 
driftplaner, arbetsberedning och annan styrning så uppstår ofta 
en mängd avvikelser avseende större eller mindre detaljer. Re­
sultatet blir förluster av ett eller annat slag t.ex. material­
spill, tidsspill, kvalitetsavvikelse, försening, stress,otriv­
sel etc.
Under förvaltningsskedet, när byggnadsverket t.ex. bostadshuset, 
industribyggnaden, vägen eller avloppsanläggningen tagits i bruk 
och användes för sitt ändamål, upplever man avvikelser från det 
förväntade resultatet. Fastighetsägaren, förvaltaren och bygg­
nadsverkets konsument och brukare har kanske inte fått sina 
funktionskrav uppfyllda, vilket kan resultera i sämre drift och 
underhall, otrivsel etc. Samhället har kanske fått en komponent 
i den fysiska miljön som inte motsvarar dess förväntningar på 
byggnadsverket i fråga.
Avvikelser i form av "avsteg från ett förberett, planerat eller 
förväntat förlopp" kan således bestå av avvikelser redan "på 
papperet" och avvikelser "i verkligheten", under uppförandet 
av det fysiska byggnadsverket och under brukandet av detta.
Denna rapport kommer endast att behandla sådana avvikelser som 
uppstår i byggdriftskedet och som är en följd av störningsför-
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lopp som antingen kan ha initierats i själva byggdriften men 
lika väl ha sitt ursprung i tidigare skeden av byggprocessen 
eller genom påverkan från byggprocessens omgivning.
2.1.2 Avvikelser i byggdriften
Avvikelser i byggdriften innebär avvikelser från byggstartpla­
ner och budgetar, från driftpianer och arbetsberedningar och 
annan styrning i byggdriftskedet. Orsakerna kan härledas till 
ett antal störningsfaktorer och omständigheter d.v.s. negativ 
påverkan
o från byggdriftens egna egenskaper och organisation 
o från byggandeprocessen i övrigt (utöver själva byggdriften) 
o från projekterings- och förvaltningsprocessema 
o från resursinsatsprocesserna avseende mark, kapital, bygg­
varor och arbetskraft
o från brukarens krav och samhällsprocessen 
o från plats och klimat.
Byggföretagen har under 60-talet och nu inpå 70-talet satsat på 
systematisk produktionsplanering, arbetsberedning etc. i avsikt 
att styra byggdriften med rationella metoder, kontinuerliga ar­
betsförlopp utan avvikelser och störningar, tillvaratagande av 
serieeffekter etc. Därigenom har många byggare själva bidragit 
med insatser för att öka produktiviteten och att sänka kostna­
derna .
Men trots en aldrig så väl genomförd planering etc. före bygg­
start och under byggdrift, så kan denna omintetgöras av ett 
antal omständigheter och faktorer i själva byggdriften eller i 
dess omgivning enligt ovan. Den byggare som ambitiöst strävar 
efter att bedriva bygget planmässigt blir självklart irriterad 
över åtgärder och omständigheter utanför hans egen styrmöjlig­
het som orsakar avvikelser. På många byggen kan sådana avvikel­
ser få en så stor omfattning och frekvens att byggaren tycker 
det är meningslöst att göra systematiska insatser i form av be­
redning, planering etc. Många ambitiösa ansatser från byggplat­
sens personal har omintetgjorts av denna anledning.
Det är därför väsentligt att intensiva åtgärder nu sätts in för 
att fullfölja 60-talets satsning på produktionsplanering, ar­
betsberedning etc. Det betyder
o dels att myndigheter, byggherrar, projektorer, materialtill- 
verkare m.fl. till byggdriften anslutande funktioner gör in­
satser för att undvika avvikelser i byggdriften
0 dels att själva byggdriftens organisation och resursinsat­
serna härvid fungerar på ett sätt som befrämjar en byggdrift 
med minimum av avvikelser.
1 avsnitt 5 i denna rapport redovisas åtgärder för att före­
bygga eller avhjälpa avvikelser i byggdriften. De indelas i 
mera allmänt hållna rekommendationer till alla agerande parter 
och direkt praktiskt användbara checklistor etc. för främst 
byggplatsens personal.
2.1.3 Typer av förluster
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I 5-företagsgruppens rapport "Ett informationssystem för bygg­
processen" skiljer man på information om resurser, aktiviteter 
och resultat (produkt), Med en kombination av resurser åstad­
kommes aktiviteter, där resursinsatserna i arbetsförloppet le­
der fram till produkter.
FIG. 3 visar att resurserna är material, personal, maskiner, 
kapital och mark.
Med aktivitet avses arbetsförloppets arbetsmönster i förening 
med resursinsatserna i form av materialåtgång, åtgång av ar- 
betsenergi såväl fysisk som intellektuell (i brist på annat 
sätt mätt som tidåtgång för personer och maskiner), åtgång av 
kapital och mark. Aktivitet har här begränsats till byggdriften 
inom den totala byggprocessen eftersom rapporten endast avhand­
lar avvikelser i byggdriften.
Med produkt avses det framställda byggnadsverket och dess funk- 
tionerbara delar och utrymmen.
FIG. 3 visar också att förluster vid avvikelser i byggdriften 
kan grupperas på analogt sätt nämligen i form av
o resursförluster (förslitning, förstörelse av resurs som sådan) 
o aktivitetsförluster (resursmerinsatser d.v.s. ej nyttig­
gjorda insatser)
0 produktförluster (oönskad kvalitet och leveranstid beträf­
fande produkt).
Med resursförluster under byggdriften avses haveri- och olycks- 
fallsskador, kassation, förstöring, förslitning etc. av mate­
rial, personal, maskiner, kapital och mark.
Med aktivitetsförluster under byggdriften avses meråtgång av 
insatser utöver de nettomängder som önskas i produkten t.ex. 
av hanterat material eller byggvara, av fysiska och administra­
tiva insatser, maskininsatser, kapitalinsatser etc.
Med produktförluster under byggdriften avses oönskad kondition 
och kvalitet på byggnadsdelar och utrymmen, försent levererade 
byggnadsetapper etc. som medför kalendertidsförluster och där­
med förluster i gemensamma kostnader och kanske också i intäkter.
De förluster som man i första hand förknippar med byggdriften 
är aktivitetsförlusterna och vissa av resurs- och produktför­
lusterna. Däremot kan man knappast betrakta en vid projekte- 
ringen felkonstruerad byggnadsdel som en avvikelse i byggdriften,
1 det fall att man först under förvaltning och brukande upple­
ver den som en avvikelse från uppställda funktionskrav. Men en 
sämre kvalitet föranledd av utförandet på bygget kan betraktas 
som en förlust vid avvikelse i byggdriften.
"Normal" förslitning av resurser och "normalt" insatsspill i 
aktiviteterna betraktas inte heller som avvikelseförluster.
Ett idealförhållande utan någon som helst förslitning eller 
spill är ju otänkbart. Som normalt betraktas det spill som ingår
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RESURS AKTIVITET PRODUKT
Material, bygg­
varor .
Personal (arbeta­
re, tjänstemän, 
företagare).
Maskiner, utrust­
ning.
Kapital
Mark
Arbetsförlopp 
med resursinsat­
ser
(I denna rapport 
avgränsat till 
byggdriften med 
dess organisation 
och
administration)
Byggnadsverket 
och dess funktio- 
nerbara utrymmen 
och byggnadsdelar
RESURSFÖRLUSTER
("Resursspill")
AKTIVITETSFÖRLUSTER 
("Aktivitetsspill")
PRODUKTFÖRLUSTER 
("Produktspill")
o Materialförstöring 
(ma terialleverans­
haverier, kassa­
tion, deformation 
o kemisk föränd­
ring etc.)
o "Materialinsats- 
spill"
(meråtgång utöver 
förväntad normal 
materialinsats)
Produkt som ej fyller 
uppställda funktions­
krav, har oönskad 
kvalitet, läge etc. 
med avseende på 
brukande och 
förvaltning
o Personalförslit­
ning
(olycksfall, fy­
sisk o psykisk 
ohälsa, stress, 
otrivsel etc.)
o "Tidinsatsspil1" 
persontid = mått 
på "arbetsenergi- 
insatsspill" 
(meråtgång utöver 
förväntad normal 
arbetsinsats)
Produkt med försenad 
leverans och 
ibruktagande = 
"byggtidsspill", 
intäktsförlust.
o Maskinförslitning 
(haverier, ned­
slitning etc.)
o "Tidinsatsspill" 
maskintid 
(analogt med 
persontid)
o Kapitalförstöring 
(felinvestering, 
dålig kapital­
förvaltning 
etc. )
o Ben kostnadsför- 
dyring under 
byggdriften 
(utan meråtgång 
i material o tid 
t.ex. för högt 
à-pris för 
resursinsatser)
o Mark- o naturför­
störing
(felexploatering 
etc. )
o Mark- o natur- 
skövling under 
byggdriften
FIG. 3 Förluster vid avvikelser i byggdriften
i planerna och som förväntas uppträda och betraktas som ound 
vikligt med nuvarande metoder, resurser och förhallanden.
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2.1.4
I följande avsnitt behandlas mera ingående aktivitetsförluster, 
produktförluster och resursförluster. Därvid riktas dock huvud­
intresset på resurserna material, personal och maskiner och i 
viss mån på kapital.
Mätning av avvikelser och förluster
Det finns inga eller få normer för var gränsen går för "onor­
mal" avvikelse. Det som en person betraktar som en avvikelse 
inom normala gränser kan av en annan anses onormalt.
Även om det på bygget finns dokumenterade planer etc. avseende 
det eftersträvade arbetsförloppet, resursinsatserna och kvali­
tén på produkten, så kan dessa vara av olika detaljeringsgrad. 
Man kan mäta avvikelser på mera detaljerad niva om styrinstru­
menten är mer detaljerade. Om det endast finns en översiktlig 
plan med stor flexibilitet blir mätningen osäkrare.
Styrningsgraden vid planer och beredningar före byggstart och 
under byggdrift varierar också från ett företag till ett annat 
och från ett byggobjekt till ett annat. Styrningsgraden kan för 
det första uttryckas med den detaljeringsnivå som förekommer på 
aktiviteterna i planen.
Aktivitetsnivåerna beskrives i DatagruppenS rapporter 8/69 
"System för produktionsdata" och R14/73 "Äterföring av byggan­
dedata till projekteringen".
Nivåerna betecknas där
o Byggande 
o Tillverkning 
o Tillverkningsskede 
o Skedesetappsprocess 
o Arbetsartsprocess 
o Arbetsoperation 
o Deloperation 
o Operationssteg 
o "MTM - nivåer".
På de byggplatser där man verkligen bedriver arbetet efter be­
redningar, planer och budgetar upprättas normalt i dag
o byggstartplaner med aktiviteter pa nagra av nivaerna till­
verkningsskede, skedesetappsprocess och arbetsartsprocess 
o byggdriftplaner (rullande planer, veckoplaner etc.) pa nagra 
av nivåerna skedesetappsprocess, arbetsartsprocess och ar­
betsoperation
o arbetsberedning i byggdriftskedet på några av nivåerna ar­
betsartsprocess, arbetsoperation, deloperation.
Styrningsgraden i styrinstrumenten betingas för det andra dess­
utom av t.ex.
o preciseringsgrad beträffande resursinsatserna i aktiviteterna
- ibland är endast huvudresurser angivna, ibland finns mins­
ta delresurs preciserad
o den i planen inbyggda graden av flexibilitet - spelrummet 
inom aktivitetens egen ram och grad av koppling och över­
lappning mellan aktiviteterna
0 möjlighet till förskjutningar i byggtid och delleveranstider
- hårt krav kan medföra avvikelser i resursinsatser vid for­
cering, lätta krav endast avvikelse i byggtid.
Det finns oss veterligt inga generella uttryckssätt för resurs- 
preciseringsgrad, grad av flexibilitet inom planen och förskjut- 
ningsmöjlighet i byggtid. Det är därför svårt att göra jämföran­
de mätningar av avvikelseförluster relaterade till planer och 
beredningar av olika styrningsgrad.
Det är också svårt att avgöra när meråtgången av resursinsat­
serna är av den storleksordningen att man kan kalla dessa för 
onormala. Är det t.ex. en avvikelse om persontidåtgången över­
skrider den planerade med 1 sek, 1 min, 1 tim eller 1 dag?
Var går gränsen för onormalt materialspill? Hur mycket maste 
kvaliteten sänkas på produkten och dess delar för att det skall 
betraktas som avvikelse? När betraktas personalförslitning som 
onormal?
Förlusterna kan uttryckas i materiella mått t.ex. tids- och 
materialförluster, kostnads- och intäktsförluster, kvalitets­
förluster etc. men också i immateriella mått för ohälsa, stress, 
otrivsel, goodwill, estetiska värden, samhälls- och national­
ekonomisk förlust etc.
När det gäller mätning av insats av tidåtgång för personer och 
maskiner så har Datagruppen i rapport 8/69 "System för produk- 
tionsdata" och i rapport 9/69 "Störningar vid byggoperationer" 
anvisat grupperingar av tidstillskott till den rent produktiva 
tiden för en arbetsoperation. Man kan därför jämföra uppmätta 
tidstillskott med de typvärden och spridningar som redovisas i 
rapport 9/69 och på så vis kvantifiera åtgången av tid.
När det gäller mätning av merinsatser av material så redovisas
1 rapport 8/69 entydiga mängdbegrepp, vilka bl.a. klargör inne­
börden i begreppen övermassor och volymförändring vid hantering 
av jord- och bergmassor. Dessutom har forskning just startat på 
CTH i samarbete med Västra Sveriges Byggmästareförening avseen­
de en modell för mätning av materialtillskott.
Personalförslitning har under hela 60-talet studerats ur arbets- 
fysiologisk och arbetsmedicinsk synvinkel. Sedan i slutet av 
60-talet har ett mindre antal studier av psykologisk art genom­
förts. Någon generell mätskala på fysiologiska och psykologiska 
"resursförluster" i form av onormal förslitning finns inte vad 
vi känner till. När det gäller "produktförluster" i form av 
sämre kvalitet etc. finns normer i AMA, Byggnorm etc. att jäm­
föra med. "Byggtidsspill" kan mätas i kalendertid och konsekven­
ser beräknas i form av ökade kostnader och intäktsförluster.
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Ovanstående vill belysa syåxighetepna att föp det föjrsta kon­
statera om avvikelse föreligger och för det andra att mäta och 
uttrycka denna avvikelse i något mått. Vår rapport "Minskning 
av avvikelser i byggdriften" inriktar sig heller inte så mycket 
på själva mätningen av avvikelser och förluster därav. Snarare 
söker vi beskriva en generell modell av störningsförlopp med 
exempel på vanligt förekommande sådana som resulterar i avvi­
kelser i byggdriften. Och dessutom redovisar vi exempel på 
praktiska rutiner som kan tillämpas av byggplatsens personal i 
avsikt att utifrån den positionen i byggprocessen medverka till 
minskning av avvikelser i byggdriften.
2.2 Aktivitetsförluster
2.2.1 Resursmerinsats i form av "tidinsatsspill"
Tidåtgångsförluster för arbetare och maskiner kan mätas som 
olika typer av tidstillskott. FIG. 4 visar en gruppering av 
tidåtgång enligt Datagruppens rapport 9/69.
o Den minsta produktiva arbetscykeln i en arbetsoperation som 
kontinuerligt skapar enheter och ger enbart skapatid kan 
variera från en metodvariant till en annan. En grävmaskin 
som gräver och lastar på fordon i arbetscykeln "gräva, 
svänga, tömma, retursvänga" kan utföra denna minsta arbets- 
cykel med olika svängningsvinklar beroende på fordonsupp- 
ställning och därvid blir tidåtgången för såväl "svänga" 
som "retursvänga" olika. Man kan betrakta merinsatsen för 
en större svängningsvinkel än planerat som en avvikelse på 
en mycket detaljerad nivå.
o Till den aktuella skapacykeln adderas metodtillskottstiden 
vilken är den tidåtgång som övriga i den aktuella operations­
metoden ingående operationssteg kräver. Grävmaskinen ovan 
behöver förutom skapacykelns operationssteg även utföra t. 
ex. "flytta maskin under grävning, vänta vid fordonsväxling, 
kätta sten, etc.". Dessa operationssteg kan vid olika metod­
varianter kräva olika mycket metodtillskottstid till skapa- 
tiden. Man kan betrakta merinsatsen för en sämre metodvari­
ant än planerat som en avvikelse på en något grövre detal- 
j eringsnivå.
o Till den aktuella metoden i arbetsoperationen som helhet ad­
deras arbetsplatstillskottstiden som är ett resultat av 
hinder, väntan och störningar (intill 1 tim per avbrotts­
tillfälle) som orsakar obalans i den aktuella operations­
metoden. Dessa tillskottstider är hänförbara till faktorer 
och omständigheter på den arbetsplats, där den aktuella 
operationsmetoden tillämpas och varierar med olika arbets­
platser. Man kan betrakta merinsatsen av sådana stör- 
ningstider utöver de planerade för den aktuella operationen 
på den aktuella arbetsplatsen som en avvikelse. Datagruppens 
rapport 9/69 är en kartläggning av förekommande arbetsplats- 
tillskottstider för operationer i olika tillverkningsskeden 
vid olika husbyggnadsobjekt. De där redovisade störnings- 
procenten är uttryckta som typvärden och normala spridningar 
vid varierande faktorer och omständigheter på arbetsplatsen. 
Dessa värden kan utgöra jämförelsetal vid mätning av avvi­
kelser på denna detaljeringsnivå i byggdriften.
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Gruppering av tidåtgång enligt Datagruppens rapport 9/69 
"Störningar vid byggoperationer"
FIG. 4
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o Till denna drifttid för arbetsoperationen ifråga adderas 
driftavbrottstider, som är ett resultat av större avbrott 
än 1 tim per avbrottstillfälle. Hit räknas meråtgång av tid 
p.g.a. haverier och olycksfall, större väderstörningar, 
större elavbrott etc. De merinsatser av driftavbrottstid 
som inte är inplanerade kan betraktas som avvikelse i bygg- 
driften. Viss statistik t.ex. från väderlekstjänst, maskin­
avdelningar, reparationsstatistik etc. kan då utgöra jäm­
förelsevärden .
o Till de "produktiva" operationerna på en arbetsplats, vilka 
alltså själva har mer eller mindre ingående tillskottstider, 
adderas också "helt improduktiva" operationer av omställ- 
ningskaraktär i samband med en avvikelse. Om t.ex. en mate­
rialleverans blir så försenad att det inte lönar sig att 
vänta, så sker en omställning av resurserna till annat ar­
bete på arbetsplatsen. På samma sätt resulterar en försenad 
ritning eller ändringar från beställaren i omställningar på 
arbetsplatsen. Några generella siffror på frekvens och om­
fattning härav föreligger inte. Dessa förluster är så mar­
kanta att man kan betrakta hela den improduktiva omställ­
ningen som en förlust i byggdriften.
o På samma sätt kan man betrakta andra improduktiva operatio­
ner på arbetsplatsen t.ex. bilnings- och ändringsarbeten 
föranledda av felaktigt utförande eller ändrade ritningar 
och besked efter utförandet. Inte heller här kan man menings­
fullt tala om merinsatser utöver normalt, utan hela ändrings­
arbetet mätes som en förlust.
o Vissa årstidsbetingade operationer såsom snöskottning, upp­
värmning, speciella intäckningar etc. kan också betraktas 
som avvikelser om de rimligen inte kunnat planeras in som 
normalt förväntade.
2.2.2
I dessa senare grupper av i sig själva improduktiva operationer 
tillkommer förutom "tidinsatsspill" för arbetare och maskiner 
även "materialinsatsspill" och de för också ofta med sig bygg- 
tidsförseningar med ytterligare tids- och kostnadsspill som 
följd. Tidinsatsspill för arbetare och maskiner och följ dkonse­
kvenser därav medför även tidinsatsspill för arbetsledning och 
övrig lokal och central byggplatsadministration. Dessutom för­
anleder "tidinsatsspill" också "resursspill" i form av otrivsel 
stress vid forcering och övertidsarbete för att ta igen avvi­
kelsen, mera risk för olycksfall vid forcering etc.
Resursmerinsats i form av "tidinsatsspill" får alltså många 
gånger följ dkonsekvenser i form av andra typer av aktivitets- 
förluster, produktförluster eller resursförluster.
Resursmerinsats i form av "materialinsatsspill"
Som ovan nämnts finns det ännu ingen generell systematisering 
för materialinsatsspill. I Datagruppens rapport 8/69 "System 
för produktionsdata" redovisas dock enhetliga .begrepp för mäng­
der vid speciellt jord- och berghantering t.ex. tfm3 (teoretisk 
fast m3), vlm3 (verklig lös m3) etc. Se FIG. 5.
I avvaktan på resultat från den nämnda byggforskningen på CTH 
och den gruppering av materialinsatsspill som kan förväntas 
därifrån redovisas här endast vissa parallella synpunkter till
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Mängdbegrepp vid jord- och berghantering enligt Datagruppens rapport 8/69 
"System för produktionsdata"
FIG. 5
i avsnitt 2.2.1 noterade och till de enhetliga termerna för 
jord- och berghantering,
FIG. 5 anger termen tam3 för teoretisk anbringad mängd i m3. 
Detta motsvarar den nettomängd som erhålles vid mängdavtagning 
från ritning. Termen vam3 anger verklig anbringad mängd och 
innehåller förutom den teoretiska anbringade även övermassor 
(meråtgång av material) som kan bero på att de verkliga matten 
på produkten blir större än de på ritningen.Termen vlm3 anger 
verklig lös mängd och är tillämpbar i de fall materialet under­
går en komprimering vid anbringandet t.ex. grus- och betong­
massa. Utöver det material som åtgår till vam3 erfordras ju 
ytterligare material för volymförändring genom komprimeringen. 
Termerna vfm3 och tfm3 anger verklig fast m3 och teoretisk 
fast m3 och är tillämpliga endast vid losstagning och bort- 
forsling av material t.ex, vid jord- och berghantering,
Materialinsatsspill kan mätas som olika typer av materialtill­
skott .
o Den minsta tänkbara materialåtgången är den som skapar den 
på ritning etc. angivna nettomängden ("teoretisk anbringad" 
mängd vid tillfört material respektive "teoretisk fast" 
mängd vid losstagning och bortforsling av material).
FIG. 6 visar ett försök till gruppering av materialåtgång 
som är parallell till grupperingen av tidåtgång i FIG. 4.
På samma sätt som nettoinsatsen i tidåtgång (skapatiden) 
varierar med metodvariant i själva skapaförloppet så varie­
rar skapamängden (eg. skapamaterialåtgång) med konstruktions­
variant på byggnadsdelen i fråga. Ena gången välj es t.ex. 
tätare regelavstånd och tunnare beklädnad på en mellanvägg, 
andra gången välj es glesare regelavstånd och tjockare be­
klädnad med varierande materialåtgång för vardera material­
slaget som följd. Man kan betrakta merinsatsen för en kon­
struktionsvariant som mer än väl fyller uppställda funktions­
krav, som en förlust vid avvikelse i byggdriften. En över­
stark konstruktion, bättre ytkvalité än som kräves etc. 
medför förluster i form av "materialinsatsspill". 
o Till den aktuella konstruktionsvariantens "skapamängd" adde­
ras "metodtillskottsmängden" (eg. konstruktionsvariantens 
eller systemets tillskottsmaterialåtgång). Hit räknas sådan 
meråtgång som erhålles vid frånkap, klipp, skärning, pass­
ning etc. Detta är ett resultat av att format på skivor, 
längder på virke, armeringsjärn etc, inte kan utnyttjas till 
fullo. Sämre produktionsanpassning vid projekteringen ger 
som resultat mera "materialinsatsspill" av typen "metodtill­
skottsmängd" .
Volymförändringarna är stora när det gäller jord- qch berg­
hantering. Men vid hantering av tillfört material är det 
endast vid arbete med mängdvaror t.ex. grus, makadam, be­
tongmassor etc. som svällning eller komprimering kan ha 
någon betydelse.
Man kan betrakta merinsatser av typen "metodtillskottsmängd" 
(som resultat av övermassor och volymförändringar) som av­
vikelse och förlust i den mån de överskrider gränsen för 
"normalt" spill i detta avseende.
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FIG. 6 Gruppering av materialåtgång
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o Till den aktuella "metodmängden" som äjr summan ay skapamängd 
och metodtillskottsmängd adderas sedan "arbetsplatstillskotts- 
mängden" och "driftavbrottsmängden" vilka är ett resultat av 
övermassor och volymförändringar betingade av själva hante­
rings- och monteringsmetoden och övriga påverkande faktorer 
på byggplatsen. Hit räknas bräckage vid hantlangning och 
transport och montering inom byggplatsen, spill av betong­
massa utanför formen vid gjutming, mindre överlagt urval 
bland virkeslängder som resulterar i onödig nerkapning, fel­
aktigt beställda format, längder och kvaliteter pa material 
som resulterar i onödigt spill, ren åverkan genom slarv etc.
Man kan betrakta merinsatser av typen "arbetsplatstillskotts­
mängd" och "driftavbrottmängd" som avvikelseförluster i den 
mån de överskrider gränsen för "normalt" spill i detta av­
seende .
o Till dessa "totalmängder" för respektive arbetsoperationer 
adderas materialåtgång i sådana improduktiva operationer 
som nämnes i avsnitt 2.2.1 t.ex. vid lagningar och ändringar 
beroende på t.ex. rent felutförande, skador av väder och 
vind, fel och brister i ritningar, ändringar från beställa­
ren etc.
Materialinsatsspill medför ofta i sin tur tidinsatsspill, 
eftersom meråtgången av material skall hanteras oavsett det 
är att hänföra till skapamängd, metodtillskottsmängd, ar­
betsplatstillskottsmängd, driftavbrottsmängd eller helt im­
produktiv materialåtgång i oönskade operationer. Dessa med­
för också tidinsatsspill för arbetsledare och administra­
tiv personal inte minst i inköpsfunktionen på kontor och 
byggplats. Överpris d.v.s. ren kostnadsfördyring måste ofta 
betalas för att forcera fram en materialkomplettering. 
"Resursspill" uppträder i form av otrivsel, stress etc., 
när det levererade materialet inte räcker till på grund av 
onormalt materialinsatsspill eller på grund av att beställ­
ningen skett utan påslag för normalt spill. Väntan pa kom­
pletterande leverans kan i sin tur förorsaka "produktspill" 
i form av byggtidsförsening som kan föranleda extra fasta 
kostnader.
Resursmerinsatser i form av "materialinsatsspill" föranleder 
alltså ofta i sin tur andra merinsatser i form av aktivitets- 
förluster, produktförluster eller resursförluster.
2.2.3 Resursmerinsats i form av "rent kostnadsspill"
Merinsats L form av materialinsatsspill och tidinsatsspill för 
maskiner och personer, såväl arbetare som arbetsledare och öv­
riga byggadministratörer resulterar i sin tur i ökade kostnader.
Men det förekommer också merinsatser som består i rena kostnads- 
fördyringar utan att man haft merinsatser i form av material och 
tidåtgång t.ex.
o överpris på material utöver det i budgeten i samband med
byggstartplaneringen förväntade, vilket kan bero pa t,ex. för 
sen upphandling, köp hos fel leverantör, ändrade leveransför­
utsättningar etc.
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o överpris på arbetskraften utöver budgeten, vilket kan bero 
på arbetskraftsbrist, felaktig löneform, svag förhandlings- 
insats vid ackordsuppgörelsen, släpphänt lönehantering under 
byggets drift, krav vid forcering, övertidsarbete etc. 
o överpris på maskininsatsen beroende på analoga faktorer 
o överpris på kapitalinsatsen t.ex. i form av högre intern­
räntekostnader för det i bygget bundna rörelsekapitalet, 
vilket kan bero på försenad fakturering till beställaren, 
försenad betalning av denne, höjt diskonto etc.
Alla dessa rena kostnadsökningar kan betraktas som förluster 
vid avvikelser i byggdriften.
2.3 Produktförluster
2.3.1 Kvalitetsavvikelse
En byggnad, ett utrymme eller en byggnadsdel i denna, som ej 
fyller uppställda funktionskrav och kvaliteter vad beträffar 
bärighet, isolering av olika slag, ytskikt och andra rumsfunk- 
tioner avviker från planerat och tänkt utförande.
Dessa avvikelser kan vara en följd av att man vid projekte­
ringen inte lyckats att överföra beställarens visioner och 
funktionskrav till tekniska termer. Alternativt har beställa­
ren inte från början haft klart för sig vilka krav han vill ha 
uppfyllda eller inte kunnat överföra information därom till 
projektorerna. Det kan alltså vara
o ett problem att beställaren inte alls har sin vision klar, 
har svårt att utifrån mindre "provbitar" skapa sig rätt 
vision av verkligheten etc.
o ett språkligt problem, svårigheten att överföra information 
från beställarens vision till projektorernas tekniska ter­
mer som i sin tur har svårighet att föra sin vision vidare 
till byggaren.
Slutligen kan avvikelsen vara en följd av fel utförande pa byg­
get som ånyo kan vara ett informationsöverföringsproblem från 
ritningar, beskrivningar etc. till verkligheten eller också 
vara rena missar etc.
Mycket ofta innebär kvalitetsawikelsen att en överkvalitet 
levererats, vilket kostar onödiga resursinsatser.
Oönskad kvalitet kan observeras under byggets gång och betrak­
tas då som avvikelse i byggdriften. En senare observerad avvi­
kelse under brukande och förvaltning måste däremot hänföras 
till förvaltningsskedet.
Produktförlust i form av oönskad kvalitet som observeras i 
byggdriftskedet föranleder i sin tur ändrings- eller komplet- 
teringsinsatser i form av ytterligare materialåtgång och ar­
betstidåtgång för personer och maskiner.
2.3.2 Leveransförsening
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Förlängning av byggtiden och därmed försening av leverans av 
byggnadsverket eller del därav kan betraktas som en "produkt­
förlust" och därmed som en avvikelse i byggdriften.
Avvikelsen kan mätas i kalenderdagar och förlusten kan mätas 
dels i ökade fasta kostnader för byggplatsen och dels i förlo­
rade intäkter vid ett försenat inbruktagande.
2.4 Resursförluster
2.4.1 Personalförslitning
Förslitning av personal kan vara fysisk nerslitning, ohälsa, 
olycksfall etc. men också psykisk nerslitning, stress, otriv­
sel etc. Sådan förslitning kan värderas vad beträffar kostna­
derna i sammanhanget. Man har t,ex. utrett kostnaderna i sam­
band med olycksfall vilka är mycket stora. Men mänskligt lidan­
de etc. kan rimligtvis inte värderas.
2.4.2 Materiell förstöring
Förslitning, haverier och åverkan på maskiner och utrustning 
på byggplatsen kan betraktas som resursförluster i byggdriften 
i den mån som de överskrider "det normala" och därmed inte kun­
nat förväntas eller inplaneras. Dit räknas emellertid inte nor­
mal avställning av maskiner för service eller löpande översyn.
På samma sätt kan man betrakta fel och brister i materialet 
som är levererat till byggplatsen eller inbyggt i byggnadsdelen. 
En maskinresurs som sätts in på bygget kan vara i olika kondi­
tion med dolda fel och brister och förslites sedan ytterligare 
på bygget. På samma sätt kan materialet som levereras vara pri­
ma eller sekunda och behäftat med fel och brister som delvis 
upptäckes och kasseras under byggtiden, vilket då kan betraktas 
som resursförluster i byggdriften. Under lagring på byggplatsen 
i väntan på inbyggnad kan visst material undergå deformation, 
kemisk förändring etc. Virke som är levererat med för hög fukt­
halt kan vrida sig och bli obrukbart av den anledningen vilket 
kan betraktas som en resursförlust. Om virket däremot genom 
bristande intäckning eller annan hantering på byggplatsen för­
störs på likartat sätt är detta att hänföra till en aktivitets- 
förlust i form av materialinsatsspill.
Andra fel och brister liksom den egentliga förslitningen och 
förstöringen av det i byggnaden inbyggda materialet kan däremot 
observeras först under brukande och förvaltning av byggnads­
verket .
2.4.3 Kapital- och markförstöring
Ren kapitalförstöring, mark- och naturförstöring kan observe­
ras i form av t.ex. direkt felinvestering i obrukbart byggnads­
verk, dålig förvaltning av det för byggnadsverket avsedda kapi­
talet, skövling av naturvärden i samband med exploatering av 
byggnadsområde etc. Sådana förluster kan man dock knappast hän­
föra till avvikelser i byggdriften utan snarare till tidigare
skeden. Däremot kan man under byggtiden t.ex. fälla eller ska­
da träd, vid sprängning onödigt sarga bergytor som sedan skall 
vara synliga etc. Sådan materiell förstöring kan betraktas som 
resursförluster i byggdriften.
3 RESULTAT AV FÄLTARBETE
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Avsnittet syftar till
o att redovisa analyser av sådana störningsförlopp som 
yttrar sig under byggdriften
o att redovisa analyser av anledningar till störningsförlopp 
o att redovisa analyser av möjligheter att reducera avvikel­
ser och förluster.
Avsnittet indelas i
3.1 Analys av avvikelser i byggdriften
3.1.1 Syfte med analyserna
3.1.2 Utförande av analyserna
3.2 Besvärande avvikelser under byggdriften
3.2.1 Undersökningens utformning och genomförande
3.2.2 Resultat - besvärande avvikelser
3.2.3 Resultat - reduceringsmöjligheter
3.3 Avvikelser från byggstartplaner
3.3.1 Undersökningens utformning och genomförande
3.3.2 Resultat - anledning till avvikelser
3.4 Avvikelser från arbetsberedning i byggdriften
3.4.1 Undersökningens utformning och genomförande
3.4.2 Resultat - anledning till avvikelser
3.4.3 Resultat - efterföljnadsgrad och utfall.
3.1 Analys av avvikelser i byggdriften
3.1.1 Syfte med analyserna
Mot bakgrund av den i avsnitt 2 beskrivna modellen av avvikel­
ser och förluster därav utfördes ett antal analyser med bygg- 
driftanknuten personal. Syftet var att få reda på dessa perso­
ners uppfattning om besvärande avvikelser på byggplatsen, an­
ledningar till avvikelser och möjligheter till reducering av 
avvikelser.
Med stöd härav skulle vi kunna beskriva en generell modell över 
sådana störningsförlopp som når fram till byggdriften och för­
orsakar avvikelser och förluster där i form av aktivitetsför- 
luster, produktförluster och resursförluster.
En sådan störningsförloppsmodell kunde sedan användas vid ut­
bildningen av byggdriftanknuten personal. Önskvärt vore att 
påverka dessa att i större utsträckning betrakta störningar 
som förlopp som kan angripas redan innan de nått fram till 
byggdriften i stället för att som ofta idag då man väntar med 
störningshanteringen tills en avvikelse redan har inträffat i 
byggdriften.
Med hjälp av checklistor som upprättats vid dessa analyser 
med byggpersonal kunde sedan systematisk störningssökning och 
störningsjakt bedrivas med målet "Minskning av avvikelser i 
byggdriften" vilket ju också är titeln på denna rapport.
3.3.2 Utförande av analyserna
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Analyserna genomfördes
o dels som grupparbeten på produktionstekniska kurser för 
produktionspersonal i byggföretag över hela landet
0 dels som studier på byggplatser inom husbyggnads- och 
anläggningsbranschen i västra Sverige.
Som bakgrund för grupparbeten på kurser användes bl.a. Data­
gruppens rapport 9/69 "Störningar vid byggoperationer" och som 
bakgrund för studier på byggplatser användes bl.a. Datagrup­
pens rapport R46/1970 "Systematisk arbetsberedning för bygg­
platsen". Denna systematik testades genom att ett antal bered­
ningar som upprättats enligt systematiken följdes upp i bygg- 
driften. Uppföljningen avsåg påverkan av faktorer och omstän­
digheter, efterföljnadsgrad och utfall av beredningen. Bygg­
platser inom nio byggföretag användes för dessa analyser.
Den modell över byggprocessen och dess omvärld som redovisas
1 Datagruppens rapport R14/1973 "Återföring av byggandedata 
till projekteringen" användes slutligen som bakomliggande mall 
för den modell av störningsförlopp som beskrives i avsnitt 4
i denna rapport.
3.2 Besvärande avvikelser under byggdriften
3.2.1 Undersökningens utformning och genomförande
Syftet med undersökningen var
o att få reda på den byggande personalens uppfattning om be­
svärande stömingssituationer som ger insatsspill i form 
av arbetsplatstillskottstid, driftavbrottstid, onödiga 
ändringar och omställningar etc. 
o att få reda på den byggande personalens uppfattning om hur 
stor andel av tidinsatsspillet som går att påverka inom 
rimliga gränser och där inte insatsen kostar mer än inbe­
sparingen
o att få reda på den byggande personalens uppfattning om lämp­
liga motåtgärder i förebyggande eller reparerande syfte.
Undersökningen genomfördes som grupparbete på i första hand 
företagsinterna kurser i byggrationalisering inom sex byggföre­
tag samt på ALI-RATI:s kurser i produktionsplanering med del­
tagare från hela landet.
Deltagarna har till övervägande del varit platschefer, arbets­
ledare och utsättare som verkar ute på byggplatsen. Dessutom 
har deltagit arbetschefer, planerare, kalkylatorer, inköpare, 
personal på förråd och maskinverkstad etc. som har direkt an­
knytning till byggplatser. Deltagarna kom från såväl husbygg­
nads- som anläggningsarbeten och från såväl nybyggnad som re­
parations- och ombyggnadsverksamhet. Tillsammans har under pe­
rioden 1968 - 1971 deltagit 1100 personer i dessa grupparbeten.
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FIG. 7 visar den kodifieringstabell som användes i Datagruppens 
tidigare störningsstudie redovisad i rapport 9/69 och som nu 
också använts här för att kodifiera de noterade störningssitu- 
ationema. BIL. 1 förtydligar respektive kod med några typiska 
exempel.
FIG. 8 visar de i rapport 9/69 redovisade värdena för arbets- 
platstillskottstidens delar.
FIG. 9 visar exempel på en av gruppernas redovisning av besvä­
rande tidsfrekventa och arbetsfrekventa störningar. Notering­
arna om störningssituation, motåtgärder och bedömd reducerings- 
möjlighet har kodifierats och bearbetats enligt ovan.
3.2.2. Resultat - besvärande avvikelser
FIG. 10 visar frekvensen av de störningssituationer som grupp- 
deltagarna har angivit som mest besvärande. Totalt i alla 
grupperna med 1100 deltagare har noterats 2389 störningssitua­
tioner vilket i FIG. 10 betecknas 2389 observationer = 100% av 
alla störningar (arbetsplatstillskottstid Apl).
Av dessa 2389 noteringar avser 725 tidsfrekventa störningar (Tf) 
= 30% och 1664 arbetsfrekventa (Af) = 70%. Om man jämför denna 
proportion med siffrorna i FIG. 8 så finns där ingen direkt 
överensstämmelse. Apl - Tf är 17% vilket motsvarar 54% av to­
tala arbetsplatstillskottstiden och Apl - Af är 15% vilket mot­
svarar 46%. Förklaringen är att gruppdeltagarna i huvudsak har 
angivit antal störningssituationer medan Datagruppens studie 
avser tidåtgången vid störningssituationerna. Eftersom de tids­
frekventa störningarna i allmänhet har en betydligt längre var­
aktighet än flertalet av de arbetsfrekventa kan inte studierna 
j ämföras.
Det är också betydligt lättare att spontant på en kurs komma på 
fler varianter av arbetsfrekventa typer än på tidsfrekventa ty­
per. Uppgiften för grupperna har varit att ange sådana stör­
ningssituationer som deltagarna själva upplever som "mest be­
svärande" ute på byggplatsen. Detta överensstämmer förmodligen 
inte heller med vad en objektiv observatör mäter på ett enhet­
ligt sätt under flera studier.
Datagruppens forskningsledare Ingvar Håkman har först föreläst 
om den störningsundersökning som redovisas i Datagruppens bygg- 
forskningsrapport 9/69 "Störningar vid byggoperationer". Där­
efter har ca 220 grupper med ca 5 deltagare i varje diskuterat 
sådana störningssituationer som mot bakgrund av deras egen er­
farenhet ansågs mest besvärande på bygget. Man diskuterade mot­
åtgärder för att eliminera eller reducera störningssituationer­
na samt slutligen hur mycket man ansåg att det går att reducera 
de i utredningen redovisade tillskottstiderna. Jämför FIG. 8.
Resultatet av grupparbetena har bearbetats på så sätt att
o störningssituationerna har kodifierats efter samma gruppe­
ring som användes vid störningsundersökningen redovisad i 
rapport 8/69. Se FIG. 7. Frekvensen av störningssituationer­
na har framräknats. Detta ger en bild av den byggande per-
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Apl-Tf Tidsfrekvent Ap1-tillskottstid
Apl-Tf-Am
Arbetsmiljö-
tillskottstid
Io Iordningställa operationsmedel (arbetare,utrustning,maskiner)
material och operationsställe vid ordinarie avbrott i arbetet
t.ex. morgon, kväll. Observera att "iordningställa" som är 
beroende av etapp eller mängd i operationen ingår i metodtiden.
Flo Förflytta operationsmedel till och från operationsställe d.v.s.
gångtider vid ordinarie raster morgon,kväll, (bodar, förråd 
etc). Observera att "förflytta" som är beroende av etapp eller 
mängd i operationen ingår i metodtiden.
Apl-Tf-Ak 
Arbetskrafts- 
tillskottstid
Ou Outnyttjad arbetstid d.v.s, sent ut och tidigt in vid raster,
morgon, kväll. Icke ordinarie kaffepauser inklusive gångtid 
till och från bod etc.
Apl-Af Arbetsfrekvent Apl-tillskottstid
Apl-Af-Ko
Kopplings-
tillskottstid
Ka Kopplingstillskottstid vid kopplat arbete inom arbetsplatsen.
Väntan eller åtgärd vid obalans i kopplingen till annan opera­
tion helt inom arbetsplatsen (byggnadsområdet). Gäller vid 
koppling till operationer inom såväl egna arbeten som under- 
och sidoentreprenader. Ex. väntan på hantlangning, hinder av 
framförvarande arbete.
Ku Kopplingstillskottstid vid kopplat arbete delvis utanför ar-
betsplatsen. Väntan eller åtgärd vid obalans i kopplingen till
annan operation delvis utanför arbetsplatsen. Gäller vid kopp­
ling till operationer inom såväl egna arbeten som under- och 
sidoentreprenader. Ex. väntan på leverans av fabriksbetong, 
väntan på fordon vid borttransport av schaktmassor.
Apl-Af-Am
Arbetsmiljö-
tillskottstid
P1 Arbetsplanering, ritningsläsning, ordergivning, arbetssamtal. 
kontroll. Observera att kontinuerlig arbetsinstruktion, rit­
nings- och specifikationsläsning etc. vid vissa operationer 
som kräver dylik ingår i metodtiden.
VÅ Väntan eller åtgärd då något är fel, sönder eller saknas vad 
beträffar material, utrustning eller operationsställe. Obser­
vera att väntan på materialleverans hänförs till kopplings­
tillskottstid .
Apl-Af-Ak
Arbetskrafts-
tillskottstid
Ou Outnyttjad arbetstid i form av markant "snack" och avvikande 
från operationsstället under pågående operation.
Pe Personliga behov, kortare rökpauser, spontan paus (vila). kor- 
tare samtal etc. Observera att kontinuerlig återhämtning i 
arbetsfysiologiskt eller psykologiskt sett krävande operatio­
ner ingår i metodtiden.
Apl-Af-VM
Väder/mörker- 
tillskottstid
Mö Mörkertillskottstid. Väntan, hinder, åtgärd vid mörkersitua- 
tioner, t.ex. vid byte av säkring, glödlampa, kabel. Obser­
vera att kontinuerlig förflyttning av lampor i samband med 
operation i mörka utrymmen ingår i metodtiden.
TNB Temperatur, nederbörd och blåst- tillskottstid. Väntan, hin-
der, åtgärd vid kyla, regn, snö, blåst etc.
FIG. 7 Kodifieringstabell för arbetsplatstillskottstider
Arbetsplatstillskottstidens ungefärliga typvärden och normala spridningar
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Apl% = 32(22-51)
Apl-Tf% = 17(10-27) Apl-Af% = 15(7-28)
Apl-Tf-Am%
= 2 
(0-6)
Apl-Tf-Ak% 
= 15 
(10-20)
Apl-Af-Ko% 
= 0 
(0-5)
Apl-Af-Am%
= 8 
(4-11)
Apl-Af-Ak%
= 5 
(1-8)
Apl-Af-VM% 
= 0 
(0-2)
Apl-Tf- 
-Am-Io% 
= 0-1 
(0-2)
Apl-Tf-
-Am-Flo%
= 1-2 
(0-4)
Apl-Tf-
-Ak-0u%
= 13-17 
(10-20)
Apl-Af- 
-Am-Pl% 
= 0-3 
(0-8)
Apl-Af- 
-Am-VÄ% 
= 0-5 
(0-9)
Apl-Af- 
-Ak-0u% 
= 0-3 
(0-7)
Apl-Af-
-Ak-Pe%
= 0-4 
(0-8)
FIG. 8 Uppmätta arbetsplatstillskottstider enl. Datagruppens rapport 9/69
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Besvärande störningssituationer Hur eliminera eller reducera?
TIDSFREKVENTA STÖRNINGAR t
Sent ut, tidigt in Stämpelur
Gångtid
Arbetsledningen skall föregå med gott 
exempel
God planering av bodar, kontor, upplags­
platser, gångvägar
Väntan vid utsättning morgon Fortlöpande bevakning av arbetet. Utsätt­
ning i tid
Bristande ordergivning till arbetare Klarare information. Order på eftermidda-
gen innan.
Bedömd möjlig minskning (av de .17%) = 5% enheter
ARBETSFREKVENTA STÖRNINGAR
Maskinkrångel Reservmaskiner, service
Bristande maskindisposition Maskinplanering.
Checklista
. Materialleveranser klickar Materialleveransplan.
Avrop i god tid.
Följa upp beställningen under tillverkning 
och vid leverans
Väderstörning Intäckning
Uppvärmning
Ringa "Fröken Väder"
Underentreprenörer hindrar God samordning
Förplanering
Oklara ritningar Kontroll av ritning
Bedömd möjlig minskning (av de 15%) = 3% enheter
FIG. 9 Exempel på en grupps uppfattning om besvärande störningar, motåtgärder 
och påverkanmöjlighet
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Störnings- Antal Procentuell fördelning
situationer observationer 
(noterade störn.sit.)
% av Tf % av Af % av Apl
TIDSFREKVENTA
Io 127 18 5
Flo 198 27 8 i
Am 325 45 13
Ou 400 55 17
Ak 400 55 17
Tf 725 100 30
ARBETSFREKVENTA
Ka 120 7 5
Ku 262 16 11
Ko 382 23 16
P1 258 15 11
VÅ 684 41 29
Am 942 56 40
Ou 103 6 4
Pe 28 2 1
Ak 131 8 5
Mö 35 3 2
TNB 174 10 7
VM 209 13 9
Af 1664 100 70
Totalt Apl 2389 100
FIG. 10 Frekvens av besvärande störningssituationer enligt 1100 gruppdeltagares 
uppfattning
sonalens uppfattning om mest besvärande typer av störnings- 
situationer
o de rekommenderade motåtgärderna har grupperats i olika typer 
och frekvenser av motåtgärdstyp har framräknats. Detta ger 
en bild av den byggande personalens uppfattning om mest ef­
fektiva typer av motåtgärder vid respektive typ av störnings- 
situation
o de av grupperna bedömda reduceringsmöjligheterna har samman­
ställts i frekvensdiagram där typvärdet anger den mest van­
ligt förekommande bedömningen av reduceringsmöjlighet. Detta 
ger en bild av den byggande personalens uppfattning om hur 
mycket dessa tillskottstider går att reducera med rimliga 
insatser.
Vissa stömingssituationer upplevs av byggplatspersonalen mer 
eller mindre som en del av den dagliga rutinen eller av sådan 
ringa storleksordning, att de inte är besvärande. Andra typer 
av stömingssituationer upplevs ytterst besvärande även om 
tidåtgångsförlusten i sammanhanget är ringa.
Dessutom har med all säkerhet kursdeltagarna lagt in mera i 
begreppet "besvärande störningssituation" än just sådana som 
enbart ger förluster i form av tidinsatsspill. Man har också 
undermedvetet tänkt på materialinsatsspill, panikanskaffningar 
till onormala priser, oönskad kvalitet, förseningar, otrivsel, 
stress, arbetarskyddsmässiga risker etc.
FIG. 8 redovisar värden som genomsnitt för enbart husbyggnads- 
operationer i alla tillverkningsskeden, d.v.s. schakt och 
grundläggning, stombyggnad, stomkomplettering, inredning, ut­
rustning och ytbehandling. Gruppdeltagarnas noteringar är där­
emot gjorda mot bakgrund av både husbyggnads- och anläggnings- 
verksamhet. Men "medeloperationen" vid anläggningsarbete är 
värre utsatt för väder och vind, mera markstömingar i form av 
ras, flytjord, oväntat berg i jordschakt, mera maskinellt dri­
ven etc. och därmed följer också allvarligare störningseffek- 
ter än vid t.ex. manuellt drivna stomkompletterings- och in­
redningsarbeten under tak.
Man bör alltså inte göra ålltför direkta jämförelser mellan de 
båda undersökningarna. De båda redovisningarna kan dock ge im­
pulser till angreppssätt i det fall man vill satsa på en syste­
matisk stömingsj akt.
FIG. 10 visar att gruppdeltagarna ansåg
o att den mest besvärande typen av stömingssituationer var 
Af-VÄ (arbetsfrekvent väntan eller åtgärd då något är fel, 
sönder eller saknas vad beträffar material, utrustning el­
ler operationsställe. Jfr FIG. 7). Ca 29% av alla 2389 ob­
servationerna respektive 41% av enbart de arbetsfrekventa 
observationerna kunde hänföras till denna grupp av stör- 
ningstyp. Hit räknas t.ex. maskinkrångel, fel på trycklufts- 
utrustning, temporär elutrustning etc., fel kvantitet, kva­
litet, förpackning etc. beträffande material, hinder be­
tingat av själva arbetsstället etc.
att den därefter mest besvärande typen av störningsituation 
var Tf-Ou (tidsfrekvent outnyttjad arbetstid) med 17% av
o
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alla observationerna respektive 55% av enbart de tidsfrek- 
venta observationerna. Hit räknas sent ut och tidigt in i 
bod vid raster och morgon och kväll, icke ordinarie kaffe­
pauser inklusive gångtid till och från bod etc. Man bör ob­
servera att denna typ av störning på husbyggnadssidan under 
undersökningens gång (9 timmars arbetsdag) var större än 
den är i dag. Den år 1972 avtalsmässigt genomförda arbets­
tidsförkortningen till 8 tim per arbetsdag medförde också 
en annan arbetstidsindelning, varigenom de ej ordinarie 
kaffepauserna i stor utsträckning nu har fallit bort 
o att de därefter mest besvärande typerna av störningssitua- 
tioner var Af-Ku = 11%, Af-Pl = 11%, Tf-Flo = 8% och Af-TNB 
= 7% av alla stömingssituationer.
Byggarbetsledarna har större möjlighet att påverka arbetsmil- 
jötillskottstiderna (Tf-Am och Af-Am) samt kopplingstillskotts- 
tiderna (Af-Ko) vilka tillsammans utgör 69% av de noterade 
störningssituationerna. I mindre grad kan arbetsledarna påver­
ka arbetskraftstillskottstiderna (Tf-Ak och Af-Ak) samt väder/ 
mörkertillskottstiderna vilka tillsammans utgör 31%.
Om man alltså vill satsa på en systematisk störningsjakt kan 
ett sätt vara att först angripa sådana störningstyper som 1100 
byggare "ur praktiken" anser vara mest besvärande och därav 
sådana stömingssituationer som är mest påverkbara av bygg- 
platsanknuten personal.
3.2.3 Utredningens resultat - reduceringsmöjligheter
FIG. 11 visar frekvensen av föreslagna motåtgärder relaterade 
till respektive typ av störningssituation. FIG. 11 korrespon­
derar med FIG. 10. De av gruppdeltagarna föreslagna motåtgärder­
na (''Hur eliminera eller reducera" enligt FIG. 9) har gruppe­
rats i sådana som syftar till
o att få bort tidinsatsspillet helt från tillgänglig ordinarie 
arbetstid för ett arbete t.ex. genom åtgärd före eller efter 
ordinarie tid, åtgärd av särskilt avdelad personal etc. 
o att få mindre tidinsatsspill genom materiella anordningar 
t.ex. genom att ha reservdelar i lager, intäckningsanord- 
ningar förberedda, ändamålsenliga förråd, topptrimmad ut­
rustning etc.
o att få mindre tidinsatsspill genom administrativa insatser 
t.ex. genom bättre arbetsberedning, planering, materialav- 
rop, utsättning, ordergivning, kontroll etc. 
o att få mindre tidinsatsspill genom att skapa "vi-anda",
trivsel, prestationsstimulans, disciplin ("morot- eller pis- 
ka"-åtgärder).
Typen av motåtgärd som syftar till att få bort tidinsatsspillet 
helt och hållet är endast tillämpbar i samband med den tids- 
frekventa delen.
Man kan konstatera av tabellen
o att deltagarna anser att den mest besvärande typen bland 
störningssituationerna nämligen "väntan eller åtgärd då 
något är fel, sönder eller saknas" (Af-VÅ) i första hand bör
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Typ av
störning
situatio
s-
Motåtgärd ("Hur eliminera eller reducera")
% av antal förslag per typ av störningssituation
n o Få-bort Få mindre tidinsatsspill genom bättre
"besvärande-
grad"
tidinsats- 
spillet helt
materiella
anordningar
administrativa
insatser
vi-anda,prestations-
stimulans »disciplin
Tf
30%
av Apl- 
arbets­
plats- 
till- 
skotts­
tid
lo
5% 12 57 20 11
Flo
8% 8 17 70 5
Ou
17% 6 22 7 65
Af
70%
av Apl= 
arbets­
plats- 
till- 
skotts­
tid
Ka
5% _ 5 65 30
Ku
11% - 10 76 14
P1
11% - 7 77 16
VÅ
29% - 23 68 9
Ou
4% - 8 42 50
Pe
1% - 35 40 25
Mö
2% - 80 13 7
TNB
7% - 45 54 1
FIG. 11 Frekvens av föreslagna motåtgärder per typ av störningssituation
motåtgärdas med insatser av typen "administrativa insatser" 
(68% av förslagen till motåtgärder) samt med typen "materi­
ella anordningar" (23% av förslagen) 
o att deltagarna anser att den därefter mest besvärande typen 
bland störningssituationerna nämligen "tidsfrekvent out­
nyttjad arbetstid" (Tf-Ou) i första hand bör motåtgärdas 
med insatser av typen "vi-anda, prestationsstimulans, 
disciplin" (65% av förslagen) samt med "materiella anord­
ningar" (22% av förslagen).
Det förefaller ju praktiskt rimligt att motverka t.ex. "maskin­
krångel" (som tillhör Af-VÅ) med i första hand administrativa 
insatser i form av bättre arbetsberedning och smörjinstruktio­
ner i kombination med materiella anordningar t.ex. genom att ha 
reservdelar i lager och att genomföra systematiskt förebyggande 
underhåll.
Det förefaller också praktiskt rimligt att motverka t.ex. "sent 
ut, tidigt in i bod" (som tillhör Tf-Ou) med i första hand åt­
gärder av typen "vädja, skapa vi-anda, ett fungerande presta- 
tionsstimulerande ackord, pådrivning med materialleveranser 
eller UE-maskinarbeten, ge signal etc." samt i kombination med 
materiella anordningar t.ex. tillräckligt antal tvättställen, 
bra möjligheter till omklädning etc.
Genom att analysera FIG. 11 på detta sätt kan man få impulser 
till motåtgärder med ledning av de rekommendationer som grupp- 
arbetsdeltagarna har ansett vara effektiva.
Det bör understrykas att ca 50% av alla förslagen till motåt­
gärder är av typen "administrativa insatser" i form av bättre 
planering, arbetsberedning, materialanskaffning, arbetsinstruk- 
tion, utsättning etc. Detta stärker vår uppfattning att en ad­
ministrativ insats i form av sådan systematisk störningsjakt 
som rekommenderas i denna rapport är lönsam.
BIL. 2 innehåller alla de stickord och nyckelmeningar som no­
terades av grupperna i kolumnen "Hur eliminera eller reducera" 
enligt FIG. 9. Dessa kan ge många impulser till åtgärder då 
man börjar med en systematisk störningsjakt. Om man bedömer 
t.ex. Af-VÅ vara mest värd att koncentrera sig på i första an­
satsen användes delen för just Af-VÅ med sina stickord som 
impulsgivare. BIL. 2 korresponderar med FIG. 11.
Vid studium av undersökningens resultat skall man ha klart för 
sig att den utfördes före den tidpunkt då man gick över till 
8 timmars arbetsdag. Genom den ändring av arbetsdagens indel­
ning till fyra ordinarie pass i stället för som tidigare tre 
har redan t.ex, de icke ordinarie kaffepauserna reducerats 
väsentligt (tillhör Tf-Ou).
Grupperna bedömde också hur stor andel av de tidsfrekventa 
respektive arbetsfrekventa arbetsplatstillskottstidema, som 
var praktiskt möjligt att påverka med olika åtgärder från alla 
parter, både på byggplatsen och i tidigare led.
De i rapport 8/69 redovisade störningsprocenten avser studier 
på husarbetsplatser. Efter en diskussion på kurserna om trolig
motsvarighet på anläggningsarbetsplatser generaliserades ut­
gångsläget för gruppernas bedömning till det antagandet, att 
siffrorna i rapport 8/69 kunde vara representativa för delta­
garnas egna byggplatser av olika karaktär. Som underlag för be­
dömningen angavs att varje 5 min. effektivare utnyttjad arbets­
tid (av dagens då ca 500) betyder ca 1% arbetsplatstillskottstid.
Man har vid diskussionen utgått från att studiens typvärden 
kunde gälla för en slags medelarbetsplats av gruppdeltagarnas 
aktuella arbetsplatser. Det uppgivna reduceringstalet avser den 
gräns man kan nå med olika motåtgärder under förutsättning att 
insatsen inte får kosta mera än utbytet i form av minskade 
störningar.
Gruppernas uppgifter får betraktas som kvalificerade gissningar 
baserade på praktisk intuition och erfarenhet. När det gäller 
de tidsfrekventa störningarna har man haft möjlighet att räkna 
reducering i minuter vid olika åtgärder och sedan översätta 
detta till procent. Vid de arbetsfrekventa störningarna har man 
däremot fört ett resonemang om proportioner t.ex. reducering 
med 1/3, 1/2, 2/3 etc. beroende på de olika typer av arbeten 
som gruppen representerat.
FIG. 12 visar en frekvensfördelning avseende påverkbarhet vid 
de tidsfrekventa störningarna. Typvärdet ligger vid 5-7 procent­
enheter. Cirka hälften av gruppernas svar ligger inom detta 
intervall, vilket innebär att man allmänt anser att de tids­
frekventa störningarnas typvärde på 17% kunde med rimliga in­
satser reduceras till 10-12 %.
FIG. 13 visar en frekvensfördelning avseende påverkbarhet vid 
de arbetsfrekventa störningarna. Typvärdet ligger här vid ca 
5 procentenheter som man anser möjliga att minska från typvär­
det 15%. Man skulle alltså kunna komma ner till ca 10%.
Denna frekvensfördelning är ojämnare med toppar vid t.ex. 5%,
8%, 10%. Det sätt att bedöma möjlig reducering i proportioner 
av 15% som nämndes ovan kan vara en förklaring. Om bedömningen 
hade kunnat göras på ett mera kvalificerat sätt är det troligt 
att grupperna ändå nått ett värde liknande det angivna med nå­
gon procentenhets spridning upp eller ner, och då hade frek­
vensfördelningen troligen blivit jämnare.
FIG. 14 visar hur kursdeltagarna i ett av byggföretagen bedömde 
reduceringsmöjligheterna. Grupparbetet bedrevs vid sju kurs­
tillfällen under en kurssäsong och med personal från företagets 
alla förvaltningar i landet, Siffrorna för varje kurstillfälle 
är det aritmetiska medelvärdet för 5 grupper per kurstillfälle. 
Summamedelvärdet för kurssäsongen gäller för de ca 200 delta­
garna den säsongen. Man kan se att spridningen kring medelvär­
det 10% är 8-12 %. Variationerna mellan kurserna är alltså täm­
ligen små.
Om man utgår ifrån att varje arbetad timme inklusive lönebi- 
kostnader kostar ca 25:- så betyder varje procentenhet "stör- 
ningssysselsättning" (väntan eller åtgärd vid störning) under 
ett år ca 500:- per årsarbetare. Typvärdet för möjlig reduce­
ring inom rimliga gränser var vid ovanstående bedömning av alla
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Av tidsfrekventa 
17% (10 - 27)
Av arbetsfrekventa
15% (7 - 28)
Summaav
Apl
1 Falsterbo 5 5 10
2 Nyköping 6 6 12
3 Ronneby 7 5 12
4 Nyköping 4 4 8
5 Stenungsund 6 4 10
6 Ronneby 6 6 12
7 Nyköping 4 4 8
Medelvärde
(ca 200 deltagare) 5 5 10
FIG. 14 Exempel på gruppdeltagares bedömning av möjlig störningsreducering
1100 kursdeltagarna ca 10 - 12 %, vilket betyder ca 5.000:- 
per årsarbetare, som alltså får betalas för sådan störnings- 
sysselsättning.
Det är självklart att de första procentenheterna är billiga att 
reducera men ju längre upp mot de 10 - 12 procentenheterna man 
strävar desto mera kostar insatsen av t.ex. mera planering, be­
redning, arbetsledning, mera materiella anordningar i form av 
reservdelar i lager, intäckningsanordningar, buffertar etc. 
Förmodligen kan man reducera upp till 5 procentenheter med mi­
nimala eller ringa extrainsatser. Bara genom ett mera systema­
tiskt handlande ute på byggplatsen i förebyggande syfte kan man 
med säkerhet påverka några procentenheter med i övrigt oför­
ändrade insatser. Att sätta den s.k. vardagsrationaliseringen 
i system - att den blir till var dags rationalisering - är ett 
enkelt sätt att påverka störningar. Med en intensivare insats 
av systematisk produktionsplanering, arbetsberedning, förebyg­
gande maskinunderhåll och arbetarskydd, bättre utsättning, ma- 
terialavrop och arbetsinstruktion etc. så kan ännu större de­
lar av störningstidema påverkas.
Genom att etablera och bedriva en mera direkt systematisk stör­
nings jakt med hjälp av den stömingsmodell som beskrives i av­
snitt 4 och de checklistor som återfinnes bland bilagorna till 
avsnitt 5 så är det vår uppfattning att man kan reducera vä­
sentliga delar av störningstidema.
En enda procentenhets reducering betyder för ett byggföretag 
med 100 årsarbetare ca 50.000:-. En enda procentenhets reduce­
ring betyder för byggnads- och anläggningsbranschen i landet 
med ca 200.000 årsarbetare ett belopp av storleksordningen 
100 miljoner kronor. Därutöver tillkommer förluster i form av 
materialinsatsspill, högre priser vid panikanskaffning av ma­
terial, byggtidsförseningar och fasta kostnader på bygget, kva- 
litetsförsämringar, stress och otrivsel etc.
Det är utan tvekan väl värt att satsa på en mera systematisk 
störningsjakt. För att få system i stömingssökningen, i före­
byggande och avvärjande åtgärder etc. så fordras en annan syn 
på störningar än man i dag har på många byggplatser. Man ob­
serverar störningen först när det har hänt en avvikelse i bygg- 
driften. I stället borde man betrakta det som tänkbara eller 
redan påbörjade störningsförlopp på väg in mot byggdriften, 
vilka man angriper på ett systematiskt sätt, helst så att de 
aldrig hinner utvecklas men därnäst så, att störningsförlopp 
på väg in hinner avvärjas redan innan det nått fram till bygg­
driften. Slutligen skall man vänja sig vid att alltid ha genom­
tänkta handlingsalternativ för de störningsförlopp som trots 
allt når fram och orsakar avvikelser i byggdriften.
Den här redovisade undersökningen av vad byggplatsanknuten per­
sonal anser som besvärande avvikelser på byggplatsen har ut­
gjort bakgrundsmaterial till den modell över störningsförlopp 
som redovisas i avsnitt 4 och som kan vara ett hjälpmedel för 
en systematiskt bedriven störningsjakt.
3.3 Avvikelser från byggstartplaner 
Utredningens utformning och genomförande 
Syftet med utredningen var
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3.3.1
o att få reda på olika funktionärers uppfattning om mest på­
verkande anledningar till avvikelser under byggdriften,mera 
preciserat som avvikelser från produktionstidplan före bygg­
start
0 att med ledning härav kunna gruppera anledningar till sådana 
störningsförlopp som når fram till byggdriften och som där 
resulterar i avvikelser. Avsikten var att sedan söka nya 
vägar för att undvika sådana avvikelser från byggstartpla­
neringen .
1 inledningen till denna rapport beskrivs hur man under 60-ta- 
let utvecklade metoder och tekniker för systematisk produktions­
planering i byggstartskedet. En intensiv utbildning av planera­
re, kalkylatorer, arbetschefer, platschefer och arbetsledare 
skedde. En planeringsfunktion etablerades i många byggföretag
i en eller annan form och man började arbeta med planering ef­
ter systematiska riktlinjer. Trots sådana planeringsinsatser i 
byggstartskedet blev många gånger de planer som upprättades i 
detta skede enbart en väggdekoration på byggplatskontoret eller 
också låg de undanstoppade i en skrivbordslåda. Man arbetade i 
många fall improviserat som tidigare och det blev snarare en 
kontroll om produktionstidplanen stämde med hur bygget utfördes, 
än att planen fungerade som styrinstrument för byggets drift.
Man frågade sig varför i vissa fall bygget följde byggstartpla­
nerna och i andra fall inte. Berodde detta på
o att de yttre förutsättningarna för byggstartplaneringen och 
byggets bedrivande var oklara, osäkra eller labila? 
o att byggstartplaneringen och planerna som sådana var av då­
lig kvalitet?
o att genomförandet av byggstartplaneringen till arbetsutfö- 
randet i byggdriften eller att övriga åtgärder på byggplat­
sen skedde mindre ändamålsenligt?
Man kunde förmoda att det var en eller annan kombination av 
dessa tre huvudorsaker som gav anledning till störningsförlopp 
och avvikelser i byggdriften.
FIG. 15 visar den frågelista som upprättades för utredningen.
Under huvudorsak 1 är upplistat alla de antagna delorsaker som 
har att göra med själva byggnadsprojektet som sådant, dess be­
lägenhet, under vilken årstid och klimatologiska betingelser det 
uppföres, resurssituationen på platsen, kommunikationsmöjlig­
heter till och på byggplatsen, påverkan från byggherre och pro­
jektering, handlingarnas kvalitet, entreprenörens centrala på­
verkan på byggplatsen etc.
Under huvudorsak 2 är upplistat alla de antagna delorsaker som 
har att göra med själva planerna och deras upprättande d.v.s. 
ändamålsenlighet vad avser metodik, kvalitet på data, entrepre-
Orsaker till avvikelser från produktionstidplanen kan vara fel, brist, besvär 
lighet eller oklarhet vad beträffar
1. BYGGPROJEKTET, BYGGNADSHANDLINGARNA OCH ÖVRIGA "YTTRE" FÖRUTSÄTTNINGAR
(KÄNDA OCH OKÄNDA) FÖR; PRODUKTIONSPLANERING OCH PRODUKTION
11 Projekttyp, storleksordning
12 Ort och samhällsaktivitet, marktilldelning, byggnadslov, igångsättnings 
tillstånd, kvot, lån, myndigheter
13 Årstid och klimat
14 Arbetskraftssituation, arbetskraftskvalitet, löneform
15 Materialleverantör- och UE-situation, leveranstider, uppbandlingssätt, 
leveranskapacitet
16 Kommunikationer till byggplatsen
17 Byggnadsområde och markförhållande, terräng, undergrund, utrymme
18 Byggherre, projektering, byggtid, entreprenadform
19 Entreprenörens allmänna organisation, policy, mängd- och kostnadsberäkning, 
maskinresurser, likviditet
2. PRODUKTIONSPLANERINGEN (BYGGSTARTPLANERNA) OCH PLANERNA SOM SÅDANA
21 Materiella hjälpmedel, systematik, tekniker, data, ADB, blanketter
22 Entreprenörens planeringspolicy, tro på planeringens lönsamhet, planerarens 
rekrytering, utbildning och förmåga, samspelet med produktionsledning och 
övriga företagsfunktioner och SE, UE
23 Produktionsplanerna som sådana, planeringsmetodik, datakvalitet, flexibili­
tet, notering om mängder, kapaciteter, antal arbetare etc., hänsyn till 
påverkan av vinter, tillägg för driftavbrott, detaljeringsgrad, antal akti­
viteter, instruktiva eller ej
24 Avstämning av byggstartplanerna, arbetsfront, omdisponering för att komma 
i spår, revidering
3. GENOMFÖRANDE AV BYGGSTARTPLANERNA I PRODUKTION
31 Företagsledningens krav på att följa planerna
32 Arbetsledningens intresse, utbildning och tillgänglig tid för rullande 
driftplanering och systematisk arbetsberedning
33 Driftplaneringens utförande
34 Arbetsberedningens utförande
35 Utförandet av förebyggande arbetarskydd och maskinunderhall
36 Utförandet av materialavrop och leveranskontroll (gäller även UE, maskiner) 
samarbete med leverantörer, UE, SE
37 Utförandet av utsättning, ordergivning och arbetskontroll. Samarbete med 
arbetarna
38 Allmän ordning och reda på byggplatsen
39 Arbetsledningens samarbete med byggherre, myndigheter.
Kryssa för de 10 som Du bedömer mest väsentliga orsakerna (=tvåsiffriga underrubri 
ker) till avvikelser från produktionstidplanen. Om så erfordras skriv till ytterli­
gare orsaker. Vikta de tre huvudkategorierna 1 =_____ +2 _____ +3 _______ 100%___
FIG, 15 Ojrsaker till ayyikelser från produktionstidplanen
.. 44norens planeringssatsning, samspelet mellan lmje- och stabs­
enheter, de upprättade planernas kvalitet, hur planerna av­
stäms etc.
Under huvudorsak 3 är upplistat alla de antagna delorsaker som 
har att göra med hur byggstartplaneringen genomföres ut till 
arbetsutförandet t.ex. sättet att driftplanera-och arbetsbereda 
i byggdriftskedet, sättet att avropa material, sköta utsättning, 
ge arbetsinstruktion, sättet att sköta förebyggande åtgärder 
med maskiner och personal, samarbetet på byggplatsen etc.
Ca 100 personer intervjuades i sex grupper med olika samman­
sättning .
Grupp 1
3
4
13 deltagare i ett seminarium avseende arbetsberedning 
vid en SRF-konferens (Sveriges Rationaliseringsföre- 
ning)
8 deltagare på en kurs i produktionsplanering på ALI- 
RATI med i första hand planerare, arbetschefer, plats­
chefer och kalkylatorer 
26 deltagare d:o
24 deltagare på en grundkurs i byggrationalisering med 
i första hand arbetsledare och platschefer i ett bygg­
företag
34 deltagare d:p
4 deltagare på en företagschefsträff (fyra byggföretag 
representerade)
Efter en kort information om betydelsen bakom respektive under­
rubrik i frågelistan kryssade varje deltagare för de han ansåg 
som de 10 mest väsentliga orsakerna till avvikelser från bygg­
startplaneringen. Sist gjordes en inbördes viktning mellan de 
tre huvudkategorierna av orsaker till avvikelser,
Undersökningen utfördes under 1969. Vid den tidpunkten pågick 
fältarbetet för Datagruppens rapport R46/70 "Systematisk ar­
betsberedning för byggplatsen" men denna hade ännu inte publi­
cerats eller förts ut i företagen. Någon systematisk arbetsbe­
redning i sådan bemärkelse utfördes då knappast i byggföretagen 
utan man bedrev någon form av mer eller mindre improviserad 
driftplanering, i de flesta fall kortsiktigt och utan rutini- 
serade hjälpmedel. De intervjuade har därför haft svårt att 
värdera innebörden i delorsak 34 avseende arbetsberedningens 
utförande och förmodligen också- blandat ihop detta med del­
orsak 33 som avser driftplaneringens utförande. Däremot har man 
haft ganska klart för sig innebörden i huvudorsak 2 avseende 
byggs tartplanerna eftersom sådana vid denna tidpunkt hade bör­
jat att tillämpas på många håll.
Det var av intresse för oss att göra denna intervjuundersökning 
avseende anledningar till avvikelser från byggstartplanen. 
Datagruppens hypotes var nämligen att bristen på systematisk 
arbetsberedning i byggdriftskedet var en av anledningarna till 
avvikelser från byggstartplanerna.
3.3.2 Resultat - anledning till avvikelser
FIG. 16 visar fördelningen av svaren. Antal kryssmarkeringar
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Interviugrupp
Orsak l.SRF+2 .Prodpl 3.Prodpl 4.R-kurs 5.R-kurs 6. F-chef S: a medelv.
% resp.
antal
kryss Rang
% resp.
antal
kryss Rang
% resp.
antal
kryss Rang
% resp.
antal
kryss Rang
% resp.
antal
kryss Rang
% resp.
antal
kryss Rang
1
11 5
30%
6
50%
11 9
39%
6
33%
2
38%
30
12 1 5 11 8 7 3 5 27
13 6 13 10 17 4 26 2 3 7 65 4
14 6 16 5 18 1 20 8 2 8 62 6
15 9 8 15 7 17 3 25 3 1 67 3
16 1 2 3 4 0 10
17 4 6 18 2 25 4 1 54 10
18 18 2 12 15 5 17 10 2 9 64 5
19 7 10 8 9 10 0 34
2 - 27% 18% 26% 35% 26%
21 14 4 2 5 9 0 30
22 40 1 21 2 11 10 15 3 6 90 1
23 1 17 4 10 24 5 4 1 56 7
24 6 14 9 4 12 4 4 40
3 - 43% 32% 35% 32% 36%
31 11 7 11 5 7 2 10 36
32 18 3 26 1 6 26 1 4 3 80 2
33 13 5 18 3 8 14 2 55 8
34 12 6 14 8 6 11 4 2 47
35 5 2 5 5 0 17
36 5 16 6 10 18 9 2 8 51
37 7 9 10 15 6 23 7 0 55 9
38 0 9 3 24 6 0 36
39 0 2 13 7 8 1 24
To­
talt 189
100%
245
100%
220
100%
336
100%
40
100%
1030
FIG. 16 Påtalade orsaker till avvikelser från byggstartplanen
46
per delorsak framgår av figuren liksom rangordningen mellan 
delorsakema. Den procentuella viktningen mellan huvudorsakerna 
framgår också av figuren. De två första grupperna gjorde note­
ringar på ett formulär som var något mindre strukturerat än 
det som visas i FIG. 15. Bearbetningen har därför gjorts för 
båda dessa grupper tillsammans. Någon procentuell viktning 
mellan huvudorsaker förekom heller inte i grupp 1 och 2. Man 
bör också observera att värdena i grupp 6 är baserade pa endast 
4 personers svar.
Huvudorsak 1 och 3 (38% resp, 36%) anses vara något mera påver­
kande än huvudorsak 2 (26%). I tre av fyra grupper har man an­
sett att huvudorsak 2 ger minst anledning till avvikelser. Nu 
har avvikelseintervjuerna gjorts i samband med utbildning och 
information om planering och rationalisering och man kan där­
för förmoda att detta satt sina spår i viktningen av huvudfak­
torerna. Undermedvetet kan man ha haft den uppfattningen att 
det måste vara mindre fel och brister i själva byggstartpla­
nerna och planerandet än i negativ påverkan av yttre omstän­
digheter och genomförandet av planeringen.
Man frågade sig då också allmänt varför inte byggstartplane­
ringen slog igenom snabbare och bättre och blickarna riktades 
antingen på vad man ansåg som bristfälligt genomförande eller 
påverkan från yttre faktorer som inte kunde styras av bygg-- 
platspersonalen. Sådana faktorer kunde vara ändrade byggnads- 
handlingar eller förskjutningar av sidoentreprenörers arbeten, 
för sena besked av beställaren, inverkan av väder, opåräknade 
markförhållanden etc. som gjorde att planeringen inte kunde 
efterfölj as.
Grupp 4 och 5 med huvudsakligen arbetsledande personal på bygg­
platsen har en förskjutning mot huvudorsak 1 d.v.s. yttre om­
ständigheters inverkan. Det är naturligt att den kategorin av 
personal "beskyller" orsaker som inte kan påverkas av dem själ­
va. Grupp 3 med huvudsakligen produktionsplanerare "beskyller1 
däremot mera arbetsledningens genomförande av planeringen pa 
byggplatsen. Man kanske upplever en besvikelse över att den 
många gånger ambitiösa planeringsinsatsen, där man tillämpat 
nya tekniker, systematik, produktionsdata etc. endast blivit 
en väggdekoration på byggplatsen men inte det styrmedel som 
man önskat. I vissa svar från anläggare och ombyggare är det 
speciellt markant att man "beskyller" yttre faktorer. Osäker­
het i marken och väderpåverkan slår hårdare för anläggarna. 
Ofullständiga handlingar och bristande förundersökningar av 
befintliga byggnadsdelars kondition före rivning och ombyggnad 
slår hårdare inom den sektorn. Industribyggare och sjukhusbyg­
gare påverkas också mera av ritningsändringar etc. än fler- 
femi1j shusbyggare.
Materialet är inte uppspaltat per produkttyp, varför man ty­
värr inte kan göra en djupare analys efter dessa linjer. Den 
totala tendensen förefaller dock rimlig, att man anser att 
yttre faktorer och genomförandet orsakar mera avvikelser än 
undermålig kvalitet i själva planeringen som sådan. Om motsva- 
ande anahys skulle göras idag är det inte osannolikt att genom­
förandet betraktades som en något mindre allvarlig orsak än de 
yttre omständigheterna för byggstartplanering och genomförandet
av denna i byggdriftskedet. Man har nämligen sedan något år 
tillbaka introducerat och intensifierat arbetsberedning och 
driftplanering i byggdriftskedet. När det nu blir avvikelser 
riktas blickarna oftare mot yttre faktorer i tidigare skeden 
t.ex. påverkan av samhälle och myndigheter, brister i projek­
teringen, leveransförseningar etc.
Rangordningen mellan de 10 mest påtalade anledningarna till 
avvikelser framgår av FIG. 17. Enligt summamedelvärdet för alla 
gruppernas kryssmarkeringar anses de mest besvärande anledning­
arna vara i rangordning
1. Delorsak 22: Entreprenörens planeringspolicy, tro på plane­
ringens lönsamhet, planerarens rekrytering, utbildning och 
förmåga, samspelet med produktionsledning och övriga före­
tagsfunktioner och med sido- och underentreprenörer
2. Delorsak 32: Arbetsledningens intresse, utbildning och till­
gänglig tid för rullande driftplanering och systematisk ar­
betsberedning
3. Delorsak 15: Materialleverantör- och UE-situation, leverans­
tider, upphandlingssätt, leveranskapacitet
4. Delorsak 13: Årstid och klimat
5. Delorsak 18: Byggherre, projektering, byggtid, entreprenad­
form
6. Delorsak 14: Arbetskraftssituation, arbetskraftskvalitet, 
löneform
7. Delorsak 23: Produktionsplanerna som sådana, flexibilitet, 
notering om mängder, kapaciteter, antal arbetare etc.,hän­
syn till påverkan av vintern, tillägg för driftavbrott, 
detaljeringsgrad, antal aktiviteter, instruktiva eller ej
8. Delorsak 33: Driftplaneringens utförande
9. Delorsak 37: Utförande av utsättning, ordergivning och ar- 
betskontroll, samarbete med arbetarna
10. Delorsak 17: Byggnadsområde och markförhållande, terräng, 
undergrund, utrymme.
Om man också tar hänsyn till rangordningen inom vardera av 
grupperna så kan rangordningen mellan de 6 främsta bedömas vara
1. orsak 32 rang i gruppen 1, 1, 3, 3 totalt viktat 2
2. 22 1, 2, 6, 10 1
3. 15 3, 3, 7, 8 3
4. 13 2, 4, 7, 10 4
5. 14 1, 5, 8, 8 6
6. 18 2, 5, 9, 10 5
Dessa sex orsaker har rangordnafes bland de 10 mest besvärande 
av fyra grupper av fem. Övriga orsaker finns endast noterade 
bland de 10 mest besvärande av tre eller färre grupper och be­
döms därför ha mindre betydelse.
Detta skulle tyda på att det som mest ger anledning till avvi­
kelser från byggstartplanerna är en lägre klass och kondition 
beträffande
o arbetsledningens tid för och insats med driftplanering och 
arbetsberedning etc.
entreprenörens totala planeringssatsning och samspelet mel­
lan planeringen och övriga funktioner etc.
o
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Delorsak Rangordning 
i grupperna
Viktad rangordning 
enligt summa kryssmark
11 9
12 5, 8
13 2, 4, 7, 10 4
14 1, 5, 8, 8 6
15 3, 3, 7, 8 3
16 -
17 2, 4 10
18 2, 5, 9, 10 5
19 -
21 4
22 1, 2, 6, 10 1
23 1, 4, 5 7
24 4, 9
31 1
32 1, 1, 3, 3 2
33 3, 5 8
34 2, 6, 8
35 -
36 6, 8, 9
37 6, 7, 9 9
38 6
39 7
FIG. 17 Rangordning av anledningar till avvikelser från byggstartplanen
o materialleverantör- och UE-förhållanden 
o årstid och klimatförhållanden 
o arbetskraftsförhållanden
0 byggherre- och projekteringsförhållanden.
Undersökningen som redovisas i avsnitt 3.2 visade att ca 50% 
av de föreslagna motåtgärderna tillhörde gruppen "administra­
tiva insatser". Även den här redovisade undersökningen pekar 
främst på behov av insatser av administrativ och organisatorisk 
art. Länken mellan byggstartplaneringen, ledarskapet och bygg- 
objektets organisationsformer behöver tydligen förstärkas.
Underlaget för denna slutsats är emellertid litet varför man 
får betrakta resultatet endast som tendenser. Syftet med under­
sökningen var heller inte att redovisa en för branschen repre­
sentativ bild av anledningar till avvikelser från byggstart­
planeringen. I stället eftersträvades indikationer från bygg- 
platsanknuten personal på de mest besvärande orsakerna till 
uppkomsten av sådana störningsförlopp som når fram till bygg- 
driften och där orsakar avvikelser. Den undersökning som be- 
skrives i avsnitt 3.2 avseende besvärande avvikelser på bygg­
platsen och den här redovisade undersökningen avseende anled­
ningar till avvikelser från byggstartplanen utgör bakgrund till 
konstruktion av den modell över störningsförlopp som beskrives
1 avsnitt 4.
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Vi fick ett visst belägg för vår hypotes att det fanns behov 
av ett hjälpmedel för en mera systematisk arbetsberedning som 
en länk mellan produktionsplanering före byggstart och själva 
arbetsutförandet. Datagruppen fortsatte att utveckla den metod 
för systematisk arbetsberedning i byggdriftskedet som sedermera 
redovisades i byggforskningsrapport R46/70 "Systematisk arbets­
beredning för byggplatsen". Denna metodik testades därefter i 
nio byggföretag och resultat av den testen redovisas i här ef­
terföljande avsnitt 3.4 "Avvikelser från arbetsberedning i 
byggdriften".
Därvid utvecklades och systematiserades den i FIG. 15 visade 
frågelistan speciellt med avseende på psykologiska orsaksfak­
torer. Delorsak 32 och 22 ansågs i undersökningen ovan vara 
bland de mest betydelsefulla anledningarna till avvikelser 
från byggstartplanerna. Därunder döljer sig delvis delorsaker 
som har att göra med arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, 
splittrade arbetsuppgifter och bristande tid, krav från över­
ordnad, dennes villighet att ställa resurser till förfogande 
för genomförandet, samspel mellan linje- och stabsfolk etc.
I avsnitt 3.4 har vi separerat psykologiska avvikelseorsaker 
("trivsel") från de mera materiella och metodikmässiga avvikel­
seorsakerna.
3.4 Avvikelser från arbetsberedning i byggdriften
3.4.1 Undersökningens utformning och genomförande 
Syftet med undersökningen
o att testa hur den i Datagruppens rapport R46/70 "Systematisk 
arbetsberedning för byggplatsen" redovisade metodiken för
osystematisk arbetsberedning i byggdriften fungerar vid prak­
tisk beredning av husbyggnads- och anläggningsarbeten 
att få reda på i vilken grad den gjorda beredningen efter­
följdes och vad effekten blev i form av snabbare inkörning, 
mindre störningar och bättre metodvariant i arbetet
0 att vid olika efterföljnad också få reda på anledningar till 
avvikelser från arbetsberedning i byggdriften med syfte att 
vara underlag för en modell över störningsförlopp.
1 avsnitt 3.3 underströks att systematisk arbetsberedning i 
byggdriftskedet är en viktig länk mellan byggstartplaneringen 
och själva arbetsutförandet på bygget. Brister i denna bered­
ning är en av anledningarna till avvikelser från byggstartpla­
nerna. Störningsförlopp uppkommer genom bristande förberedelser 
och dessa störningsförlopp föranleder avvikelser.
En systematisk arbetsberedning förväntas medverka till rätt 
arbetsförlopp, mindre materialinsatsspill och tidinsatsspill 
för personer och maskiner (ringa aktivitetsförluster), rätt 
kvalitet och leveranstid för produkten (ringa produktförluster) 
men också mindre förslitning och förstöring av resurserna ma­
terial, personal, maskiner (ringa resursförluster). Om den ut­
förda beredningen påverkas av faktorer så att den endast del­
vis eller inte alls kommer till efterföljnad minskas eller om- 
intetgöres helt den positiva effekten av beredningen.
Den i avsnitt 3.3.1 och FIG. 15 redovisade grupperingen av or­
saker till avvikelser från byggstartplanen utvecklades som re­
dan nämnts i avsnitt 3.3.2 bl.a. med avseende på faktorer av 
typen arbetsmotivation, trivsel etc.
Utredningen genomfördes på utvalda avsnitt av aktuella bygg­
platser inom nio byggföretag i Date.gruppskretseri. Arbetsbered- 
ningar upprättades och testades för såväl husbyggnads- som an­
läggningsarbeten i Göteborg med omnejd. Arbetsberedningarna 
upprättades tillsammans med företagens personal (planerare, 
platschef, lagbas, arbetschef), arbetsberedningen introducera­
des för arbetslaget och följdes upp av utredarna.
Uppföljningen avsåg dels omständigheter och reaktioner under 
själva beredningsarbetet samt omständigheter och reaktioner 
under tillämpningen av beredningen. Man gjorde mätningar av ev. 
produktivitetsförbättringar i form av mindre inkörningsförlus- 
ter, mindre störningar och bättre metoder som resulterade i 
bättre driftkapaciteter. Slutligen gjorde en av utredarna en 
systematisk intervju med berörd personal efter det att arbetet 
var utfört. Intervjun gjordes med platschef, arbetsledare, ar­
betare, planerare m.fl. Den avsåg deras omdöme om systematisk 
arbetsberedning i denna form, när man nu också sett resultatet 
av beredningsinsatsen.
Vår hypotes var
o att metodiken i rapport R46/70 är ändamålsenlig men måste 
anpassas till aktuellt arbete med avseende på t.ex. inrikt­
ning av beredningens tyngdpunkt, detaljeringsgrad, omfatt­
ning av dokumentation, behov av integrering med anslutande 
rutiner etc.
o att med denna beredningsmetodik kan man komma fram till en 
i och för sig bättre eller sämre beredning beroende på om 
de rätta personerna medverkar, deras intresse och besluts­
förmåga, tillgänglig tid etc.
o att denna beredning av en viss klass har större eller mindre 
chans att "överleva" fram till arbetets utförande beroende 
på materiella, metodmässiga och psykologiska omständigheter 
som i samspel ger positiv eller negativ påverkan 
o att beredningens efterföljnadsgrad är första kännetecknet 
på beredningsinsatsens kvalitet, dock kan en i sig själv bra 
beredning omintetgöras av negativt påverkande omständigheter 
samtidigt som en beredning av en sämre klass kan få en bra 
efterföljnad beroende på positiv inverkan 
o att bättre produktivitetsutfall i form av mindre inkörnings- 
förluster, störningar etc. är nästa kännetecken på en bra 
beredning. En beredning som följes till fullo och dessutom 
ger bra produktivitetsutfall är ett kännetecken på en bra 
beredning. Dock kan en beredning genom tvångsstyrning få en 
hög efterföljnad men dåligt produktivitetsutfall. En dålig 
beredning kan genom kompenserande andra insatser av arbets­
ledningen få ett bra produktivitetsutfall 
o att berörd personals tillfredsställelse ("nöjdhet") med sät­
tet att bereda är ett ytterligare väsentligt kännetecken på 
en bra beredningsmetod. Även om man tvingar fram en hög ef­
terföljnad och driver på till ett bra produktivitetsutfall, 
så måste ändå metodiken anses dålig om inte den berörda ar­
betsledningen och arbetarna vill arbeta på detta systematis­
ka sätt med arbetsberedning i byggdriftskedet.
Beredningsinsatsen utfördes av en utredare i samarbete med 
respektive företags egen personal. I vart och ett av de nio 
företagen utfördes två tester på detaljerad nivå vilket inne­
bar att den kompletta systematiken i rapport R46/70 med hela 
blankettrutinen användes och att man utförde beredningen steg­
vis ner till detaljerad nivå. Man startade med en aktivitet i 
produktionstidplanen före byggstart (på nivån skedesetapps- 
process) och beredde denna aktivitet med sina ingående arbets- 
operationer. Därefter gjorde man också en detaljerad beredning 
på nästa detaljeringsnivå av vardera ingående arbetsoperatio- 
nerna. (Beträffande nivåbeteckningar på aktiviteter och sättet 
att bereda i varv ner till önskad detaileringsnivå hänvisas 
till nämnda byggforskningsrapport).
Under beredningsinsatsen noterade utredaren synpunkter och re­
aktioner från den medverkande företagspersonalen, enligt ett 
upplagt system med en blankettrutin. Noteringarna avsåg vad 
man ansåg om den systematiska arbetsgång som följdes, om 
blanketterna hade brister, vad man tyckte och kände rent all­
mänt om denna systematiska rutin för arbetsberedning etc.
Under efterföljande arbetsinstruktion, driftplanering, utsätt­
ning, materialavrop etc. noterades omständigheter och faktorer 
som positivt eller negativt påverkade beredningen på dess väg 
mot tillämpning i själva arbetsutförandet. Noteringarna avsåg 
materiella och metodmässiga omständigheter samt psykologiska 
reaktioner från berörd personal.
Under arbetets utförande gjordes en uppföljning av efterföljnad
beträffande förväntat arbetsförlopp och resursinsatser. Dess­
utom gjordes en uppföljning av effekt i form av inkörningsför- 
lopp, driftenhetstider inrymmande mer eller mindre metodtid 
och störningstid etc.
Sedan det beredda arbetet var utfört gjorde en utredare med 
hjälp av bandspelare en systematiskt upplagd intervju av de 
berörda personerna och deras reaktioner när de sett helheten 
av beredningsinsatsen, genomförandet och effekten av bered­
ningen .
Vi var i förväg beredda på att vissa arbetsledare skulle rea­
gera negativt mot "ytterligare pappersexercis". Man upplevde 
ofta i stället improvisation och förberedelser i nuet i form 
av "fixa och dona" som mer tillfredsställande form av arbets- 
beredning.
Vi var också beredda på, att arbetarna kunde tycka bra om att 
få "rätt" material, "rätt" utrustning och "rätt" utsättning 
etc. till arbetsstället. Däremot kunde man reagera negativt om 
själva arbetsmetoden och arbetsmönstret i deras jobb skulle bli 
styrt i förväg med en beredning. Man skulle kunna känna intrång 
i yrkeskunskap, handlingsfrihet att göra jobbet på sitt speci­
ella sätt, möjligheter till högre förtjänstutfall genom metod­
glidning etc.
Anteckningsrutinen inrymde plats att notera sådana klart utta­
lade eller dolt under argumenteringar tänkbara uttryck för 
psykologiska reaktioner hos arbetsledning, arbetare m.fl. be­
rörda personer. Rutinen täckte också in synpunkter på metod­
mässiga och materiella brister och fel i arbetsberedningsruti- 
nen enligt rapport R46/70.
Arbetsinstruktionen är en viktig åtgärd som kan hjälpa eller 
stjälpa arbetsberedningens möjligheter att tränga ut till ar- 
betsutförandet. Den metod som användes vid arbetsinstruktionen 
och det sätt på vilket den sker kan vara avgörande för bered­
ningens efterföljnad. Den arbetsledare som gör arbetsinstruk­
tionen kan vara positiv till beredningen och entusiastisk, upp­
träda smidigt, ha förmåga att känna sig fram till rätt detal- 
jeringsnivå på instruktionen, ha förmåga att ta fram de för 
arbetaren intressanta och mindre kända momenten i beredningen 
etc. Om han uppträder på motsatt sätt kan beredningen bli helt 
ignorerad hur bra den än må vara i sig själv. Utredaren note­
rade hur arbetsinstruktionen utfördes.
Datagruppen hade kontakt med ERI (Ekonomiska forskningsinsti­
tutet vid Stockholms Högskola) beträffande systematisering av 
observationer av arbetsledares arbetstillfredsställelse. Vi 
hade av samma anledning kontakt med Psykotekniska institutet 
vid Stockholms Universitet beträffande byggnadsarbetares ar­
betstillfredsställelse. Vi hade också samarbete med BAS (Bygg­
nadsindustrins arbetsforskningsstiftelse) beträffande klassi­
ficering av olika sätt att göra arbetsinstruktion. Dessa organ 
bedrev samtidigt forskning inom dessa till vår undersökning 
anslutande områden.
Med hjälp härav och med egen samlad erfarenhet från arbetsled-
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ning och produktionsteknik samt med ledning av de systematiskt 
gjorda noteringarna i samband med testerna konstruerade vi 
klass-skalor för alla sådana påverkande faktorer, omständighe­
ter och reaktioner som hade observerats under de nio första 
testerna (l:a testen i nio företag). Klassificeringsskalorna 
redovisas i BIL. 3.
FIG. 18 visar de faktorer som kan medverka till bra eller då­
lig efterföljnadsgrad och utfall i form av produktivitet och 
"nöjdhet". De nio beredningstesterna klassades med hjälp av 
klassificeringsskalorna enligt 13IL. 3. Efterföljnadsgrad be­
dömdes i 10% intervall där 100% betyder "till fullo" och 0% 
"ingen alls". Produktivitetsutfallet redovisades i form av in- 
körningstal och driftenhetstider.
Förutom dessa tester på detaljerad nivå utfördes ett antal s.k. 
grovtester. Därvid tillämpades den översiktliga metodik som 
redovisas i sammanfattningen till rapport R46/70. Dessa grov­
beredningar utfördes endast på en detaljeringsnivå och avsåg 
den totala kedjan av arbetsoperationer inom en process. Ett 
exempel på arbetsberedning på grov nivå visas i avsnitt 5.2.2.
Sådana grovtester har utförts direkt på byggplatser och i före­
tagsintern utbildning med tillämpningsexempel på kursdeltagar­
nas egna arbetsplatser i ett stort antal fall inom fyra av de 
medverkande Datagruppsföretagen. Någon direkt systematisk upp­
följning av påverkan, efterföljnad och utfall har dock inte 
skett i dessa fall. Men de synpunkter som framkommit vid dis­
kussioner i samband med utbildning och tillämpning på bygg­
plats har bidragit till att underbygga de rekommendationer som 
Datagruppen gör i avsnitt 5.
3.4.2 Resultat - anledning till avvikelser
FIG. 19 visar de klassningar som gjordes av utredarna vid de 
nio första testerna med hjälp av klassificeringsskalorna en­
ligt BIL. 3. De nio efterföljande (2:a testen i nio företag) 
utfördes och följdes upp av företagens egen personal varvid 
kommentarerna tyvärr blev för oenhetliga för att klassning 
skulle vara tillrådligt. Däremot finns uppföljning av utfallet 
och de subjektiva upplevelserna av företagspersonalen med som 
bakgrundsmaterial till rekommendationerna i avsnitt 5.
En kommentar avseende anledningar till bra eller dålig efter­
följnad och utfall vid de nio första testerna finns i BIL. 4. 
Den utgör kompletterande bakgrund till följande kommentarer 
till FIG. 19.
Klass 1 anger sämsta förutsättningar, klass 5 bästa för bered­
ningens möjlighet att bli efterföljd med mer eller mindre av­
vikelser. En ring kring en siffra markerar en faktor som av 
de två utredarna ansågs vara mest negativt påverkande vid re­
spektive test. Fyrkant markerar mest positivt påverkande fak­
torer. Även om en faktor har klassats som 1 behöver inte denna 
vara utslagsgivande. Någon annan faktor som klassats högre kan 
i stället ha ansetts mera allvarligt påverkande. På samma sätt 
behöver inte en faktor med klass 5 varit utslagsgivande för 
mest gynnsam påverkan. Jämför här också kommentarerna i .BIL» 4.
54
PÅVERKANDE FAKTORER
0 Beredningsarbetets bedrivande
- sättet att följa metodiken i R46/70
- resursinsatsernas kvalitet och kondition i berednings­
arbetet
- kvalitet på efterföljande arbetsinstruktion
0 Beredningsprodukten som sådan
- kvalitet och innehåll i relation till syftet med bered- 
ningsinsatsen
o Materiella och metodmässiga faktorer
- byggherreaktivitet, entreprenadform
- övriga yttre faktorer t.ex. resurstillgång, plats- och 
klimatfaktorer
projektegenskaper, klass på projekteringsresultat
- anslutande aktiviteters karaktär
- testaktivitetens karaktär
- produktionsplaneringens klass
- klass på övriga utförandehandlingar
~ byggföretags ledningens aktivitet (platschefens överordnade) 
klass pa driftstyming av anslutande aktiviteter
- klass på driftstyrning av testaktiviteten
o Psykologiska faktorer
reaktioner, attityder hos platschef (Pc) och arbets­
ledare (Al)
- dito hos arbetare
- dito hos övrig av beredningen berörd personal
EFTERFÖLJNADSGRAD
0 arbetsförlopp
o insats material
0 insats arbetare
0 insats hjälpmedel
o insats yttre faktorer
o insats administration
o total efterföljnad
UTFALL
0 inkörningsförluster
0 driftenhetstid (metodtid och störningstid)
o nöjda/icke nöjda (berörd personal)
Påverkande faktorer, efterföljnad och utfall vid test av beredningar
Test Berednings­
arbetets
karaktär
Beredningsarbet e Beredn.
produk­
ten
Ar- Metod- Sätt Resurs- Arbets- Kvali-
bets- för- att insats in- tet
bered- bätt- följa kval . struk- Inne-
ning ring R46/70 kond • tion håll
1 X 4 2 4 4
2 X 4 2 4 4
3 X 4 4 3 5
4 X 3 1 3 3
5 X 3 5 5 5
6 X 3 1 2 2
7 X 3 2 4 3
8 X 4 3 4 5
9 X 3 5 5 5
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Test Materiella och metodmässiga faktorer Psykologiskafaktorer
Byggh, Övr* jPro- An- Test- Pro- Övr. Före - Drift- Drift Pc Ar- Övr i-
akti- yttre rj ekt- slut.- akti- duk- ut fö- tags styrn, styrn , / be- ga
vitet fak- egensk .akti- vite- t ions- rande led- an- test- / tare
entre- t or er proj -r vitet tens plane- hand- nings- slut. akti- kl
pr en.- resul- karak- karak- ring ling- akt i akti- vite-
form tat tär tär ar vitet vitet ten
1 3 3 2 © 3 2 3 2 2 © © 0 3
2 2 5 4 © 4 0 5 © © © © 0 3
3 3 2 3 © 2 © 3 0 © 3 0 © 4
4 4 5 3 3 □ 3 3 2 3 3 O 3 3
5 5 4 2 3 2 3 © 3 . 4 4 m 4 5
6 3 © 3 4 1 4 3 2 4 m © 3 4
7 3 3 1 3 2 3 4 3 3 3 © 0 3
8 © © 4 5 © 3 3 3 3 3 © © 3
9 2 3 3 © 4 2 © 3 3 4 m 0 3
FIG. 19 Utförd klassning och mätning vid tester av nio beredningar
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Utförd klassning och mätning vid tester av nio beredningarFIG. 19 (forts.)
Urvalet av testaktiviteter gjordes bland såväl husbyggnads" 
som anläggningsarbeten. Eftersom vi önskade testa berednings- 
metodiken enligt R46/70 så sökte vi aktiviteter där faktorer 
och omständigheter bedömdes tillräckligt positiva för att be­
redningen överhuvudtaget skulle komma till efterföljnad. Vi 
undvek med andra ord byggplatser där ritningar, planer och 
andra materiella och metodmässiga faktorer bedömdes undermåliga 
liksom där ett beredningsexperiment bedömdes som icke välkommet 
Urvalet giordes av den från respektive företag deltagande pla­
neraren med hans kunskap om materiella och personella förut­
sättningar i det aktuella fallet.
Beredningsarbetet har varit av olika karaktär i testerna. I 
sju fall har det varit arbetsberedning av en ännu ej påbörjad 
aktivitet medan det i två fall mera rörde sig om metodförbätt­
ring av en redan pågående aktivitet. I det senare fallet är 
påverkanmöjligheten nindre då man är låst av de huvudresurser 
som användas. Påverkan blir då ofta endast marginell.
Beredningsarbetet av en viss klass har resulterat i en bered- 
ningsprodukt av en viss klass. Denna beredningsprodukt (bered- 
ningsinsatsens resultat) har att passera faktorer och omständig 
heter som ger en positiv eller negativ påverkan av berednings- 
produkten. Därigenom får denna större eller mindre chans "att 
överleva" fram till efterföljnad vid arbetsutförandet. Utfal­
let kan bli bättre eller sämre. Några av dessa faktorer kan ha 
större påverkan än andra.
De faktorer som har markerats med flera ringar och fyrkanter 
kan anses vara de som slagit ut hårdast i detta samspel av på­
verkande faktorer. De som är representerade flest gånger är
o psykologisk aktion och reaktion av platschef och arbetsle­
dare (Pc/Al) vilken är med i alla nio testerna antingen po­
sitivt eller negativt påverkade
o psykologisk aktion och reaktion av arbetare (med i 6 tester) 
0 byggföretagsledningens d.v.s. platschefens överordnades ak­
tivitet (med i 4 tester)
o anslutande aktiviteters karaktär. Negativ påverkan av kom­
plicerade, störningskänsliga arbeten ofta hårt kopplade 
till den testade aktiviteten och som vid obalans också får 
den testade aktiviteten ur balans (med i 4 tester) 
o driftstyrningen av testaktiviteten vilket innebär sättet 
att driftplanera, anskaffa resurser och material, sätta ut 
och kontrollera (med i 3 tester).
Dessa tendenser stämmer ganska väl med resultatet av utredning­
en avseende anledningar till avvikelser från byggstartplane­
ringen vilken redovisas i avsnitt 3.3.2. Med hänsyn till ur­
valsmetoden gör dock undersökningen inga anspråk på att ge en 
för större sammanhang representativ bild av påverkande faktorer 
och omständigheter.
Men dessa bå»da modeller i avsnitt 3.3.2 och 3.4.2 avseende or­
sakssamband vid avvikelser kan vara underlag för en större upp­
lagd studie av avvikelser och samverkande anledningar till av­
vikelser. I vårt fall ansåg vi dock dessa analyser tillräckliga 
för att kunna bygga den modell av stömingsförlopp som redovi-
sas i avsnitt 4 och göra de rekomendationer till motåtgärder 
som redovisas i avsnitt 5.
3.4.3 Resultat - efterföljnadsgrad och utfall
Efterföljnadsgraden har redovisats i 10% intervall och baseras 
på de två utredarnas gemensamma bedömning. Beredningen omfattar 
en beskrivning av arbetsförlopp samt precisering av resursin­
satser och yttre villkor för arbetsförloppet. Var och en av 
dessa har bedömts och därefter har man gjort en totalbedömning 
av efterföljnad, som i vissa fall kan variera en del från ett 
matematiskt viktat medelvärde. Denna totalbedömning ansågs 
lämpligast eftersom delarna slår ut olika hårt i olika samman­
hang. Vid denna bedömning har siffrorna tvärgranskats och fin­
justerats flera gånger och den inbördes rangordningen kan an­
ses rimlig även om den absoluta skalan kan ha ett systematiskt 
fel.
Utfallet i form av inkörning har följts upp per varje arbets- 
etapp vid de ca 10 första etapperna, därefter med glesare in­
tervaller under hela tiden arbetet pågått. I de fall där efter- 
följnaden varit hög har man uppnått fördelaktiga inkörningstal 
för det aktuella arbetet.
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Inkörningen har observerats få ett förlopp som avviker från 
Wrights och andras ekvationer, se FIG. 20. Kurvan för det acku­
mulerade medelvärdet sjunker inte jämnt utan rasar ned brant 
under de första enheterna för att sedan snabbt stabilisera sig 
vid "stabil operationstid" enligt terminologin i rapport nr 16 
från BAS (Byggnadsindustrins Arbetsforskningsstiftelse). Det 
förefaller troligt att man inte kan nå full effekt vid de allra 
första enheterna även med en god beredning. Men man har vid be­
redningen beaktat inte minst stömingsorsaker och alla erfor­
derliga resurser. Därför uppnås snabbt det inkörda förloppet 
efter inslipning av vald metod och samordning av valda resur­
ser vid de allra första enheterna. Utan systematisk arbetsbe- 
redning innehåller inkörningsförloppet normalt tillskott från 
successiva ändringar mot en ändamålsenlig metod, successiva 
kompletteringar av erforderliga resurser, undanröjande av stör- 
ningsorsaker, etc. Dessa "barnsjukdomar" slipas då i stället 
till successivt under inkörningsfasen. Sätts möjligen Wrights 
m.fl. ekvationer ur funktion med systematisk arbetsberedning?
De uppföljda driftenhetstiderna har i praktiskt taget samtliga 
fall understigit eller tangerat de på basis av beredningen för­
väntade. Dessa driftenhetstider är också lägre än normalt upp­
nådda värden vid dessa arbeten. Det tyder på att såväl metod­
tid som arbetsplatstillskottstid har påverkats till det bättre 
med beredningsinsatserna i de fall där efterföljnaden varit bra
Den sista kolumnen i FIG. 19 redovisar "nöjdhetsgraden" efter 
avslutat arbete med testobjektet. Denna visar en spridning 
från 2 till 5. I endast två fall har man varit överförtjust, 
i två fall väl nöjda, i ett fall nöjd medan man i fyra fall 
har varit något missnöjd. Totalt missnöjd har man inte varit 
i något fall.
Underlaget till denna kolumn är synnerligen intressant då man
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FIG. 20 Inkörningsförlopp utan och med insats av systematisk arbetsberedning
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söker efter vägar för att finna ännu bättre beredningsmetodik 
och för att påverka omkringliggande omständigheter. Inte minst 
förefaller det vara brister i motivation och arbetstillfreds­
ställelse som är intressanta att analysera. Som produktions­
tekniker kanske man överdriver tron på att utveckla styrnings- 
hjälpmedel medan samtidigt beteendevetarna överdriver sin tro 
på trivsel som primär faktor. Man borde kunna kombinera dessa 
infallsvinklar till ett optimum av alla aspekter.
Man kan också finna orsaker till missnöje i den tillämpade be— 
redningsmetodiken. I testerna användes konsekvent samma detal— 
jeringsgrad och samma form av rutin med samma antal blanketter 
etc. Vi var medvetna om risken att olika byggnadsobjekt kräver 
olika detaljeringsgrad etc. men önskade i stället erhalla den­
na reaktion vid testen.
FIG. 21 visar att man vid beredningen bör hålla sig till en 
grövre detaljeringsgrad och inrikta sig pa resursinsatserna av 
material, hjälpmedel, utsättning etc. och förebyggande stör- 
ningsåtgärder vid sådana arbeten
o där man har enstycksproduktion och traditionell typ av 
arbete
o där arbetet inte ligger på kritiska linjen eller i övrigt 
är något nyckelarbete för den totala framdriften 
o där yttre förhållanden är mindre stabila t.ex. osäkerhet i 
mark, väderkänslighet, osäkerhet i förundersökningar och 
handlingar etc.
o där man har en administrativ nivå i övrigt på byggplatsen 
av underutvecklat slag utan fungerande produktionsplanering 
eller systematiskt handlande överhuvudtaget
0 där man har vana arbetsledare och vana arbetare.
Det finns all anledning att stanna på en "grovmodell" av ar- 
betsberedning i byggdriftskedet när man har dessa förhallanden
1 kombination.
Man kan däremot inrikta sig på en mera detaljerad berednings- 
modell, där man utöver vad som görs enligt "grovmodellen" 
också styr arbetsförlopp och arbetskraft hardare. Detta kan 
vara ändamålsenligt vid sådana arbeten
o där man har serieproduktion och nya metoder, maskiner, 
material etc.
o där arbetet ligger på kritiska linjen eller pa annat sätt 
är tungt eller styrande i den totala framdriften på bygget 
o där yttre förhållanden är tämligen stabila 
o där man har en hög administrativ nivå på byggplatsen med 
en fungerande produktionsplanering som totalt styrinstru­
ment, med en platsorganisation där arbetsuppgifter och an­
svarsområden är klart fördelade, där övriga mera kamerala 
rutiner och "pappersexercis" fungerar på naturligt sätt 
o där man har ovana arbetsledare och ovana arbetare för det 
arbete som skall beredas.
Det finns vid denna kombination förutsättningar att använda en 
"finmodell" av arbetsberedning i byggdrift skedet, om man finner 
detta lönsamt eller om behov i övrigt föreligger.
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FIG, 21 Lämplie inriktning och detaljeringsgrad på arbetsberedning i 
byggdriftskedet
62Vår hypotes var att arbetsberedning i byggdriftskedet var en 
felande länk mellan produktionsplanering före byggstart och 
själva arbetsutförandet, Bristande arbetsberedning skulle vara 
en av anledningarna till avvikelser i byggdriften. Vi fann i 
testen att arbetsberedning är en värdefull länk men att det i 
sin tur kan finnas brister i anslutande arbetsinstruktion, 
bristande motivation och trivsel med systematisk styrning och 
rutinisering, bristande företagsledningskrav och service till 
byggplatsen, bristande utbildning i nya rutiner, brister i de 
produktionstekniska metoderna etc.
Undersökningarna som beskrives i avsnitt 3 avseende besvärande 
avvikelser på byggplatser, avvikelser från byggstartplaner och 
avvikelser från arbetsberedning i byggdriften utgör en bakgrund 
för var beskrivning av den generella modell över störningsför- 
lopp som redovisas i avsnitt 4.
4 MODELL AV STÖRNINGSFÖRLOPP
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Avsnittet syftar till
o att beskriva en generell modell av sådana störningsförlopp 
som börjar någonstans i byggprocessen eller dess omgivning 
och som slutar med att orsaka avvikelser i byggdriften, vil­
ka resulterar i någon form av förluster
o att beskriva modellen så att byggplatspersonal och andra i 
större utsträckning än nu lär sig inse att störningar skall 
betraktas som ett annalkande förlopp mot byggdriften, som 
med fördel kan angripas systematiskt i förebyggande syfte
o att modellen därigenom kan bli ett hjälpmedel för en syste­
matisk felsökning i avsikt att avvärja störningsförlopp,
Avsnittet indelas i
4.1 Störningsförlopp som når byggdriften
4.1.1 Byggdriften inom byggprocessen med omvärld
4.1.2 Upphov till störningsförlopp
4.2 Störningsförlopp från byggandeprocessen
4.2.1 Byggnadstillverkningens egen störningskänslighet
4.2.2 Störningsförlopp från byggandet i övrigt
4.3 Störningsförlopp från anslutande processer
4.3.1 Från projektering och förvaltning
4.3.2 Från byggvaruinsatsen
4.3.3 Från arbetskraftsinsatsen
4.3.4 Från markinsatsen
4.3.5 Från kapitalinsatsen
4.3.6 Från samhällspåverkan
4.3.7 Från plats- och klimatpåverkan
4.4 Komplexa störningsförlopp
4.4.1 Störningsförlopp via olika processer
4.4.2 Exempel på störningsförlopp
4.1 Störningsförlopp som når byggdriften
4.1.1 Byggdriften inom byggprocessen med omvärld
FIG. 22, 23, 24 visar översiktligt de ingående aktiviteterna 
i byggprocessens tre delprocesser: projektering, byggande och 
förvaltning. De visar även anslutande processer och påverkan 
från byggprocessens omvärld. En mera detaljerad beskrivning av 
innehållet återfinnes i Datagruppens rapport R14/73 "Äterfö— 
ring av byggandedata till projekteringen" varifrån dessa figu­
rer är hämtade.
Inom byggandeprocessen förekommer byggdriften som en del. Inom 
byggdriften förekommer det fysiska arbetet med byggnadsverket, 
byggnadstillverkningen, som en del. Dessutom inryms i bygg­
driften vissa administrativa åtgärder i form av t.ex. plane­
ring och arbetsledning etc. samt anordning för tillverkningen 
i form av etablering, skötsel och avrustning, Byggdriften be- 
skrives mera ingående i avsnitt 4,2,1. nedan,
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FIG. 22 Projekteringsprocessen i byggprocessen
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FIG. 24 Förvaltningsprocessen i byggprocessen
4.1.2 Upphov till störningsförlopp
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FIG. 25 visar en schematisk modell av störningsförlopp. Bygg- 
driften är här symboliskt markerad som ett nätverk med tva 
aktiviteter nämligen "byggnadstillverkning" och "Byggets ad­
ministration i byggdriften samt tillverkningsanordning". Här 
har några avvikelser markerats som avbrott i nätet. Figuren 
visar också hur ett antal anslutande processer kopplar och 
flödar in mot byggnadstillverkningen. Dessa processer motsva­
rar de på FIG. 22-24 angivna.
Under byggnadstillverkningsförloppet kommer man fram till vis­
sa störningskänsliga länkar (tillfällen eller situationer).
Det gäller att hålla dessa under kontroll för att inte det 
skall uppstå avvikelser och förluster. Stömingskänsligheten 
uppträder i olika länkar i olika arbetsförlopp, beroende på 
art av arbete och art av byggnadsobjekt. Figuren visar symbo­
liskt att vissa störningskänsliga länkar i tillverkningspro­
cessen har passerats utan avvikelser som följd. Vid andra 
länkar däremot har det uppstått avvikelser.
Det är väsentligt att byggdriftansluten personal lär sig var 
den väsentligaste stömingskänsligheten sitter vid olika typer 
av arbeten på byggplatsen. Om man tränar sig att betrakta till­
verkningsprocessen på ett mera systematiskt sätt t.ex. med 
hjälp av efterföljande störningsförloppsmodell, så har man 
större förutsättningar att bedriva systematisk störningsjakt 
i avsikt att förebygga störningsförlopp som resulterar i av­
vikelser och förluster därvid i byggdriften.
Byggnadstillverkningen med sina störningskänsliga länkar på­
verkas i sin tur av
o övriga insatser under byggdriften nämligen byggdriftsadmi- 
nistration och tillverkningsanordning t.ex. beredning, pla­
nering, etablering, ledning etc. Dessa kan betraktas som 
en process som i sig själv har störningskänsliga länkar som 
kan ge upphov till störningsförlopp som når tillverkningen. 
Arbetsledningen kan vara okvalificerad, underbemannad, ej 
planeringsutbildad, anordningarna kan vara bristfälliga 
etc. Berednings- och ledningsinsatsen räcker t.ex. inte 
till för att hålla en störningskänslig länk i tillverknings- 
förloppet under kontroll, vilket i sin tur utlöser ett stör­
ningsförlopp där
o övriga insatser i byggandet före byggdriften t.ex, under 
anbuds- och byggstartskedena eller ännu tidigare under pro- 
jekteringsskedena. Val, beslut och åtgärder i dessa skeden 
kan betraktas som en process med sina störningskänsliga 
länkar som kan ge upphov till störningsförlopp vilka seder­
mera träffar tillverkningsprocessen och där orsakar avvi­
kelser
o övriga insatser i byggprocessen i första hand från utred­
nings-, program- och projekteringsprocessen och de hand— 
lingar och besked som är ett resultat av byggherre— och pro- 
jekteringsaktiviteter. Dessutom påverkas byggnadstillverk-
ti
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FIG. 25 Schematisk modell av störningsförlopp
ningen ibland indirekt via byggherre- och projekterings- 
process från förvaltningsprocessen. I såväl projekterings- 
process och den del av förvaltningsprocessen som påverkar 
byggnadstillverkningen förekommer störningskänsliga länkar 
och det kan ge upphov till störningsförlopp som når fram 
till byggnadstillverkningen och där utlöser avvikelser
0 insatser utanför byggprocessen, FIG, 25 visar hur sådana 
processer påverkar byggdriften och därmed också i sin yt­
tersta verkan själva byggnadstillverkningsprocessen. Sådana 
anslutande processer kan vara insatser av resurserna mark, 
kapital, byggvaror och arbetskraft, men även påverkan från 
samhällets planinstitut, normer, myndigheter etc. och av 
brukarens krav, plats- och klimatpåverkan etc. Vissa av 
dessa anslutande processer påverkar tillverkningsprocessen 
mera direkt t.ex. byggvaruinsatsprocessen och andra mera 
indirekt t.ex. markinsatsprocessen. Vissa samhällsprocesser 
påverkar mera direkt i byggdriftskedet t.ex. myndigheternas 
kontroll. Andra påverkar mera i projekteringsskedena t.ex. 
byggnadsplanebestämmelser vilka indirekt genom projektering­
en kan påverka byggnadstillverkningen.
De anslutande processerna påverkar också via varandra. Ett 
störningsförlopp med upphov t.ex. i samhällsprocessen kan ut­
lösa ett komplext störningsförlopp som går via någon resurs­
insats vidare via projekteringsprocessen till byggandeproces­
sen och slutligen träffar byggnadstillverkningsprocessen.
Så kan t.ex. en kreditpolitisk skärpning i form av markant 
högre diskonto i riksbanken föranleda kreditinstitutet till 
motsvarande skärpning som i sin tur kan föranleda en omprojek­
tering under pågående byggdrift i avsikt att uppnå en produkt 
till lägre kostnad, eller med kortare leveranstid och snabbare 
ibruktagande. Omprojektering kan föranleda helt slopande av 
vissa byggnadsdelar, val av enklare material etc. I byggande­
processen får då beredning, planering och materialupphandling 
göras om. En sådan ändring under pågående byggdrift sker oftast 
under tidsbrist och med risk för brister vid t.ex. upphand­
lingen. Byggnadstillverkningen kan bli försenad eller omkastad
1 väntan på materialet och när detta slutligen anländer till 
bygget kan brister i kvantitet, kvalitet, förpackning etc. 
orsaka ytterligare avvikelser som resulterar i aktivitetsför- 
luster i form av tidinsats- och materialinsatsspill, produkt­
förluster i form av lägre kvalitet och leveransförsening samt 
resursförluster i form av otrivsel, stress etc, hos arbetsle­
dare och arbetare.
Utöver all denna komplexa påverkan av olika processer där män­
niskor medverkar och styr eller blir styrda påverkas också 
byggnadstillverkningen av plats- och klimatfaktorer. Det kan 
vara trångt inom byggnadsområdet, besvärande transportförhål­
landen dit, trafikköer etc, men också andra platsfaktorer så­
som underdimensionerad eller överbelastad eldistribution till 
ett nybyggnadsområde etc. Temperatur-, nederbörd och blåst­
påverkan räknas också hit.
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FIG, 26 Byggandeprocessens delaktiviteter
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Störningsförloppen är ofta komplexa. Därmed är det svart att 
härleda primärorsaken till en avvikelse och förlust i bygg- 
driften. Med en systematisk modell av störningsförloppen för 
ögonen har man emellertid lättare att följa dessa komplexa 
förlopp och därmed lättare att bedriva systematisk störnings- 
jakt i förebyggande syfte.
4.2 Störningsförlopp från byggandeprocessen
4.2.1 Byggnadstillverkningens egen störningskänslighet
FIG. 25 visar symboliskt byggnadstillverkningen som en enda 
aktivitet och byggandets administration som två aktiviteter, 
dels en i projekterings-, kalkyl- och byggstartskedena och 
dels en i byggdriften, Där markeras också störningskänslighet, 
störningskällor, störningsförlopp och avvikelser,
FIG. 26 visar en mera detaljerad principiell strukturplan över 
byggandeprocessens aktiviteter. Byggnadstillverkningen är en 
av dessa och avser den i huvudsak fysiska resursinsatsen av 
material, arbetare och maskiner, som direkt bygger upp ("till­
verkar") byggnadsverket i verkligheten, Figuren är hämtad 
från rapport R 14/73.
Tillverkningsanordning och resursvård avser etablering, drift 
och avrustning av den "temporära fabriken" på byggplatsen d.v. 
s. bodar, transportvägar, maskiner, el- och tryckluftsutrust- 
ning etc. I dessa delaktiviteter sker resursinsatser av både 
fysisk och administrativ art.
Byggandestyrning i byggandeskedet, resursanskaffning och till- 
verkningsuppföljning avser de administrativa insatserna i sam­
band med anbudskalkyl, produktionsplanering före byggstart, 
anskaffning av personal, material och maskiner, driftplanering 
och arbetsberedning i byggdriftskedet, arbetsledning och upp­
följning av planer, resursinsatser och kostnader. Byggande­
styrning i förvaltningsskedet avser fortsättningen härav i 
samband med ev. garantiarbeten.
Byggandeteknisk rådgivning och byggandestyming i projekte- 
ringsskedena avser sådana byggandeinsatser, som sker alltifrån 
byggherrens första idé om ett byggnadsverk via utredning, pro­
gramarbete, förslagshandlingar och huvudhandlingar fram till 
bygghandlingar. Byggandeaktiviteter under dessa projekterings- 
skeden kan vara t.ex. produktionsanpassning av handlingar, ser­
vice till byggherre och projektorer av kostnadsuppgifter, över­
siktliga produktionsplaner och beredningar, alternativkalkyler 
etc. Datagruppens rapport R14/73 "Återföring av byggandedata 
till projekteringen" behandlar byggarens roll och insatser i 
dessa tidiga skeden.
Bygganderörelsens administration är den övergripande och konti­
nuerligt pågående delaktiviteten inom byggandet. Hit räknas 
byggföretagets långsiktiga planering, marknadsföring etc. och 
förvaltning av resurserna inom byggföretaget.
Byggnadstillverkningen är i sin tur sammansatt av ett antal 
huvudaktiviteter. Dessa kan i sin tur spaltas upp i delaktivi­
teter ner till den mest detaljerade nivå. Jämför beteckningen 
på aktivitetsnivåerna i avsnitt 2.1.4. Man har behov av att 
göra t.ex. produktionsplaner, budgetar, arbetsberedningar etc. 
på olika detaljeringsnivåer i olika sammanhang. I ett tidigt 
skede upprättas t.ex. en plan innehållande aktiviteter på ni­
vån "tillverkningsskede",i ett senare skede t.ex. på nivån 
"skedesetappsprocess" och före själva arbetsutförandet t.ex. 
på "arbetsoperationsnivl".
Man kan även betrakta störningskänsligheten inom byggnadstill- 
verkningen på olika detaljeringsnivåer. Graden av störnings- 
känslighet varierar också i de skilda aktiviteterna på en och 
samma nivå. Vissa aktiviteter är stömingskänsligare än andra.
Dessutom är olika aktiviteter störningskänsliga på olika sätt. 
Vid en aktivitet kan det vara kopplingen till annan aktivitet 
som är känslig, vid en annan aktivitet är maskininsatsen det 
mest störningskänsliga inom aktiviteten, vid en tredje aktivi­
tet kan det vara insatsen av materialet eller beroendet av ut­
sättning eller väderkänslighet etc. som är det mest känsliga 
för störningar.
FIG. 27 visar exempel på aktiviteter på arbetsoperationsnivå 
och hur störningskänsligheten varierar från operation till 
operation.
Grupperingen i arbetarbehov etc. följer de operationskarakte- 
ristika som redovisas i Datagruppens rapport 9/69 "Störningar 
vid byggoperationer", Med störningar i den rapporten avses dock 
endast arbetsplatstillskottstider, men synsättet vid gruppe­
ringen kan gälla vid alla typer av avvikelser och förluster 
därav.
En arbetsoperation kännetecknas i första hand av sitt behov 
("konsumtion") av fysiska resursinsatser från arbetare, maski­
ner och utrustning och material. Vissa operationer bedrives 
mest manuellt, andra maskinellt. Vissa har behov av tillförsel 
av många materialkomponenter i stor mängd, andra arbetar med 
befintligt material i marken eller med befintliga byggnads­
delar vid rivning, andra åter t.ex. slutjusteringsarbeten be­
arbetar befintliga byggnadsdelar och har ringa behov av till­
fört material.
Dessa resursinsatser samordnas i ett arbetsmönster till en ar­
betsmetod. Vid vissa operationer består arbetsmönstret av få 
aktiviteter och har kanske en kort omloppscykel med hög repete- 
vitet, vid andra är arbetsmönstret starkt oregelbundet och in­
rymmer många aktiviteter.
Arbetsoperationen har därutöver kännetecken i form av vissa 
arbetsegenskaper. Vissa operationer har en inbyggd "drivkraft",
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FIG. 27 Störningskänslighetens yariation med olika operationstyper
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man trivs med en viss typ av arbete, det syns resultat omedel­
bart efter etc. Andra arbeten är t.ex. smutsiga, rökiga, bull­
rande eller allmänt mindrevärderade och har en sämre egen driv­
kraft. Till arbetsegenskaper hänföres också t.ex. väderkänslig­
het, trafikkänslighet, känslighet för markras, grundvatten etc.
Arbetsoperatonen kopplas sedan till andra operationer pa ett 
eller annat sätt. En operation kan vara kopplad hårt överlap­
pad mot flera andra operationer. En annan kan bedrivas för sig 
själv och med stort glapp till efterföljande operation.
Arbetsoperationen kan dessutom bedrivas i olika etappstorlekar 
och befinna sig i olika läge i serien. En operation kan bedri­
vas i små etapper, en annan i stora. Ena gången kan operatio­
nen bedrivas i början av serien och under inkömingsfasen, en 
annan gång bedrivas i helt inkört förlopp.
Arbetsoperationen med kännetecken enligt ovan har slutligen 
visst behov av organisation och administration. En operation 
kan vara enkel och okomplicerad vad beträffar resursbehov, ar­
betsmönster, koppling etc. och kräver ringa arbetsledning, ut­
sättning, materialavrop etc. En annan kan tack vare sin egen 
karaktär enligt ovan ha stort organisationsbehov.
FIG. 27 visar exempel på arbetsoperationer som är störnings- 
känsliga på olika sätt. Den första betonggjutningsoperationen 
har sin största störningskänslighet i samband med utrustnings­
behov och arbetskoppling. Figuren visar att störningskänslig- 
heten sitter i olika "knutar" vid olika operationer. Om man 
önskar få till stånd en systematisk störningsjakt, så är det 
speciellt dessa egenskaper hos operationen själv som det gäl­
ler att inrikta sig på. Dessutom skall man förstås inrikta sig 
på störningskällor i de processer som ansluter till denna ope­
ration. Sådana störningskällor i anslutande processer beskri- 
ves i avsnitt 4.2.2 och följande.
FIG. 28 visar symboliskt hur stömingskänsligheten sitter i 
operationens eget arbetsförlopp och i anslutande processer,
Det är värdefullt att ha en systematisk störningsmodell utar­
betad när man vill satsa på systematisk störningsjakt. Beskriv­
ningen i detta avsnitt kan vara en mall då man på likartat sätt 
analyserar aktuella arbetsoperationer på den egna byggplatsen.
Man kan också observera störningskänslighet vid grövre aktivi­
tetsnivåer än operationsnivån. FIG. 29 visar exempel på ske- 
desetappsprocesser och störningskänslighet vid denna detalje- 
ringsnivå. Man kan betrakta aktiviteter på denna nivå med sam­
ma synsätt som vid operationsnivån enligt ovan. Det blir då 
ofta den i skedesetappsprocessen styrande operationens karak­
tär som slår igenom. Därutöver tillkommer den totala skedes- 
etappsprocessens koppling till anslutande skedesetappsproces- 
ser, d.v.s. balansen mellan ingående etapper i framdriften 
inom tillverkningsskedet. Exemplen visar på sådan risk för 
obalans i kopplingen. FIG. 29 visar slutligen också exempel 
på störningskänslighet i samband med hela tillverkningsskeden.
Redan i samband med produktionsplaneringen före byggstart kan 
man förebygga avvikelser i byggdriften på ett mera systema-
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Exempel på
skedesetappsprocess
Störningskänslighet
1. Utförande av betongvalv- 
etapp
4 betongväggetapper skall t.ex. 
balansera enligt varvschemat mot 
en betongvalvetapp. Det finns 
risk att tappa rytmen mellan 
väggetapperna och valvetapperna
2. Drivning av tunnelsalvor 
med parallell betong­
förstärkning
Utsprängning och utlastning skall 
t.ex. ligga visst säkerhetsav­
stånd före en armerad sprutbe- 
tongförstärkning, Risk finns för 
bomsalvor och därmed risk att 
tappa rytmen gentemot sprutbe- 
tongetapperna
3. Montering av villastommar 
i serie på grundlägg- 
ningsetapper som drives 
framför
Villagrundema kan bli hindrade 
så att etapperna av träelement­
montering kommer i kapp
Exempel på 
tillverkningsskede
1. Inredningsskede hus
2. Stombyggnadsskede hus
3. Schakt- och grundlägg- 
ningsskede brobygge
Störningskänslighet
Intäckning av fasader och st om- 
komplettering samt värmepåsläpp 
kan bli försenat in i sämre års­
tid. Därmed blir uttorkningen 
sämre vilket senarelägger all 
känslig inredning och ytbehand­
ling
Försvårat grundläggnings skede 
kan försena start av stombygg- 
nadsskedet så, att detta kommer 
in i hård vinter i stället för 
att stommen kunde vara uppe, 
taket på och fasaderna intäckta 
före vinterns ankomst
Skedet som sådant kan ha blivit 
försenat från planerat på som­
maren då åfåran var torrlagd 
till hösten med rikt vattenflöde
FIG. 29 Störningskänslighet i byggnadstillverkningsprocessen vid 
olika skedesetappsprocesser resp. vid olika tillverk- 
ningsskeden
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tiskt sätt, om man gör en ordentlig analys av var den största 
störningskänsligheten sitter vid dessa grövre detaljerings- 
nivåer, En sådan analys bör dokumenteras på något sätt t,ex., 
genom notering på planen vid de mest stömingskänsliga aktivi­
teterna. Om sedan personalen i byggdriften fullföljer med en 
analys enligt ovan på arbetsoperationsnivå så har man fått ett 
gott grepp om var den för detta bygge farligaste störnings­
känsligheten sitter.
4.2.2 Störningsförlopp från byggandet i övrigt
FIG. 26 visar byggandeprocessens aktiviteter där "byggnadstill- 
verkning" är den som direkt producerar byggnadsverket t.ex. 
huset, vägen, bron. I avsnitt 4.2.1 gavs exempel på störnings- 
känslighet inom byggnadstillverkningen som sådan. Här följer 
nu en beskrivning på störningskällor och vanliga stömingsför- 
lopp från övriga aktiviteter inom byggandet. Sådana störnings- 
förlopp når direkt eller indirekt byggnadstillverkningen i. 
byggdriftskedet och resulterar i avvikelser och förluster i 
någon form av aktivitetsförluster, produktförluster eller re 
sursförluster. Jämför också FIG. 25.
Undersökningarna enligt avsnitten 3.3 och 3.4 visade att vä­
sentliga anledningar till avvikelser är att finna i samband 
med fel, brist etc., när det gäller arbetsledningens motiva­
tion, tillgänglig tid, kvalitet pa insats etc. vid driftpla­
nering, arbetsberedning, resursanskaffning, utsättning o»dyl. 
platsadministrativa åtgärder. An annan viktig anledning var 
byggföretagets totala planeringssatsning, företagsledningens 
krav och aktivitet i samband med att man inför och vidmakthål­
ler styrrutiner etc.
Inom denna del av byggandet finns det alltså all anledning att 
bevaka störningskällorna så att störningsförlopp inte utlöses 
eller åtminstone att avvärja sådana förlopp som redan är på 
väg men innan de hunnit fram till byggnadstillverkningen och 
orsakat avvikelse där. De störningskällor och förlopp som be— 
skrives i avsnitt 4.2 är sådana som byggföretaget själv och 
dess personal har störst möjlighet att påverka genom syste­
matiska insatser för att minska avvikelser i byggdriften. De 
störningskällor och förlopp som beskrives i avsnitt 4.3 avser 
sådana inom anslutande processer vilka är svårare att påverka 
av byggaren. Han skall dock vid den systematiska störnings— 
jakten checka upp att även andra parter i anslutande processer 
gör erforderliga insatser i detta avseende.
Nedanstående tablå visar exempel på störningskällor, vanliga 
störningsförlopp samt typ av avvikelser och förluster i bygg­
nadstillverkningen .
Stömingskällor Vanliga störningsförlopp och typ av avvi­
kelser och förluster
1. I samband med 
proj ekteringen 
11 Byggarens råd­
givning i pro- 
j ekteringens 
valsituationer 
är okvalifice­
rad vad avser 
alternativa 
priser, pro­
dukt ions anpas­
sade metoder, 
byggtider etc.
Byggherren och projektorerna väljer fel 
produktalternativ som i sin tur framtving­
ar kostbarare byggsystem och byggmetoder, 
meråtgång av resursinsatser t.ex. material 
med fel kvalitet, olämpliga format, han- 
teringskänsligt etc. eller av arbetstid 
för personal och maskiner.
Byggherren och projektorerna väljer fel 
alternativ som föranleder besvär för byg­
garen att planera och driva bygget inom 
önskade byggtider.
12 Byggarens be~ 
redning »pla­
ner ing,budge­
tering etc. 
parallellt 
med projekte­
ringen vid 
entreprenad 
på program-, 
förslags- 
eller huvud­
handlingar 
utföres 
undermåligt
2, I samband med 
anbudskalkyle- 
ring och bygg- 
startsförbere­
delser
21 Mängdberäkning­
en göres ej 
produktionsan­
passad t.ex. 
en mängdför­
teckning med 
poster enbart 
lämpade för 
a-priskalky- 
lering.Mängd­
beräkningen 
utföres av 
personal utan 
produktions- 
erfarenhet etc.
Den ram som dessa insatser skall utgöra 
för kommande detaljprojektering av bygg­
handlingarna visar sig vara för liten. 
Minimilösningar av produkten blir en 
följd liksom risk för produktförlust i 
form av låg kvalitet och sämre funktions­
duglighet .
Den snäva ramen föranleder också minimi­
lösningar vad beträffar bygg- och arbets­
metoder och resursberäkningar. Sådana 
planer blir ofta orealistiska att genom­
föra och har stor chans att spricka som 
helhet.
Mängdpostema är inte sorterade i produk­
tionsordning eller tillräckligt detalje­
rande för att kunna användas direkt eller 
spaltas för efterföljande beredning, pla­
nering, budgetering, lönesättning, mate­
rialanskaffning etc. utan de måste då 
stuvas om. Detta överarbete tar tid och 
kan försena en totalplan och därmed er- 
hålles sämre styrning av byggets helhet 
och av de inledande skedena. Man är 
tvingad starta utan en genomarbetad to­
tal plan, startar kanske i fel ända, lå­
ser sig för viss styrande huvudresurs etc. 
som kan ge förluster i form av resursmer- 
insatser, byggtidsförsening etc.
Rent felavtagna mängder, borttappade mas­
sor eller rent teoretiska mängder t.ex. 
schakt utan släntlutning etc.ger motsva­
rande fel vid efterföljande kalkyl, pla-
22 Kalkylen göres 
efter à-pris- 
metoder,kanske 
t.o.m. inklu­
derande gemen­
samma kostnader 
kanske odiffe­
rentierad på 
arbete,material, 
UE etc.
Kalkylen är 
inte produk- 
tionsanpassad. 
Kalkylunder­
laget är inte 
systematiskt 
dokumenterat 
till hjälp 
för efterföl­
jande rutiner. 
Kalkylen göres 
av okvalifice­
rad personal.
23 Kalkyl och 
anbud
tvingas ut­
föras under 
tidspress
nering etc, då de förmodas vara avtagna 
enligt vedertagna mätregler. Detta slår 
i sin tur ut i tillverkningsprocessen.
Sådana summa a-priser ger ingen upplysning 
om den i kalkylen tänkta byggmetoden utan 
är mera ett sätt att "räkna så man får 
jobbet". I de fall man får kontraktet har 
man vid planering etc, föga upplysning 
av kalkylen. En avvikelse mellan kalkyl 
och utförande observeras först vid ut­
förandet ofta med kommentar från kalkyla­
torn "så hade jag inte räknat". Genom 
bristande informationsöverföring har man 
kanske missat en bättre metod och får som 
resultat meråtgång av resursinsatser, 
längre byggtid etc. Inte sällan sker då 
en omkastning av metoden under pågående 
byggdrift med sikte på materiella vinster 
men kanske samtidigt med resursförluster 
i form av olust på byggplatsen, stress 
vid nödvändig forcering etc.
Rena felaktigheter t.ex. felräkning, fel 
decimal, ej rimlighetskontrollerad kal­
kyl liksom en kalkyl baserad på fel data­
underlag, t.ex. föråldrade priser, fel 
valda kapaciteter etc. upptäckes ofta då 
man gör en ordentlig byggstartsplanering 
med budget. Man hinner då undvika att av­
vikelse inträffar i byggdriften,Men när 
man inte hunnit göra planeringen t.ex. 
vid krav på omedelbar byggstart efter 
kontraktets underskrift så kan kalkylfel 
förorsaka avvikelser och förluster i 
byggdriften.
Sämre underbyggt anbud p.g.a. mindre möj­
lighet till alternativjämförelser av me­
toder, ingen eller endast översiktlig 
beredning och planering, mindre möjlighet 
till preliminära offerter från material­
leverantörer och UE samt större risk för 
rena felräkningar, borttappade massor etc. 
Dessa svagheter och brister kan delvis 
hinna rättas till vid byggstartplaneringen 
men många gånger följer de med som dolda 
brister som upptäcks först när byggdriften 
är i gång. Speciellt de mindre skavankerna 
har möjlighet att passera igenom byggstart­
planeringen och upptäcks först vid drift­
planeringen på nästa detaljeringsnivå.
I de fall man inte har en systematisk så­
dan utan driver mera improviserat inom 
byggstartplanens ramar - ett förhållande 
som inte är så ovanligt ännu i dag - så 
upptäcks bristen först i själva byggnads- 
tillverkningen med avvikelse och förluster 
som följd
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24 Beredning och 
planering 
före bygg­
start utföres 
okvalificerat 
eller
ofullständigt
eller
under tids­
press
25 Resursanskaff­
ning och upp­
handling av 
material, UE, 
arbetskraft, 
maskiner etc. 
utföres okva­
lificerat , 
för sent, med 
olämplig upp- 
handlingsform 
etc.
En plan utförd av ej tillräckligt produk- 
tionserfaren personal och utan samarbete 
med t.ex. platschef, med ej realistiska 
data etc. och under tidspress har alla 
chanser att bli en skrivbordsprodukt i 
stället för ett styrmedel att driva byg­
get efter. Risken för avvikelser är stor, 
planen kanske spricker totalt. Omplane­
ring under pågående byggdrift eller ett 
improviserat bedrivande kan föranleda 
avvikelse och förluster av alla slag.
Om byggstartplaneringen endast omfattar 
vissa planer t.ex. arbetstidplan och 
arbetsplatsdispositionsplan men däremot 
inte omfattar resursplaner för t.ex. ma­
terial och maskiner och inte heller bud­
getar för alla resursinsatser, så kan 
endast viss form av styrning uppnås. Om 
t.ex. materialinsatsen inte är planerad 
eller om arbetskraftsinsatsen inte är 
budgeterad och omöjlig att stämma av med 
jämna mellanrum, så kan störningsförlopp 
uppstå lättare än om det finns en total 
plan och budget. En ostyrd resursinsats 
kan annars slå sönder hela planen.
En för sen upphandling av material och UE 
som dessutom är gjord enbart utifrån läg­
sta pris och inte tillräckligt affärsju- 
ridiskt preciserat kan föranleda avvikel­
ser t.ex. i form av för sen leverans, 
olämpliga leveransposter med extra han­
tering och risk för skador, kostnader för 
lossning som egentligen skulle ingå i 
leveranspriset, överpris vid panikköp etc.
Byggaren vänder sig till fel leverantör vid 
offertförfrågan och missar den för varu­
framställning och leverans bästa leveran­
tören. Den utvalde leverantören kanske 
har brister både vad beträffar tillverk- 
ningskvalitet, lagerhålIningskapacitet, 
transportkapacitet och servicemöjlighet.
Det kan bli följder i byggnadstiIlverk­
ningen i form av försening och väntan men 
även brister i kvalitet, kvantitet, för­
packning etc. som förorsakar merkostnader 
i form av materialspill och extra transpor­
ter.
Byggaren vänder sig till fel UE.Utöver 
effekter analoga med dem ovan så kan ock­
så underentreprenörens arbetskraft eller 
bristande kapacitet härvidlag förorsaka 
rubbning i hela byggnadstillverkningspro- 
cessen. Inte minst i skedena grundlägg­
ning, stomkomplettering och inredning med
mycket specialentreprenörer så kan hela 
skedet förryckas, om inte UE har tillräck 
lig kapacitet på arbetskraftssidan.
Byggaren upphandlar i första hand med av­
seende på lågt pris. Inköparen inriktar 
sig mest på att pruta på varans pris men 
upphandlingen anpassas dåligt till sådant 
som är väsentligt ute i själva byggnads- 
tillverkningen nämligen rätta leverans­
poster, rätt litterering av material och 
varor, rätt ordningsföljd vid placering 
på leveransfordon, rätt emballage etc.
Om inte dessa faktorer bevakas och låses 
upp vid upphandlingen är det helt natur­
ligt att byggvaruleverantören eller under 
entreprenören utgår från hur det blir bil 
ligast ur hans egen synpunkt. I stället 
för delleveranser i takt med inbyggnaden 
kommer kanske allt på en långtradare med 
släp. Effekten kan bli att fordonet inte 
ens kan komma in på bygget till planerat 
lossningsställe. Även om så är fallet 
kräver materialupplaget större plats och 
mera intäckningsanordning (underlag, près 
seningar etc.) än beräknat. Dessutom kan 
materialupplaget bli skadat av väder och 
vind, mekanisk åverkan, stöld etc. Det 
drar också räntekostnader och påverkar 
byggföretagets likviditet.
En för sen förhandling om ackord föranle­
der ofta att man håller igen tills ackor­
det är satt, det leder till mycket diskus 
sioner på arbetstid etc. Ett ackord base­
rat på oklara förutsättningar skapar ock­
så diskussioner, medan ett ackord baserat 
på arbetsberedningar, planer och produk- 
tionskalkyler minskar sådana störningar. 
Det bör dock vara utformat så att man 
undviker avbrott och diskussion om peti- 
tesser. Biandackord ger mer flexibilitet 
än rent ackord. Gemensamhetsackord ger 
mindre störningar än kategoriuppdelade 
ackord. En olämplig löneform kan skapa 
avvikelser och förluster.
3. I samband med 
byggdriften 
31 Beredning och 
planering i 
byggdrift- 
skedet utföres 
okvalificerat 
eller ofull­
ständigt
Många arbetsledares sätt att fungera på 
bygget är betingat av bristande intresse 
för systematiska förberedelser och i stäl 
let tillfredsställelse med improvisatio­
ner under pågående drift. Arbetsledaren 
splittras också av en mångfald arbetsupp­
gifter och kontakter med kort och oregel­
bunden periodicitet, varför han ofta får 
sämre möjlighet till sammanhängande tid
32 Tillverknings- 
anordning i 
form av etable- 
ring av maski­
ner och utrust­
ning utföres 
undermåligt
33 Resursvården 
sker ej 
systematiskt 
förebyggande 
eller i öv­
rigt okvali­
ficerat
34 Utsättning, 
arbetsinstruk­
tion, kontroll 
etc. utföres 
för sent, okva­
lificerat eller 
ofullständigt
på byggplatsen för t.ex. beredning och 
planering. Vissa arbetsledare är så be­
skaffade att de har förmåga att hålla be­
redning och planering i huvudet, men i de 
flesta fall skulle arbetsledaren behöva 
hjälpmedel i form av systematiska rutiner 
och dokumentering i någon form, checklis­
tor o.dyl. Annars finns stor risk för 
avvikelser.
Om företagets maskinella resurser, enheter 
för temporär installation, bodar etc. 
ej är ändamålsenliga, av sämre kvalitet 
och kondition men ändå skall slitas ut så 
blir hela byggdriften känslig för avvikel­
ser, även om man försöker att kompensera 
med en bättre löpande service. Om inhyrda 
resurser inte är i bästa skick och om upp­
handlingen är gjord så, att man inte kan 
kräva utbyte så föranleder detta ofta 
kontroverser med part utanför byggarens 
egna led.
Om själva anordnandet för tillverkningen 
sker mindre bra så uppstår lätt avvikel­
ser och förluster. En felplacerad kran, 
en "risig" temporär elanläggning, en då­
ligt bärig transportväg, för långt bort 
placerad manskapsbod och kontor, kontor 
utan översikt av arbetsförloppet på bygg­
platsen, dålig fundamentering för maski­
ner, dåliga skyddsanordningar för väder­
lek etc. drar ofta med sig avvikelser 
under själva byggnadstillverkningen.
Bristfälligt underhåll av tillverknings- 
anordningarna t.ex. åtgärd först efter 
det att en maskin eller en elanläggning 
börjat krångla ger anledning till avvi­
kelser. En systematisk förebyggande vård 
av maskiner och utrustning i form av 
smörjning efter visst schema, utbyte av 
komponenter före haveri etc. bidrar till 
ringa avvikelser.
Bristfälligt arbetarskydd kan resultera 
i förluster beträffande personer och 
materiella resurser,
Anledningen till undermålig insats i det­
ta avseende kan vara t.ex. för få arbets­
ledare, ej utbildade i modem utsättnings- 
teknik, bristande insikt i den betydelse 
som systematisk arbetsinstruktion har för 
snabbare inkörning, bättre arbetsmotiva­
tion och arbetstillfredsställelse etc. 
Brister i detta avseende resulterar i av­
vikelser och förluster i form av material-
insatsspill och tidinsatsspill men också 
i olust och irritation vid felutsättning 
och ändringar, bristande besked och oklar­
heter etc.
Materialavrop 
utföres inte 
i tid eller 
dåligt pre­
ciserat eller 
i övrigt 
okvalificerat
Bristande kvalitetskontroll kan ge upphov 
till ändringar under byggdriften men ock­
så till åtgärder under garantitider eller 
resultera i kvarstående brister efter 
ibruktagande med "produktförluster" kan­
ske under hela byggnadsförvaltningen som 
följd.
Avropet sker inte i tid. Arbetsledaren 
kontrollerar inte i god tid att avtalad 
leverans kommer att klaffa. Han meddelar 
försent kvantiteter och förändringar i 
leveranstidpunkt. Han kräver panikleve­
ranser som i sin tur kan föranleda dyr­
bara omkastningar och kanske övertidsar­
bete i varutillverkarens framställnings- 
process, Oftast får byggaren betala ett 
högre à-pris härför vilket innebär en ak- 
tivitetsförlust i form av "ren kostnads- 
fördyring" utan direkt meråtgång av mate­
rial. Trots detta kan det bli leverans­
förseningar eller paniklevererade varor 
som är felaktiga med en kedjereaktion av 
störningseffekter i byggnadstillverknings- 
processen som följd.
Avropet sker dåligt preciserat. Arbetsle­
daren kan vara dåligt förberedd på väsent­
ligheter och detaljer när han t.ex. ringer 
och avropar. Först i telefonen tar han på 
leverantörens fråga ställning till leve­
ransposter, lastningsordning på lasset, 
emballage etc. Om inte dessa detaljer 
diskuteras så utgår leverantören från det 
sätt som passar honom bäst, som man i all­
mänhet brukar vilja ha det på byggena el­
ler som han tror att man vill ha det på 
just detta bygge. Genom dåligt förberedda 
avrop och dålig precisering av önskemål i 
samband med leveranser orsakas många miss­
förstånd som resulterar i väntetider, om­
hantering på byggplatsen, sämre metodva­
riant i själva arbetsoperationen etc.
För sent materialavrop, opreciserad eller 
slentrianmässig rekvisition från leveran­
törer och underentreprenörer leder till 
svåra störningskonsekvenser i byggdriften. 
Ett väl berett och planerat materialflöde 
till byggplatsen är en grundförutsättning 
för att få byggdriften att flyta med 
minsta möjliga avvikelser.
36 Materialmot­
tagning och 
leverans­
kontroll ut- 
föres slappt 
eller i öv­
rigt okva­
lificerat
37 Uppföljning 
av planer, 
beredningar 
och övrig 
tillverknings- 
uppföljning i 
form av kapa­
citets- och 
kostnadsupp­
följning etc. 
sker under­
måligt
38 Bristande 
insatser för 
att skapa 
"vi-anda", 
bristande 
information
Mottagningsförhållandena är daliga.Bygg­
platsen har inte förberett mottagningen. 
Tillfartsvägar är inte framkomliga eller 
tillräckligt bäriga för tunga leveranser. 
Lagringsstället är inte avröjt, strö för 
underlägg är inte framme, kran för loss­
ning är inte disponibel eller har inte 
lyftkraft nog, pressenningar finns inte i 
tillräcklig omfattning etc. Väntetider 
blir följden och ofta också materialspill.
Man tvingas kanske lossa pa annat ställe 
eller i annan ordningsföljd, vilket resul­
terar i omhantering och kostnader.
Leveranskontrollen är ofullständig. Ar— 
betsledaren skriver på följesedeln utan 
att ha kontrollerat vare sig sortiment, 
kvantitet eller kvalitet. Först när va­
ran skall byggas in upptäckes brister som 
resulterar i dyr panikanskaffning och vän­
tetider eller i ändring av mått, kvali­
tetskrav etc. efter överläggning med 
byggherre och projektorer.
Komplett leveranskontroll är ogenomförbar. 
Vissa förpackningar och emballage medger 
rent praktiskt inte kontroll förrän vid 
avemballering eller inbyggnad. Fel som 
upptäcks så sent resulterar ofta i stora 
omkastningar i byggnadstillverkningspro- 
cessen eller i diskussion med byggherre 
och projektor om alternativa material 
vilket kan bli kostsamt.
Regelbunden avstämning av tidplaner och 
budgetar är en förutsättning för att 
dessa skall tjäna som styrinstrument. En 
systematisk analys av anledning till av­
vikelser och beslut om åtgärder för att 
styra rätt igen är nödvändig för att mins­
ka förlusternas omfattning.
Avsaknad av systematisk uppföljning be­
träffande tidåtgång, materialåtgång och 
kostnader resulterar i att man för sent - 
kanske först när bygget är avslutat i bok­
föringen - upptäcker förluster, som man 
annars hade kunnat upptäcka och atgärda i 
tid med en systematisk tillverkningsupp- 
följning.
Ingen genomgång göres av byggförloppet vid 
nyanställning av personal, inga periodiska 
genomgångar av framdriften med all personal, 
inga förklaringar till omkastningar under 
pågående byggdrift. Detta skapar inte triv­
sel, medansvar, engagemang i arbetet etc.
Det blir även större mängd materiella för-
39 Bristande yrkes­
skicklighet och 
bristande 
identifikation 
med byggföre­
taget
4 I samband med 
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41 Byggföretagets 
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räcklig
42 Byggföretagets 
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43 Byggföretagets 
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luster genom t.ex. fel och onödiga insatser 
beroende på informationsbrist.
Felaktigt arbetsutförande leder till ma­
terial- och tidsspill, kvalitetsawikelser 
och förseningar. Materialsvinn är ett 
slags förlust vid avvikelse i byggdriften.
Anledningen till brister härvidlag är 
t.ex. statsmakternas sätt att använda 
byggmarknaden som konjunkturbuffert, myn­
digheternas tillståndsgivning etc. men 
också bristande intresse och förmaga hos 
byggföretaget att syssla med systematisk 
produktinriktning och byggsystemutveck­
ling, likviditetsplanering, marknads- 
bearbetning etc. Ryckighet i orderbelägg­
ning och starka variationer i omsättningen 
medför ojämn och ibland omänsklig belast­
ning på kalkylatorer, arbetschefer, plats­
chefer etc. med risk för fel och brister 
i kalkyler, planering och arbetsutförandet 
på byggplatsen. En ytterligare följd är 
"resursförluster" i form av psykisk ner- 
slitning, stress etc. hos den administra­
tiva personalen. Ryckighet i beläggning 
medför också ojämn beläggning av företa­
gets maskinella resurser. En kran som 
fanns ledig vid anbudstillfället och som 
man då räknade med har kanske vid kon­
traktstillfället disponerats för ett annat 
under mellantiden erhållet arbetsobjekt.
Bristande underhåll och renovering av 
maskiner, elutrustning, tryckluftsutrust- 
ning etc. vid förrådshållning och under 
drift medför en stor risk för avvikelser 
i byggdriften. Däremot bidrar en systema­
tisk förebyggande maskinvård i form av 
årlig genomgång, systematiskt förebyggan­
de underhåll på maskiner i drift på bygg­
platserna genom t.ex. planmässigt cirku­
lerande servicefolk, smörjrutiner etc. 
till mindre förluster i form av haverier, 
olycksfall etc.
En oklar personalpolitik, ryckighet med 
personal mellan byggplatserna, kortsik­
tighet vid anställning och avskedande, 
fel lönenivå, ringa moraliskt stöd fran 
överordnade etc, bidrar till att produk—
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tionsanknuten personal i byggföretaget 
fungerar mindre bra. Detta resulterar i 
sin tur i t.ex, sämre planering, arbets­
ledning etc. med större risk för avvikel­
ser i byggdriften.
Outvecklade kostnadsredovisningsrutiner, 
för sent rapporterade kostnads- och in- 
täktsavstämningar och ekonomiska progno­
ser av byggplatsens slutresultat, osäk­
ra prognosinstrument etc. bidrar till för 
sen eller osäker indikation på att man i 
verkligheten inte följer kalkyler och 
planer. Däremot är säkra och snabba eko­
nomirutiner ett hjälpmedel för att sätta 
in motåtgärder i tid.
Erfarenheter inom företaget dokumenteras 
ej systematiskt, man har ingen planmässig 
datainsamling från byggplatserna, man 
ägnar inga resurser att bearbeta och 
distribuera erfarenheter inom företaget 
etc. Många avvikelser på en byggplats 
kunde undvikits genom systematisk erfaren­
hets återföring. Samma typ av avvikelser 
har med största sannolikhet redan inträf­
fat på andra byggplatser. Dessutom ligger 
mycket av företagets förmåga att överleva 
i konkurrensen i tillgången till en kun­
skapsbank med "bästa" sättet att bygga,
4’J Störningsförlopp från anslutande processer
4.3.1 Från projektering och förvaltning
Avsnittet 4.2 avhandlar störningskällor och störningsförlopp 
inom byggandeprocessen och de avvikelser och förluster som blir 
resultatet därav i byggdriften. Här i avsnitt 4.3 behandlas så­
dana störningsförlopp, som är vanliga i de till byggdriften 
övriga anslutande processerna inom själva byggprocessen och 
från byggprocessens omvärld.
Byggaren kan bedriva systematisk störningsjakt inom eget revir 
d.v.s. i själva byggdriften eller i samband med egna planering­
ar, kalkyler, resursupphandlingar etc. i skedena före bygg­
start. Avsnitt 4.2 ger exempel på störningskällor samt stör­
ningsförlopp som därvid kan angripas. Men byggaren kan också 
bedriva systematisk störningsjakt utanför eget revis och i de 
anslutande processerna söka upp källor till sådana störnings­
förlopp, som annars skulle kunna resultera i avvikelser och 
förluster i byggdriften. Avsnitt 4.3 ger exempel på störnings­
källor och störningsförlopp som därvid kan angripas.
FIG. 23 visar symboliskt byggandeprocessens omgivning av an­
slutande processer. Inom byggprocessen finns förutom byggande­
processen också utrednings-, program- och projekteringsproces-
44 Byggföretagets 
ekonomiför­
valtning be- 
drives brist­
fälligt
45 Byggföretagets 
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drives brist­
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sen samt förvaltningsprocessen vilka ansluter till byggande­
processen. Utanför byggprocessen förekommer anslutning fran 
brukarens krav, samhällsprocesser, resursinsatsprocesser samt 
plats- och klimatpåverkan. Jämför också FIG. 25.
Faktorn byggherre- och projekteringsförhållanden finns med 
bland de sex allvarligaste anledningarna till avvikelser från 
byggstartplaner enligt undersökningen som beskrivs i avsnitt 
3.3.2. Vid undersökningen av avvikelser från arbetsberedning i 
byggdriften är motsvarande två faktorer "Byggherreaktivitet" 
och "Projekteringsresultat" av underordnad betydelse för av­
vikelser. Förklaringen kan möjligen vara att allmänt dåliga 
handlingar och större ändringar i huvudhandlings- och tidigt 
bygghandlingsskede förrycker byggstartplaneringen kraftigare 
än ändringar av bygghandlingar under byggdriften. Då blir 
ändringarna av ringare omfattning och avvikelserna fran ar­
betsberedning i byggdriftskedet blir då förmodligen mera 
marginella.
Det är erforderligt att även andra än byggaren, främst då 
byggherrar, projektorer och förvaltare bedriver systematiska 
insatser inom dessa anslutande processer i avsikt att före­
bygga kommande avvikelser i byggdriften.
Nedanstående tablå visar exempel på störningskällor, vanliga 
störningsförlopp samt typ av avvikelser och förluster vid på­
verkan från projekterings- och förvaltningsprocesserna när 
dessa ansluter till och stör byggnadstillverkningen.
Störningskällor Vanliga störningsförlopp och typ av av­
vikelser och förluster
I I samband med 
proj ekteringen
II Beslutsproces­
sen genom pro- 
j ekteringens 
skeden sker 
osystematiskt 
eller under 
tidspress
Valsituationerna kommer inte i rätt ord­
ningsföljd, detaljproblem behandlas före 
huvudproblem, altematiwalen göres mera 
på känn och utan tillförande av faktiskt 
dataunderlag avseende resursinsatser, 
kostnader etc. från en byggarsakkunnig är 
några exempel på sådana brister i besluts­
processen. Dessa resulterar i val av kon­
struktion och material som inte är de rät­
ta i relation till kraven på funktion och 
kvalitet hos färdig produkt. Detta kan i 
sin tur kräva arbetsmetoder med större 
resursinsatser, längre byggtid, fysisk 
och psykisk påfrestning etc. som följd.
En orationell och tidspressad beslutspro­
cess resulterar dessutom i ofullständiga 
eller kanske rent av felaktiga handlingar, 
vilka kommer att ligga till grund för kal­
kyl och planering av byggdriften och där­
med stor risk för avvikelser där.
Den som tänker bedriva systematisk jakttpå
12 Man har inte 
förmåga att 
skapa sig en 
riktig vision 
av den blivan­
de verklig­
heten, man 
har dåligt 
grepp om 
kostnader
källor till störningsförlopp bör sätta sig 
in i hur beslutsprocessen har förlöpt och 
resulterat i de alternativ som bygghand­
lingarna beskriver. Datagruppens rapport 
R14/73 "Återföring av byggandedata till 
projekteringen" beskriver en rationell 
beslutsprocess vid ett industribygge med 
sina väsentliga valsituationer genom hela 
projekteringsprocessen från utredning till 
färdiga bygghandlingar.
Brukarens och förvaltarens krav på funk­
tion och kvalitet hos färdig lokal och 
byggnadsdel skall av projektorerna över­
sättas till tekniska begrepp och redovisas 
i ritningar, beskrivningar etc. De flesta 
lekmän och även byggnadstekniskt sakkunni­
ga har svårt att bilda sig en rätt vision 
av det blivande objektet speciellt i all­
ra tidigaste skedena t.ex, utredningsskede, 
programskede, förslagshandlingsskede, hu- 
vudhandlingsskede. Inte förrän i bygghand- 
lingsskedetdär detaljbeskrivningen växer 
fram och i många fall inte förrän i själva 
byggdriften när det fysiska byggnadsverket 
växer upp står det klart för mången, vad 
han egentligen kommer att få för en pro­
dukt .
Få i byggherre- och brukarkategorier har 
förmåga att ta emot information av byggar- 
dokument och fackspråk. Även myndighets­
representanter har ofta svårt att utifrån 
ett prov i liten skala, t.ex. av ett fa~ 
sadmaterial skapa sig en vision av hur 
hela byggnaden kommer att smälta in i 
stadsbilden. Detta informations- eller 
kommunikationsproblem är många gånger be­
roende av att brukaren/beställaren inte 
själv vet vad han vill ha. Ibland vet 
han detta men kan inte definiera kravet 
och utrycker sig därför på ett allmänt 
sätt, t.ex. "det skall vara tillräckligt 
ljust". Projektören förmår heller inte 
ibland att uttrycka brukarens krav i tek­
niska termer.
När alternativvalen sker utan medverkan 
av kostnadsmedveten byggare så finns risk 
för ändringar när byggprojektet skall bli 
verklighet.
Förr eller senare upptäcker beställaren 
sådana brister, om inte förr så i bygg­
driften, och då blir avvikelsen och för­
lusten värre, än om han hunnit ändra redan 
på ritningsstadiet.
13 Brukare och 
förvaltare 
kommer in 
först vid 
senare 
tillfälle 
i bygg­
processen
14 Projektled­
ning och 
proj ekte- 
ringsledning 
är osystema­
tisk och 
dåligt styrd
Många byggnadsverk t.ex. flerfamiljshus 
uppföres för anonyma brukare och förvalta­
re som först vid ibruktagandet kan ha syn­
punkter och krav att framställa. Då på­
verkas inte byggdriften utan först i se­
nare skede.
Men vid ett varuhusbygge kommer oftast 
affärsinnehavaren in i inrednings skedet 
och vill då ha ändrat eller ha tillkomman­
de utrustning vilket kan skapa avvikelser 
i byggdriften. Vid industribyggen sker 
ofta ändringar under byggnadstiden med 
hänsyn till att modernare maskinpark för 
industrin hunnit utvecklas under byggnads­
tiden. Vid sjukhusbyggen är successiva 
ändringar speciellt vanliga då läkarna 
kommer in i bilden och önskar anpassning 
till toppmodernaste utrustning och in­
stallationer. P-hus byggs ibland med sikte 
på uthyrning till ett förvaltningsbolag 
som först vid kontraktstillfället i byg­
gets slutskede har önskemål som orsakar 
avvikelser i byggdriften.
Stränga krav som uppstår först under bygg­
driften och tekniska lösningar som inte 
hunnit att detaljeras tillräckligt i 
stadsplan eller under projekteringen är 
ofta anledningar till besvärande avvikel­
ser i byggdriften speciellt vid stora 
obj ekt.
Om samordning av byggherre, projektorer, 
byggare och förvaltare inte sker planmäs­
sigt och styrt resulterar detta oftast i 
en sämre beslutsprocess med sämre alter­
nativval och sämre kvalitet på bygghand­
lingar. Speciellt yttrar sig detta i då­
lig samordning av installationer inbördes 
men också i relation till byggarens akti­
viteter. Det blir mycket avvikelser och 
olustiga diskussioner om extraräkningar. 
Ibland får en installatör riva ner viss 
del för att någon annan skall komma åt.
Ibland köps installationerna upp så sent 
av byggherren att byggaren får vänta el­
ler göra ursparingar för vissa delar t.ex. 
avlopp i mark. Ofta är installationsrit- 
ningarna endast schematiska i byggets 
början och byggaren har då dålig kännedom 
om var hål och infästningsdetaljer skall 
komma. Senare i byggdriften när installa­
törerna kommer in kan det bli ändringar 
och håltagningar och liknande avvikelser. 
För hård omlottläggning av installatörer 
och byggare skapar dessutom stress i slut-
15 Kontakten med 
"samhällspro­
cessen" är 
osmidig
16 Kontakten med 
"kapital- och 
markinsats- 
processema" 
är osmidig
17 Föreskriven 
vara eller 
kvalitet är 
utgången ur 
marknaden 
eller svår- 
anskaffad. 
Det krävs 
varor av 
special­
karaktär
skedet av ett bygge med mycket installa­
tioner .
För sent ordnande av byggnadslov alterna­
tivt att.lov endast delvis är klart kan 
påverka tidpunkten för byggstart vid en 
kontrakterad entreprenad eller förskjuta 
en planerad tidpunkt. Detta kan resultera 
i ineffektivt arbete i väntetiden och 
många gånger förluster vid forcering. Man 
ställer ändå ofta krav på bibehållen tid­
punkt för slutleverans.
Osmidig kontakt med polismyndighet och 
gatukontor beträffande avstängningar, 
trafikomläggning, tillstånd för spräng­
ning etc., med brandmyndighet, hälsovårds­
nämnd, stadsarkitekt och byggnadsnämnd, 
länsarbetsnämnd etc. avseende olika till­
stånd och kommunal service kan påverka 
byggdriften och ge avvikelser,
För sent framdragna serviser i gata etc. 
kan påverka byggdriften. Brist på elkraft, 
anslutningsmöjlighet till vatten, avlopp, 
tele etc. förorsakar ofta avvikelser.
För sent ordnad finansiering kan förskju­
ta kontraktskrivning med en byggare, vil­
ken planerat att komma igång vid viss 
tidpunkt. När finansieringen blir klar 
ställs ofta krav på omedelbar igångsätt­
ning med dålig tid för omplanering av 
arbetet, slutlig upphandling av material 
och UE etc. Brister av denna anledning 
kan sedan dyka upp under byggdriften.
För sent ordnad avstyckning och lant­
mäteri kan påverka byggstart och indirekt 
därmed också förorsaka avvikelser i bygg­
driften .
Efter förfrågan hos leverantörer blir 
ritningsändring etc. nödvändig med för­
senad leverans som följd. Beställning av 
sista restpartiet av varan är bekräftad 
av leverantören men vid leverans upp­
täcker man brister i partiet som gör att 
det inte duger. Ersättningsvara får be­
stämmas av projektor med kort varsel. 
Försenad leverans resp. påverkan på le­
veranser av anslutande byggvaror riskeras.
Framställning av specialdimensioner, spe­
cialkvaliteter etc. som ej kan lagerhål- 
las eller ingå i en standardframställning 
kräver längre leveranstid. Risk för för­
sening föreligger speciellt om ritnings-
18 Ritningarna är 
ofullständiga 
eller fel­
aktiga t.ex. 
beträffande 
mått
2 I samband med 
byggandet 
21 Fel vald
entreprenad­
form
22 Samordning 
av projek­
tering och 
byggande 
sköts sämre
23 Avsaknad av 
ritningar, 
beslutade 
ändringar 
etc. under 
byggets gång
arbetet ligger kort tid före byggnads- 
tillverkningen.
Felaktig vara framställes och levereras. 
Felet upptäckes först vid leveranskon­
trollen eller kanske ännu vanligare först 
efter mellanlagringen på byggplatsen och 
just när man börjat bygga in varan. Följ­
den kan bli panikköp av ersättningsvara 
eller, om man inte kan få fram sådan i 
tid, inkoppling av projektor för beslut 
om likvärdig vara. Ibland förekommer rit- 
ningsändring för att passa till en p.g.a. 
felaktiga ritningar fellevererad vara.
Vid t.ex, en spaltad entreprenad kan 
ovissheten om hur och vem som skall fort— 
sätta på efterföljande delentreprenad or­
saka att man väljer byggmetodalternativ 
mera kortsiktigt för egen delentreprenad. 
Man skjuter också gärna valen framför sig 
och får mindre planeringstid mellan val 
och tillverkningsprocess med risk för 
avvikelser.
Vid löpande räkning blir byggdriften ofta 
störd av successiva beslut och ritnings- 
leveranser etc. Det är lättare för bygg­
herren att då ändra under byggdriften än 
vid fast entreprenad med åtföljande krav 
på extra ersättning.
Överlappningen mellan projektering och 
byggande är i dag ofta hårdare än tidi­
gare, vilket kräver mer kvalificerad och 
systematisk projektstyrning, något som 
ibland brister med avvikelser som följd. 
Samordning mellan entreprenörerna brister 
också ofta.
Dessa är ofta en följd av brister exempli­
fierade ovan. Men också faktorer som då­
ligt utförda handlingar som måste komplet­
teras genom frågor av byggaren, oklart 
utförda, som ej stämmer utan måste ändras, 
bristande kontroll av byggherren eller en 
för "paragrafmässig" kontroll etc. kan 
leda till åtgärder som resulterar i av­
vikelser.
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3 I samband med 
förvaltnings- 
insatser pa­
rallellt med 
byggdriften 
31 För sena krav 
från blivande 
förvaltare 
före bygg­
start
Önskemål om leveranstidpunkt för viss lo­
kal eller byggnadsdel framställs inte 
före byggstart utan först under byggdrif- 
ten. Byggarens byggstartplan är upprättad 
före det att önskemålet framställts och 
ändring av delleveranstidpunkt förorsakar 
avvikelser.
32 Tilläggskrav 
från förval­
taren
Önskemål om tillkommande fundament för 
maskiner, uppfästningsanordningar för in­
stallationer, ytterligare inredningsen- 
heter etc. som önskas utförda parallellt 
med planerat arbete förrycker planen och 
ger avvikelser liksom krav på ur under- 
hållssynpunkt bättre lösningar t.ex. vid 
dåligt projekterade soprum, felplacerade 
tvättmaskiner, trappor utan "städkant", 
ytterdörrar med glas felplacerade o.dyl. 
vanliga fel.
4.3.2 Från byggvaruinsatsen
Byggvaruinsatsprocessen anknyter till byggnadstillverkningen 
enligt FIG. 25. Den innehåller i sin tur aktiviteter såsom
o Produktutveckling, marknadsföring och försäljning av bygg­
varor
o ByggvarutilIverkning och lagerhållning 
o Leverans till byggplatsen.
Byggvaruinsatsprocessen ansluter huvudsakligen direkt till 
byggnadstillverkningen i byggdriften. Material i form av "pap­
per och penna" är ju visserligen också en materiell resursin­
sats i tidigare skeden än byggdriften t.ex. i projekteringen.
Undersökningen i avsnitt 3.3 visade att väsentliga anledningar 
till avvikelser är att finna i samband med fel, brist etc. när 
det gäller materialleverantör och UE-förhållanden. Denna fak­
tor rangordnades som nummer tre efter faktorerna "Arbetsled­
ningens tid för och insats med driftplanering och arbetsbered- 
ning" samt "Entreprenörens totala planeringssatsning".
Vid vissa typer av byggobjekt t.ex, villor i serie kan bygg­
varuinsatsprocessen vara helt styrande för byggets framdrift. 
Om en länk i byggvaruinsatsen brister så kan hela bygget kom­
ma ur balans. Möjligheter till alternativa framdriftssätt är 
minimala i en styrd serieproduktion. Oavsett om det finns möj­
ligheter till omdisponering eller ej så betyder ett riktigt 
byggvaruflöde till bygget mycket för den totala mängden av av­
vikelser där. Det är mycket angeläget att bedriva systematisk 
störningssökning i byggvaruinsatsprocessen. Det är också an­
geläget att de agerande i denna process inser betydelsen av 
ett ostört materialflöde till bygget och att de systematiskt
medverkar därtill.
Nedanstående tablå visar exempel på störningskällor, vanliga 
störningsförlopp samt typ av avvikelser och förluster vid på' 
verkan från byggvaruinsatsprocessen när denna ansluter till 
och stör byggnadstillverkningen.
Störningskällor Vanliga störningsförlopp och typ av av­
vikelser7 och förluster
I I samband med 
produktutveck­
ling marknads­
föring och för- 
säljning av 
byggvaror
II Varutillverkaren 
lanserar en un­
dermålig vara
Marknadsföring till projektorer, byggher­
rar m.fl. av nya och oprövade material 
förekommer ofta. Varje år tillkommer 
mängder av nya material och komponenter 
och alla har inte kommit för att stanna. 
Val av en sådan vara vid projekteringen 
kan föranleda produktförlust i form av 
undermålig kvalitet eller i vissa fall 
aktivitetsförluster i form av material- 
och tidåtgång vid bortrivning och ersätt­
ning med godtagbart material.
12 Varutillverkaren 
offererar till 
lägsta pris för 
att få leve­
ransen
Om inte byggaren vid förfrågan definierar 
sina krav på leveranssätt, kvantitet per 
lass, förpackning och övriga leverans­
villkor löper han risken att varutillver­
karen helt affärsmässigt offererar enligt 
det för honom förmånligaste alternativet 
och med minimum av service. Vid leveran­
sen till bygget upptäckes dessa förhål­
landen med omhanteringar, lagringsskador 
vid leverans av hela partiet i stället 
för i önskvärda delposter etc. Alterna­
tivt upptäckes förhållandena före leve­
ranstillfället. Omdisponeringar, komplet­
teringar etc. kräver varutillverkaren 
självklart ersättning för. Det är natur­
ligt att han tar ut vad han kan vilket 
är liktydigt med avvikelser och förluster 
i byggdriften.
2 I samband med 
byggvarutill- 
verkning och 
lagerhållning
21 Varutillverkaren Trots riktiga ritningar, rätt upphandling 
framställer fel- och rätt leverantör kan fel begås i ma- 
aktiga varor terialfabrikantens framställningsprocess
som resulterar i felaktig vara. Antingen 
upptäckes felet före leverans till bygget 
och tid kan ännu finnas för omtillverk­
ning eller alternativköp hos annan leve-
rantör. Om felet upptäckes först vid le­
verans till bygget eller vid inbyggnads- 
tillfället uppstår störningsförlopp som 
ger avvikelser i byggdriften.
22 Varutillverkaren 
kan inte hålla 
framställnings­
tiden
Fel i framställningsprocessen kan göra att 
leveransen till bygget eller till gros­
sisten försenas med påföljd att man får 
vänta på bygget eller ställa om i bygg- 
nadstillverkningsprocessen kanske med 
förskjutningar av efterföljande jobb 
som följd.
23 Varutillverkarens En dålig materialhantering på lagret 
eller grossistens (underpallning, stapling, intäckning, 
lagerhållning förflyttning etc.) kan förorsaka kassa- 
förorsakar skador tion och spill, som kanske upptäckes
först vid leveranstillfället. Sådan kva- 
litetsbrist som upptäckes först vid mot­
tagning på bygget eller vid inbyggnads- 
tillfället kan bli ännu allvarligare för 
byggdriften.
24 Varutillverkarens Lagerlistor visar att man har efterfrå- 
eller grossistens gad vara och kvantitet i lager. Vid le- 
lagerhållning veranstillfället upptäckes brister med 
är bristfällig följ dreaktioner på bygget.
3 I samband med 
leverans till 
byggplatsen 
31 Transportkapaci­
teten är otill­
räcklig
Vissa leveranser t.ex. fabriksbetong som 
fordrar speciella fordon fungerar inte 
vid överbeläggning hos leverantörer. Den­
ne kan ju inte ha sin fordonspark dimen­
sionerad efter maximal toppbeläggning. 
Sådan är inte ovanlig när det gäller be­
tongleveranser i slutet av veckan. Alla 
vill då gjuta för att utnyttja härdnings- 
tiden över veckoskiftet. Då uppstår ofta 
avvikelser och förluster i form av vänte­
tider.
32 Löfte om leve­
ranstidpunkt 
eller leverans- 
sätt hålles inte
Trots en uppgjord och överenskommen tid- 
plan för leveransen så sker denna för 
sent av olika anledningar. Speciellt be­
svärande är sådan typ av leveransstörning 
i de fall då varutillverkaren i fråga är 
ensam tillverkare av varan. Påtryckning 
i form av hot om byte av leverantör finns 
då inte att ta till.
4.3.3 Från arbetskraftsinsatsen
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Arbetskraftsinsatsprocessen anknyter till byggnadstillverkning 
en enligt FIG. 25. Den innehåller i sin tur aktiviteter såsom
o Utbildning och utveckling av personal till byggprocessen 
o Produktutveckling av byggmaskiner 
o Organisation och avtal
0 Tillhandahållande av personal och maskiner.
Med "arbetskraft" avses här personell arbetsinsats, såväl fy­
sisk som intellektuell. Men till "arbetskraft" räknas här 
också maskinell arbetsinsats, som kan betraktas som ett utbyte 
av personell insats. Grävmaskinen ersätter personell arbets­
insats på bygget, datorn ersätter personell arbetsinsats på 
kontoret. Resultatet blir olika grad av mekanisering.
Undersökningarna i avsnitten 3.3 och 3.4 visar att väsentliga 
anledningar till avvikelser kan hänföras till arbetskrafts- 
förhållanden. Denna faktor rangordnades som nummer fem respek­
tive nummer två i undersökningarna. Hit räknas delfaktorer 
som arbetskraftssituationen, arbetskraftskvalitet och löneform 
men också psykologisk aktion och reaktion vid mera styrd pro­
duktion.
Om man ser till den administrativa arbetskraftsinsatsen så 
visar undersökningarna att denna är synnerligen viktig när 
det gäller att påverka avvikelser i byggdriften. Arbetsled­
ningens egen kvalitet och kondition finns med som delfaktorer 
inom "Arbetsledningens tid för och insats med driftplanering 
och arbetsberedning" och inom "Psykologisk aktion och reaktion 
av platschef och arbetsledare" vilka båda har hög rangordning
1 undersökningarna.
Nedanstående tablå visar exempel på stömingskällor, vanliga 
stömingsförlopp samt typ av avvikelser och förluster vid på­
verkan från arbetskraftsinsatsprocessen när denna ansluter 
till och stör byggnadstillverkningen.
Störningskällor Vanliga stömingsförlopp och typ av av­
vikelser och förluster
I I samband med 
utbildning och 
utveckling av
personal
II Sämre rekryte­
ringsunderlag 
till "byggpro- 
cessen l
Den konjunkturnedgång som förutspås i 
byggbranschen efter 60-talets byggrush 
verkar dämpande på rekryteringen till 
byggbranschen såväl på arbetare- som tek­
nikersidan. Det finns en risk att det 
bästa rekryteringsunderlaget i stället 
söker sig till branscher med expansion. 
Detta kan tänkas på sikt påverka bygg­
driften. Dels kan kvalitén på projekte­
ring, planering, arbetsledning bli sämre 
men också på byggnadsarbetarsidan kan 
samma effekt uppstå
12 Den teoretiska 
och praktiska 
utbildningen 
av personal 
förändras
2 I samband med 
produktutveck­
ling av bygg- 
maskiner
21 Svalnande intres­
se att investe­
ra i tillverk­
ning av bygg- 
maskiner
22 Produktutveck­
ling på maskin­
sidan stagnerar?
3 I samband med 
organisationer 
och avtal
31 Avtalets regle­
ring av uppsäg­
ning
Framtiden får utvisa om de stora föränd­
ringarna på utbildningens område som ge­
nomföres kommer att resultera i "byggpro- 
cessare" (all personal i projekterings-, 
byggande- och förvaltningsprocessema) 
med bättre eller sämre förutsättningar 
att medverka till mindre avvikelser i 
byggdriften.
Specialutbildning av personal i "syste­
matisk störningsjakt" i enlighet med 
tankegångarna i denna byggforskningsrap- 
port skulle kunna medverka därtill.
Utveckling av personalen mot ett positi­
vare engagemang, ökat ansvarstagande, 
större påverkanmöjlighet etc. kan också 
medverka positivt när det gäller avvikel­
ser i byggdriften.
En vikande byggmarknad kan på sikt med­
föra en konservering av befintliga ma­
skintyper som i sin tur verkar bromsande 
på produktivitetsutvecklingen i byggin­
dustrin. Maskintillverkama söker sig 
kanske nya marknader att investera i.
Byggföretagen frestas också att slita ner 
sina gamla maskiner mer än förr och häm­
mar då också produktivitetsutvecklingen 
samtidigt som risken för resursförluster 
i form av maskinhaveri och personolycks­
fall ökar.
I samband med risken att maskintillverka­
re drar sig från byggmaskinmarknaden föl­
jer också risken att intresset för pro­
duktutveckling svalnar. Om t.ex. fler- 
familjsbyggandet skärs ner väsentligt på 
sikt kan det finnas risk för att produkt­
utvecklingen av t.ex. byggkranar stagne­
rar .
Husbyggnadsavtalet stipulerar att uppsäg­
ning ej får ske under pågående ackords- 
period. I byggstartplaneringen måste hän­
syn tas härtill. Det kan ibland vara 
svårt att få en jämn och kontinuerlig 
sysselsättning. Flexibiliteten är därmed 
försämrad med risk för avvikelser.
32 "Skrågränser" 
verkar stö­
rande
31 Förhållandet 
äldre och yngre 
arbetskraft, 
krav på anvisad 
arbetskraft
4 I samband med 
tillhandahål­
lande av per­
sonal o maskiner 
41 Arbetskrafts- Vissa speciella byggsystem kräver både 
brist specialarbetare och speciella kranar el­
ler annan utrustning. Om man i projekte- 
ringen väljer ett byggsystem där sådana 
resurser saknas på orten i fråga kan det 
uppstå risk för avvikelser i byggdriften. 
Flyttning av speciellt personal till an­
nan ort kan medföra ett visst tröghets- 
moment och inkörningsförluster på den 
nya orten.
Brist på arbetskraft kan leda till avvi­
kelser i form av förseningar, men också 
till mera materialspill. Man kan i en 
bristsituation få acceptera att arbetar­
na väljer en annan metod med bättre för­
ti änstmöj lighet men med mer materialspill 
Man kan också vara tvungen till att sätta 
in maskiner på ett orationellt sätt för 
att över huvud taget få fram bygget i tid 
Man kan tvingas att planera om från eget 
arbete till upphandling av underentrepre­
nör i en bristsituation.
I samband med ökad tillämpning av gemen- 
samhetsackord har skrågränsema inom 
byggnadsarbetarkåren allt mer suddats ut. 
Däremot kan tvistigheter med andra fack 
föranleda störningar i byggdriften. Vid 
montering av träelementvillor har t.ex. 
träindustriarbetare förutom tillverkning­
en av elementen på fabrik också utfört 
monteringen på byggplats med konflikt 
som följd. Byggnadsarbetarna ansåg detta 
som sitt område.
I ett annat fall valdes i projekteringen 
en stålstomme som monterades med metall- 
facksluten personal. Byggfacket på orten 
framförde under byggdriften klagomål över 
att man inte använde byggsystem som gav 
arbetstillfälle åt byggnadsarbetare.Man 
ifrågasatte om inte vissa arbeten kunde 
läggas över på byggnadsarbetare.
Kravet på viss andel av äldre arbetskraft 
kan orsaka avvikelser. AMS föreskrifter 
om viss typ av personal vid vissa bygg- 
objekt är också en osäkerhetsfaktor när 
det gäller risken för avvikelser i bygg­
driften .
42 Fel folk Det föreslagna arbetsförmedlingstvånget 
kan ge anledning till avvikelser i bygg- 
driften. Man har sämre möjlighet att få 
rätt man på rätt plats. En byggplats med 
samkörda lag fungerar störningsfriare.
43 Bristande när- Det höga förtjänstläget inom byggnadsin- 
varo dustrin och progressiviteten i skattesy­
stemet gör att man ibland kostar pa sig 
att "fira" i anslutning till veckoslut, 
helger, semestrar, idrottsevenemang, 
älgjakt etc. Ej inplanerad sådan bortova­
ro förrycker framdriften på bygget och 
förorsakar förluster.
Från markinsatsen
Markinsatsprocessen anknyter till byggnadstillverkningen enligt 
FIG. 25. Den innehåller i sin tur aktiviteter såsom
o Tillhandahållande av mark
0 Lantmäteri, fastighetsbildning, lagfart
Markinsatsprocessen ansluter till byggnadstillverkningen i 
byggdriftskedet indirekt via byggherrens och projektorernas 
val under projekteringsprocessen från utredningsskedet till 
bygghandlingsskedet. Val av tomtmark, byggnadens placering på 
vald tomt etc. kan vara bättre eller sämre med hänsyn till ris­
ken för framtida avvikelser i byggdriften. Byggarens planering 
etc. före byggstart kan inkludera val av byggmetoder, driv- 
ningssätt etc. beträffande markarbetena som kan leda till stör­
re risk för ras, hindrande vattenflöden etc.
Markinsatsprocessen ansluter också mera direkt till byggnads­
tillverkningen i byggdriftskedet. Marken kan t.ex. vara av 
annorlunda art än vad som framgår av grundundersökningshand- 
lingarna, antingen avsevärt bättre med positiva avvikelser som 
resultat eller mera vanligt av sämre beskaffenhet. I kombina­
tion med ogynnsam väderlek kan stora avvikelser ske inte bara
1 mark- och grundläggningsskedena utan därtill också skapa 
stora förskjutningar i efterföljande skeden.
Undersökningarna i avsnitt 3.3. och 3.4 visar inte någon an­
tydan om att marken som sådan skulle vara av väsentlig bety­
delse för uppkomsten av avvikelser i byggdriften. Undersök­
ningen 3.3 upptar faktorn "Byggnadsområde och markförhållanden, 
terräng, undergrund, utrymme" först som nummer tio i rangord­
ningen .
Markanskaffning och fastighetsbildning etc. är i stort sett 
klart innan byggdriftskedet och därmed är också risken för av­
vikelser där av denna anledning ringa. Det som kvarstar av 
risk för påverkan är markens egen beskaffenhet.
Nedanstående tablå visar exempel på störningskällor, vanliga 
störningsförlopp samt typ av avvikelser och förluster vid på­
verkan från markinsatsprocessen när denna ansluter till och 
stör byggnadstillverkningen.
Störningskällor
I I samband med 
tillhandahål­
lande av mark
II Brister i till­
gänglig grund­
undersöknings­
metodik
12 Olämplig 
råmark
Vanliga stömingsförlopp och typ av 
avvikelser och förluster
Med nu använda grundundersökningsmetoder 
är det svårt att göra markbestämning 
exakt. Man har ibland ett systematiskt 
fel genom att man stöter på fast botten 
och därvid anger berg vilket dock i 
många fall kan vara stor jordsten o.dyl.
Vid sondering i samband med ledningsar- 
beten kan avståndet mellan sonderings- 
punkter av sparsamhets- eller tidsskäl 
väljas för glest. Man garderar då detta 
i stället i kontraktet genom reglering 
av massor enligt fastställt à-pris i det 
fall det skulle dyka upp berg i rörgraven 
mellan sonderingspunktema. Ur beställa­
rens synpunkt kan detta förfarande bli 
totalt sett billigare än en noggrann men 
kostsam sondering. Men för byggaren blir 
risken för avvikelser större.
Byggherre och projektorer kan göra mark­
val som medför olika risk för avvikelser 
i byggdriften. Val av mark med svåra 
grundförhållanden, besvärlig topografi, 
hindrande vegetation etc. kan ge upphov 
till avvikelser.
Högt belägna markområden är mera utsatta 
för störning på grund av blåst än mark­
områden i dalgångar. Markområden vid vat­
tendrag kan vara känsliga för ebb och 
flod med risk för översvämningar.
Råmarken kan innehålla i drift varande 
ledningar eller gamla sådana, som kan 
vara kända eller okända och förorsaka 
avvikelser i byggdriften.
Geotekniska redovisningarna kan vara 
osäkra eller svaga. Risken för ras och 
sättningar i marken kan variera liksom 
risken för sättningar i byggnadsverket 
under uppförande i byggdriftskedet liksom 
efter ibruktagandet.
Genom bristande kompletterande markson­
dering under byggdriften kan t.ex. ovän­
tat berg, flytjord, vattenförande skikt 
etc. orsaka svåra rubbningar av bygg­
driften .
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2 I samband med 
lantmäteri, 
fastighetsbild­
ning och lag­
fart
21 Lantmäteri sker 
för sent eller 
med brister
Oklara ägoförhållanden, oklara ägomarke­
ringar i naturen, bristande tid för lant- 
mäteripersonalen etc, kan försena av­
styckning, utsättning och mätning. Detta 
kan i sin tur försena byggstarten och 
totalt sett byggdriften.
Felutsättningar som upptäcks först under 
byggdriften kan förorsaka stopp då.
22 Fastighetsbild­
ning och lag­
fart blir för­
senat
Överklaganden från grannar, ärendets 
vandring genom flera instanser p.g.a. 
speciella bestämmelser, byggförbud, mil­
jövård, kulturminnesvård etc. kan för­
sena byggnadslov och indirekt också bygg­
start. Klagomål till myndigheter avseende 
markens disponering från t.ex. ortsbe­
folkningen vid ett ledningsarbete i be­
fintligt samhälle kan påverka även bygg­
driften .
23 Kontroll av 
"markleverans" 
sker mindre bra
Genom bristande kontroll och befästning 
av utsättnings- och fixpunkter skapas 
risker för avvikelser i byggdriften. En 
utsättning av byggnadsverket efter en 
rubbad fixpunkt kan få väsentliga konse­
kvenser .
4.3.5 Från kapitalinsatsen
Kapitalinsatsprocessen anknyter till byggnadstillverkningen 
enligt FIG. 25. Den innehåller i sin tur aktiviteter såsom
o Tillhandahållande av kapital
0 Lån
Kapitalinsatsprocessen ansluter indirekt till byggnadstillverk­
ningen via byggherrens val i projekteringsprocessen. Föränd­
ringar i kreditsituationen eller ränteläge under projektering­
en kan orsaka omdisponeringar. Om de sker i sent skede före 
byggstart kan de föranleda bristfälliga handlingar. Dessa kan
1 sin tur åstadkomma avvikelser i byggdriften.
Kapitalinsatsprocessen kan vara mera direkt ansluten till bygg­
driften. Så kan ett otillräckligt byggnadskreditiv som måste 
kompletteras förorsaka störningar i byggdriften i form av för­
seningar eller omdisponeringar av tillgängliga medel till de 
mest aktuella byggnadsdelarna och lokaliteterna.
Undersökningarna i avsnitt 3,3 och 3,4 visar inte någon anty­
dan att kapitalet skulle vara av väsentlig betydelse för upp­
komsten av avvikelser i byggdriften.
Kapitalanskaffningen är liksom markanskaffningen i stort sett 
klar innan byggdriftskedet och därmed är också risken för av­
vikelse där av denna anledning ringa.
Nedanstående tablå visar exempel på stömingskällor, vanliga 
stömingsförlopp samt typ av avvikelser och förluster vid på­
verkan från kapitalinsatsprocessen när denna ansluter till och 
stör byggnadstillverkningen.
Störningskällor Vanliga stömingsförlopp och typ av
avvikelser och förluster
I I samband med 
tillhandahållande 
av kapital
II Dålig tillgång 
på kapitalmark­
naden
Svåra lägen med kreditrestriktioner, 
skatt på oprioriterat byggande, hög 
ränta, fastlåst kapital etc. kan leda 
till att byggobjektet inte alls blir av 
eller ställs på framtiden. Hårdnande kre­
ditläge under byggnadstiden kan föranle­
da omprojektering och rubbning av bygg- 
driften.
12 Möjlighet till 
egen insats är 
otillräcklig
Svårigheter att få fram tänkt egen insats 
kan föranleda minimilösningar vid projek­
tering för att begränsa egen insats till 
ett minimum. Bristande medel i byggets 
slutskede kan orsaka rubbningar där.
2 I samband med lån 
21 Kreditansökan 
och beslut samt 
möjlighet till 
avlyft försenas
Osäkerhet innan lånen är helt klara kan 
försena insatsen av projekteringen i de­
talj . Denna kan i sin tur få ske under 
tidspress och resultera i handlingar med 
brister. Upphandling av material kan få 
ske med krav på pressad leveranstid etc. 
Sådana faktorer i kombination kan resul­
tera i avvikelser och förluster i bygg­
drif ten.
22 Ändrad ränta En räntehöjning på någon procent kan vara
under byggtiden tillräckligt allvarlig för byggprojektets 
ekonomi. Man kan då ha anledning att tänka 
om. Omprojektering av helhet eller detal­
jer och ny driftplanering i avsikt att 
uppnå ändrad byggtakt, mer forcerade me­
toder, kortare byggtid och snabbare ibruk- 
tagande och därmed tidigare intäkter kan 
bli resultatet.
23 Svårare kredit- Byggaren kan få likviditetssvårighet och 
läge under tvingas dra ut på betalningen av leveran­
byggtiden törräkningarna.Detta kan i värsta fall
leda till att leverantörerna och under­
entreprenörerna inställer leveranserna 
eller levererar först vid omgående likvid. 
Förseningar och avvikelser kan bli följden.
4.3.6 Från samhällspåverkan
Samhällsprocessen anknyter till byggnadstillverkningen enligt 
FIG. 25. Den innehåller i sin tur aktiviteter såsom
o Kontinuerlig samhällsplanering och drift 
o Konjunktursvängningarnas påverkan
0 Verkställighetsorganens åtgärder och service
Samhällsprocessen ansluter indirekt till byggnadstillverkningen
1 form av påverkan på projekteringen från politiska program 
och beslut, byggnadslagar och normer, fysisk samhällsplanering 
etc. och från statliga och kommunala verkställighetsorgan t. 
ex. i samband med byggnadslov, byggnadstillstånd etc. Samhälls­
processen paverkar också indirekt via resursinsatsprocesserna 
till byggnadstillverkningen t.ex. genom arbetsmarknadspolitis- 
ka åtgärder, restriktioner för kapitalmarknaden etc.
Samhällsprocessen ansluter mera direkt till byggnadstillverk­
ningen i form av åtgärder i samband med byggdriften t.ex. 
byggnämndens kontroll, gatukontorets omläggning av trafik, 
energiverkens framdragning av servicer etc.
Undersökningarna i avsnitten 3.3 och 3.4 visar inte någon an­
tydan att samhällspåverkan skulle vara av väsentlig betydelse 
för avvikelser i byggdriften.
En stor del av denna samhällspåverkan upplevs dock fast mera 
perifert av byggdriftens personal genom att samhällsåtgärder- 
na först påverkar insatser i tidigare led t.ex. projektering, 
finansiering etc. Samhällsatgärderna synes ha mindre påverkan 
för det pågående bygget med sina klara tillstånd, lov och kre­
ditiv än om man betraktar den betydelse sådana åtgärder har 
för hela byggbranschens kontinuitet etc.
Nedanstående tablå visar exempel på störningskällor, vanliga 
störningsförlopp samt typ av avvikelser och förluster vid på­
verkan från samhällsprocessen när denna ansluter till och 
stör byggnadstillverkningen.
Störningskällor Vanliga störningsförlopp och typ av
avvikelser och förluster
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I I samband med 
kontinuerlig 
samhällsplane­
ring och drift
II Politiska pro­
gram och beslut 
kan verka stö­
rande
Den "fulla sysselsättningen" är exempel 
på ett program som kan påverka. Stimule­
rande konjunkturåtgärder sätts in för att 
nå målet - man släpper t.ex. loss bygg- 
nadskvot på viss ort. I många fall sker 
detta med kort varsel, vilket kan föran­
leda bristfällig projektering och pla­
nering före byggstart med i sin tur risk 
för störningar i byggdriften.
Lokaliseringspolitiken med t.ex. stödåt-
gärder till Norrlandsetablering kan påver­
ka på motsvarande sätt om åtgärderna sätts 
in med kort varsel. Markpolitiken kan på­
verka. Avvaktan på beslut om kommunen 
tänker utnyttja den kommunala förköpsrät­
ten kan försena ett markköp och därmed he­
la ärendet ofta med efterföljande force­
ring som följd. Därmed uppstår risk för 
brister som kan resultera i avvikelser i 
byggdriften.
12 Byggnadslagar 
och normer är 
icke ändamåls 
enliga
Modernisering av fastigheter sker idag 
efter samma normer som vid nybyggnad. 
Detta resulterar i onödigt kostsamma lös­
ningar och ingripanden i den befintliga 
byggnaden t.ex. lägenhetsplanlösningar, 
trapphusförändringar, inbyggda rör och 
ledningsdragningar etc.
13 Den fysiska sam- Beslutet om t.ex. anläggning av oljeraf- 
hällsplaneringen, finaderi i Brofjorden betecknades som po- 
miljövård,vatten- litiskt och i strid med intensionema för 
dom etc. kan ver- pågående men ej avslutad riksplanering 
ka störande av bl.a. västkustens disponering för fri­
tids- och rekreationsändamål. En så snabb 
igångdragning av ettbyggnadsprojekt får 
oftast ske på basis av översiktliga och 
bristfälliga handlingar, vilka efterhand 
detaljeras parallellt med pågående bygg- 
drift med stor risk för avvikelser.
Miljövården har under senare tid accentu­
erats och krav som ställs på anläggningar 
som är färdigprojekterade eller kanske 
redan under byggnad kan förorsaka avvi­
kelser i byggdriften.
2 I samband med 
kon j unktur- 
svängningarnas 
påverkan
21 Kapitalmarknads­
politiska åt­
gärder förrycker
Riksbankens ändringar av diskontot för 
att påverka konjunkturernas svängningar 
kan föranleda omprövning av alternativa 
lösningar i projekteringen och omdispo­
nering av t.ex. byggtid i avsikt att er­
hålla snabbare ibruktagande och mindre 
ränteförluster. Sådana omprövningar och 
omdisponeringar stör byggdriften. Be­
gränsningar av medelstilldelningen i 
form av "idiotstopp" och liknande från 
regering och riksbank kan störa pågående 
objekt med behov av tilläggsanslag eller 
lån och helt frysa ner objekt i tidiga 
projekteringsskeden.
22 Arbetsmarknads- Otillräcklig kvottilldelning, försenat 
politiska åt- igångsättningstillstånd, skatt på oprio- 
gärder förrycker riterat byggande etc. är åtgärder som 
kan leda till att arbetet med objektet 
tills vidare avbrytes eller till en mer 
eller mindre ineffektiv period på "spari- 
låga" i avvaktan på beslut om nästa etapp 
En ytterligare förlust härvidlag är att 
man tappar inkömingseffekten ju längre 
avbrottet blir och ju fler av personalen 
på bygget som är nya när nästa etapp 
sätts igång. Detta innebär stora för­
luster vid stora och långvariga objekt.
3 I samband med 
verkställighets- 
organens åtgär­
der och service
31 Byggnadslov med Delat byggnadslov t.ex. enbart schaktlov 
villkor eller i första omgången kan leda till en delvis
försenat lov improduktiv mellanperiod, om det fortsat­
ta lovet försenas av någon anledning.
Det alltmer vanliga sättet att överlappa 
projektering och byggande gör också att 
myndighetsbesluten t.ex. i byggnadsnämn­
den blir alltmer parallella med byggdrif- 
ten och därmed följer krav på kortare 
"betänketid". Stadsarkitekten godkänner 
t.ex. plåtar och färg på fasad och vill 
normalt ta god tid på sig, då det gäller 
en för den framtida stadsbilden viktig 
fråga. Ett försenat beslut påverkar bygg- 
driften.
Ett byggnadslov föregås av en hel rad av 
godkännanden och remissförfaranden hos 
t.ex. brandmyndighet, yrkesinspektion, 
hälsovårdsnämnd, stadsarkitekt etc. vil­
ket normalt tar viss tid som är svår att 
underskrida. Detta kan vara besvärande 
vid hård omlottläggning av projektering 
och byggande. En försening hos en myndig­
het kan utlösa additionseffekter i efter­
följande verk med väsentliga störningar 
som följd i byggdriften.
32 Krångel med Förutom byggnadslov med komplikationer
tillstånd så finns det tillstånd av andra slag som
kan komplicera byggstart och byggdrift 
t .ex * tillstånd att spränga, påla, spon- 
ta endast under viss tid på dygnet, till­
stånd för stora leveranser av t.ex. pålar 
spontplank, järnbalkar etc, endast vid 
vissa tidpunkter för att vara minst hind­
rande i trafiken, tillstånd att stänga 
av gator och dirigera om trafik etc.
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4.3.7
33 Myndigheters ut- Försenad utsättning av tomt, byggnads 
sättningsar, läge, befintliga ledningar i mark etc.
kontroller och eller rena fel därvidlag utgör allvarliga 
pålagor störningsrisker. Inte minst är befintliga
ledningar i samhällen ett stort problem.
Ofta är relationsritningarna inte komplet­
ta, gamla ledningar finns inte noterade 
etc.
Väntan på myndighetskontrollant för viss 
delbesiktning kan hindra liksom extra 
pålagor från myndighet under pågående 
byggdrift t.ex. krav på viss besiktning 
av grannfastighet, upprättande och kon­
troll av mätpunkter etc.
34 Kommunala och 
statliga verk- 
ställighets- 
organ som inte 
hinner med
Bygget blir hindrat av anslutande gator, 
ledningar och serviser i mark, tele, 
trafikomläggningar etc. Samordning mel­
lan verken är ibland bristfällig - gator 
bryts upp och läggs igen för att ånyo 
brytas upp av nästa verk o.s.v.
35 Ändrade taxor Omläggning av t.ex. fjärrvärmedebitering 
under byggtiden kan t.o.m. vara av sådan storleksordning 
att det kan löna sig att fundera på el- 
värmealtemativ åtminstone om man befin­
ner sig i byggdriftens tidigaste skede.
En väsentlig minskning av objektets drift­
kostnad under hela dess livslängd kan mo­
tivera väsentliga avvikelser och förlus­
ter i byggdriftskedet föranledda av t.ex. 
väntan på nya ritningar över håltagningar, 
bilningar för nya hål etc.
Från plats- och klimatpåverkan
"Plats- och klimatprocessen" anknyter till byggnadstillverk- 
ningen enligt FIG. 25. Den innehåller i sin tur aktiviteter 
såsom
o Orts- och klimatpåverkan 
o Byggnadsområdespåverkan
Undersökningen i avsnitt 3.3 visar att väsentliga anledningar 
till avvikelser är att hänföra till plats- och klimatpåverkan 
Faktorn "Årstid och klimat" är rangordnad som nummer fyra 
bland orsaker till avvikelser i byggdriften. Faktorn "Bygg- 
nadsområde och markförhållande, terräng, undergrund, utrymme" 
är rangordnad som nummer tio.
Nedanstående tablå visar exempel på störningskällor, vanliga 
störningsförlopp samt typ av avvikelser och förluster vid på­
verkan från "plats- och klimatprocessen" när denna ansluter 
till och stör byggnadstillverkningen.
Störningskällor Vanliga störningsförlopp och typ av 
avvikelser och förluster
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I I samband med 
orts- och kli­
matpåverkan
II Orts- och kli­
matfaktorer
12 Klimatets in­
verkan vid val 
av byggsystem, 
utformning av 
byggnadsdelar 
och planering
13 Oföruts^rbar 
påverkan av 
plats- och 
klimat
Ortens tillgång på resurser, tillgänglig 
elkraft, telefon etc., kommunikationer 
till orten, fastlandsförbindelse, färjor, 
järnväg, bilväg etc. är faktorer som kan 
ge avvikelser i byggdriften. Hit kan ock­
så räknas ortsbefolkningens påverkan, 
vilket kan vara en väsentligt störande 
faktor vid t.ex. VA-anläggning i befint­
ligt samhälle, fjärrvärmekulvert i stad 
etc. Trafikintensiteten på orten är en 
väsentlig faktor vid gatu- och vägarbete. 
Orter belägna i Norrland har stor påver­
kan av snö och kyla på vintern, på väst­
kusten av blåst och regn på hösten etc.
Olika alternativ är olika klimat- och 
årstidskänsliga. En platsbyggd murverks- 
stomme är t.ex. mer känslig än en prefabri­
cerad betongstomme. Ett enskiktsgolv är 
mera väderkänsligt än ett grovbetong- 
valv som sedermera stålslipas under tak.
En planering som inte tar vederbörlig 
hänsyn till årstids- och klimatpåverkan 
förorsakar avvikelser i byggdriften. Om 
t.ex. inte stommen är uppe, taket på el­
ler fasaderna intäckta före vinterns nor­
mala inträde så är detta en svaghet ur 
avvikelsesynpunkt. Med en annan driv­
ningsvar iant , hårdare överlappning, stör­
re resursinsatser, viss rimlig forcering 
etc. kunde man i stället ha åstadkommit 
intäckning före vintern.
Vissa byggmetoder är mindre känsliga för 
blåst, kyla, nederbörd, mörker etc. Kran­
metoder är blåstkänsliga, platsbyggda me­
toder med t.ex. betong, murning etc. är 
nederbörds- och köldkänsliga. Arbeten från 
flottar t.ex. vid kajer och broar är käns­
liga för ändringar av vattenstånd, storm 
etc. Genom val av väderkänsliga metoder 
ökas risken för avvikelser i byggdriften.
Utöver ovan angivna exempel kan det upp­
stå förhållanden som är helt omöjliga att 
förutse eller gardera sig mot och som ger 
avvikelser i byggdriften. Trafikkatastro­
fer, olyckshändelser, strejker, för den 
platsen och årstiden helt onormala stor­
mar, översvämningar etc. ger ofta väsent­
liga förluster.
2 I samband med
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4.4
4.4.1
byggnadsom- 
rådespåverkan
21 Byggnadsområdes- Byggnadsområdet kan vara trångt, starkt 
faktorer kuperat, svårtillgängligt med transporter
etc. Marken kan vara dåligt bärig för 
transporter, fundamentering för maskiner 
etc. Byggnadsområdet kan också vara ut­
spritt över stor yta med svåra kontakt­
problem.
22 Hänsyn till på­
gående parallell 
verksamhet
Boende, pågående verksamhet i industri, 
banker och affärer, läkarmottagning i 
funktion parallellt med byggdriften för­
orsakar ofta störningar och avvikelser. 
Vid reparations- och ombyggnadsverksam­
het är detta anledning till många för­
luster i byggdriften.
Komplexa störningsförlopp
Störningsförlopp via olika processer
Föregående avsnitt visade exempel på stömingskällor i olika 
processer som ansluter till byggnadstillverkningen samt exem­
pel på vanliga störningsförlopp som kan utlösas och nå fram 
till byggdriften. Men ett störningsförlopp följer inte endast 
den process vari det uppstått. Störningsförloppet vandrar of­
tast via olika processer in till byggnadstillverkningsproces- 
sen där en avvikelse uppstår. FIG. 25 visar symboliskt ett 
störningsförlopp som vandrar via olika anslutande processer 
och når fram till byggnadstillverkningen och förorsakar av­
brott där.
Det som man i byggdriften upplever som en störning från t.ex. 
byggvaruinsatsprocessen kan ha sin faktiska startpunkt i en 
helt annan process. Störningsförloppet har sedan hunnit vandra 
via flera processer innan byggplatsens personal upptäcker den 
t.ex. som en felaktig leverans av byggvaror.
Om man vill satsa på en mera systematisk störningsjakt är det 
lämpligt att beskriva de troligaste och mest farliga sådana 
komplexa störningsförlopp för den aktuella byggplatsen. Detta 
innebär att man söker rätt på stömingskällor som kan ge upp­
hov till störningsförlopp och att man söker rätt på redan upp­
komna och mot byggdriften annalkande störningsförlopp. Målet 
skall vara att förebygga eller avfärda störningsförloppen re­
dan innan byggdriften nås. Ansvaret för bevakning av dessa 
mest frekventa och besvärande störningsförlopp på bygget för­
delas bland byggplatspersonalen och avstämningar av störnings­
förlopp sker periodiskt t.ex. i samband med byggmöten.
De generella exempel på stömingskällor och vanliga störnings­
förlopp som beskrives i avsnitten 4.2 och 4.3 är till god 
hjälp när man beskriver dessa för ett visst bygge speciella 
komplexa störningsförlopp.
4.4.2 Exempel på störningsförlopp
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FIG. 30 visar exempel på ett komplext störningsförlopp. Detta 
är en mera konkret beskrivning av det störningsförlopp som 
visas symboliskt på FIG. 25.
Startpunkten för störningsförloppen kan man hitta i olika pro­
cesser vid olika typer av byggnadsobjekt, Vid industribygg- 
nadsobjekt startar störningsförloppen ofta i "Byggherre- och 
projekteringsprocessen" i samband med ändrade krav på konstruk­
tioner och ritningsändringar. Vid sjukhusobjekt startar stör­
ningsförloppen ofta i processen "Förvaltning och brukarkrav" 
i samband med ändrade krav från läkare och sjukvårdsförvalt­
ning. Vid VA-anläggning i bebyggt samhälle startar störnings­
förloppen ofta i "Plats- och klimatprocessen" i samband med 
påverkan av befintlig bebyggelse, fastighetsägare, ortsbefolk­
ning etc. och påverkan av väder.
Störningsförloppen har tyngdpunkten av sina förlopp inom olika 
processer. Vid arbetsintensiva anläggningsobjekt med stor an­
del insats av maskiner kommer störningsförloppen att till stor 
del hålla sig inom processerna "Arbetskraftsinsats" (som avser 
både personell och maskinell arbetskraftsinsats) och Markin­
sats". Vid manuellt arbetsintensiva reparations- och ombyggnads- 
objekt ligger tyngdpunkten inom "Arbetskraftsinsatsen". Vid 
materialintensiva husobjekt ligger tyngdpunkten inom "Bygg- 
varuinsatsen".
Inom processen "Byggandets administration i projektering-, 
kalkyl- och byggstartskedena" finns många störningskällor som 
kan utlösa störningsförlopp i anslutande processer till bygg- 
driften. Brister i byggstartplanering, materialupphandling, 
ackordsuppgörelse etc. slår sedan ut i byggdriften med ökade 
krav på tillrättande insatser i processen "Byggandets admini­
stration i byggdriften".
Om de känsliga länkarna också i denna process kommer ur balans 
slår sådana brister i tidigare led ut i själva byggnadstill- 
verkningen. Otillräckligt med arbetsledning, outbildad sådan 
vad beträffar planering, ej tillräckligt kvalificerad i övrigt 
etc. kan vara exempel på känsliga länkar. Om inte processen 
"Byggandets administration i byggdriften" klarar av att rätta 
till brister från processen "Byggandets administration i kal­
kyl- och byggstartskedena" s| slår detta igenom som avvikelser 
i byggnadstillverkningen.
Systematisk störningsjakt redan i kalkyl- och byggstartskedena 
kan spåra upp störningskällor och förebygga störningsförlopp 
alternativt ta hand om och eliminera redan påbörjade sådana 
vilka annars skulle kunna nå fram till byggdriften. Man har 
bättre tid och möjlighet att rätta till bristerna då i stället 
för att göra stora förluster när bygget redan är i gång. Denna 
byggforskningsrapport koncentrerar sig emellertid på systema­
tisk stömingsj akt under byggdriftskedet.
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Störningsförloppet når byggnadstillverkningen via
Störningsförloppets 
steg
1. Projektören sätter fel 
mått på ritningsdetalj
2. Material upphandlas 
före byggstart efter 
denna ritning utan att 
felet upptäcks
3. Materialtillverkaren 
börjar framställa 
felaktig vara
4. Felet upptäckes och 
projektören ändrar 
ritningen
5. Byggplatsen måste 
panikbeställa nytt 
material och lämnar 
ofullständiga besked 
i hastigheten
6. Materialtillverkaren 
planerar om och bör­
jar tillverka på nytt. 
Fel uppstår dels 
p.g.a. den forcerade 
omläggningen och 
dels p.g.a. ofull­
ständiga besked
7. Leveransen försenas 
dessutom till 
byggplatsen
8. Mottagning på bygg­
platsen utan att 
felet upptäcks
9. Felet upptäcks vid 
inbyggnadstillfället 
då man får en avvi­
kelse i byggnads­
tillverkningen
FIG. 30 Exempel på ett komplext störningsförlopp
5 MINSKNING AV AVVIKELSER I BYGGDRIFTEN
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Avsnittet syftar till
o att översiktligt anvisa sådana angelägna motåtgärder som 
alla parter i alla led av byggprocessen och dess omgivning 
kan medverka till i avsikt att minska avvikelser och för­
luster i byggdriften
o Att ge mera detaljerade anvisningar av produktionsteknisk 
art i form av checklistor etc. som kan användas för direkt 
praktiskt bruk.
Avsnittet indelas i
5.1 Motåtgärder i olika skeden
5.1.1 Åtgärder under projekteringen
5.1.2 Åtgärder före byggstart
5.1.3 Åtgärder under byggdrift
5.2 Systematisk störningsjakt med checklistor
5.2.1 Rutin för störningssökning, förebyggande och 
reparerande åtgärder
5.2.2 Exempel på störningschecklistor.
5.1 Motåtgärder i olika skeden
5.1.1 Åtgärder under projekteringen.
Åtgärderna skall syfta till att eliminera eller reducera av­
vikelser i byggdriften. Mera systematiska åtgärder behöver 
sättas in under själva byggdriften, men det behövs också mera 
systematiska åtgärder i tidigare skeden inom byggandet, t.ex. 
i samband med kalkyl, produktionsplanering före byggstart, 
inköp av byggvaror etc. Redan under utrednings-, program- och 
projekteringsskedena finns det behov av systematiska insatser 
för att förebygga avvikelser i den byggdrift som sedermera 
skall följa.
Enklast vore att endast slå fast följande
o undvik sådana avvikelser som ca 1100 produktionsledare och 
produktionstekniker anser som mest besvärande enligt un­
dersökningen som redovisas i avsnitt 3.2 
o inrikta uppmärksamheten speciellt på sådana anledningar 
till avvikelser från byggstartplaner som ca 100 produk­
tionstekniker och produktionsledare anser vara vanligast i 
byggdriften, redovisat i undersökningen som beskrivs i 
avsnitt 3.3
o inrikta uppmärksamheten speciellt på sådana anledningar 
till avvikelser från arbetsberedning i byggdriftskedet 
som man vid undersökning i nio byggföretag funnit mest be­
svärande och vilket redovisas i avsnitt 3.3 
o se till att klassen på byggplatsen och de yttre faktorer 
som påverkar denna n|.r upp till de krav på bästa klass 
(klass 5) enligt de klassificeringsskalor som redovisas i 
BIL. 3
o bevaka särskilt noga sådana stömingskällor inom byggdrif­
ten och anslutande processer som exemplifieras i den gene­
rella modellen av störningsförlopp, beskriven i avsnitt 4.
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Emellertid är vår ambition att här i avsnitt 5.1 översiktligt 
sammanfatta några som vi anser som väsentliga åtgärder i av­
sikt att minska avvikelser i byggdriften. I avsnitt 5.2 pre­
senterar vi praktiskt användbara checklistor etc. för åtgär­
der på byggplatsen.
FIG. 31 visar än en gång den schematiska modell av stömings- 
förlopp som beskrives i avsnitt 4. En störningskälla inom 
byggdriften eller inom anslutande processer av olika slag ut­
löser av någon anledning ett eller flera komplexa störnings- 
förlopp som letar sig fram emot byggnadstillningen. I vissa 
fall ebbar störningsförloppen ut under vägen. De stömings- 
förlopp som når fram till byggdriften orsakar där avvikelser 
med konsekvenser i form av aktivitetsförluster, produktför­
luster eller resursförluster. Denna schematiska modell kan 
bilda bakgrund till efterföljande sammanfattning.
Under utrednings-, program- och projekteringsskedena bör man 
göra mera systematiska insatser för att reducera eller allra 
helst eliminera avvikelser i framtida byggdrift t.ex.
o Byggherren etablerar en systematisk projektledning som 
styr beslutsprocessens valsituationer så att man från 
övergripande val av byggsystem och byggmetod arbetar sig 
ner till val av detaljutformning. Projekteringen skall 
varvas ner inom successivt fastställda ramar och budgetar. 
Projekteringen skall styras så att ändamålsenliga hand­
lingar levereras vid fastställda tidpunkter, 
o Byggherren kopplar in en byggarsakkunnig i dessa valsitua­
tioner så att produktionstekniska och produktionsekonomiska 
fakta tillföres beslutsunderlaget vid val av alternativ. 
Fakta om arbetsmetoder, resurser ocb resursinsatser, kost­
nader, kvalitet, byggtid, leveranstid, säkerhet och annan 
produktionsanpassning av projekteringen bidrar till genom­
tänkta beslut och riktiga bygghandlingar, 
o Byggherren väljer rätt entreprenadform och ersättningsform 
som är anpassad till objektets art och omständigheterna i 
övrigt så att man får ett incitament för alla parter att 
bedriva en störningsfri produktion på bygget 
o Byggherren och projektorerna ser till att beakta gällande 
bygglagar, normer och anvisningar och att hålla god kontakt 
med myndigheter, kreditinstitut etc. så att oklarheter på 
den punkten inte föranleder ingripanden och ändringar se­
nare i byggdriften
0 Myndigheterna effektiviserar sin behandling av tillstånd, 
byggnadslov etc. inte minst vad beträffar den ibland ut­
dragna behandlingstiden som gör att byggobjekten ibland 
måste startas innan alla godkännanden är gjorda.
5.1.2 Åtgärder före byggstart
1 samband med kalkylering, produktionsplanering, materialin­
köp, anskaffande av personal och maskiner, ackordsupphandling 
etc. finns många källor till störningsförlopp som sedan orsa­
kar avvikelser i byggdriften. Man behöver mera systematiska 
insatser för att reducera eller eliminera avvikelser och för­
luster t.ex.
TI
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FIG, 31 Schematisk modell av störningsförlopp
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o Byggaren bör kalkylera mera produktionsanpassat d.v.s. ba­
serat på arbetsberedning och produktionsplanering som redo­
visar det tänkta arbetsutförandet och valda resurserna på 
byggplatsen. Genom att göra en produktionskalkyl i stället 
för en materialslags- eller produktkalkyl så tvingas man 
redan i kalkylskedet att tränga in i produktionsproblemen 
och därmed också störningsproblemen. Dessa kan annars för­
bli oupptäckta tills i byggdriften. 
o Byggherren och projektorerna tar fram resterande detalj- 
handlingar i största utsträckning i god tid annan bygg­
driften startar
o Byggaren gör kompletterande markundersökningar vid vissa 
typer av anläggningsarbeten t.ex. ledningar i mark, broar 
etc. där ovissa faktorer i marken kan vara förödande för 
byggets framdrift
o Byggaren ordnar och kontrollerar att alla tillstånd och 
godkännanden från-myndigheter är klara 
o Byggaren gör en komplett produktionsplanering före bygg­
start med resursinsatserna budgeterade i tiden så, att 
avstämning kan ske fortlöpande under byggdriften 
o Byggaren upphandlar resursinsatserna byggvaror och arbets­
kraft produktionsanpassat och knutet till beredningar, pla­
ner och produktionskalkyler. Inköparen köper inte enbart 
med tanke på lägsta à-pris på byggvara. Den fysiska arbets­
insatsen upphandlas med objektackord eller dylikt produk­
tionsanpassat ackord i stället för baserat på prislistan. 
Gemensamhetsackord med fast och rörlig del eftersträvas, 
o Byggaren organiserar personalen på byggplatsen genom en
klart deklarerad fördelning av arbetsuppgifter och ansvars­
områden. Man ordnar väl förberedd information om byggnads- 
objektet och förhållanden på byggplatsen till nyanställd 
personal och fullföljer denna information med lägesrappor­
ter om byggets framdrift och för byggplatsen gemensamma 
problem
o Byggaren tillsätter tillräckligt med arbetsledning så att 
tillgänglig tid finnes på byggplatsen för stömingssökning 
och förebyggande åtgärder för att eliminera eller minska 
störningseffekter. All personal på byggplatsen utbildas i 
och motiveras för systematisk stömingsjakt 
o Byggaren beaktar vid produktionsplaneringen och organisation 
av byggplatsen de forskningsresultat som föreligger beträf­
fande produktionsstörningar. Datagruppens rapport 9/69 re­
dovisar mängden av stömingsförluster vid olika husbyggen 
under olika förhållanden. Wirdenius m.fl. på PA-rådet re­
dovisar i rapport 36/69 byggarbetsledares beteenden vid 
produktionsstörningar. Sjöstrand m.fl, på EFI redovisar 
arbetsledares nuvarande och deras eftertraktade arbetsupp­
gifter. Dessa undersökningar beaktas vid produktionsplane­
ringen så att denna blir realistisk med avseende på trolig 
mängd av störningar men också tillräckligt flexibel för att 
kunna ta upp visst mått av icke förväntade störningsför- 
lopp och avvikelser i byggdriften.
5.1.3 Åtgärder under byggdrift
Det är alltså önskvärt att många stömingsförebyggande åtgärder 
sker redan före byggdriften inte minst i samband med byggstart-
förberedelserna, materialupphandlingen etc. men också ännu 
tidigare, redan på ritbordet. Nu i byggdriften far man först 
kontrollera om personer i dessa tidigare led av byggprocessen 
beaktat alla faktorer och omständigheter som kan utlösa stör- 
ningsförlopp. Om så inte är fallet måste åtgärder nu vidtagas 
då vissa anslutande processer redan är i färd med att produ­
cera t.ex. byggvaror och ritningar för att i sinom tid leve­
reras till byggdriften. Förutom denna kontroll av tidigare 
störnings förebyggande insatser så skall man nu systematiskt 
söka efter störningskällor i byggdriften och i anslutande 
processer.
Helst bör man se till att det aldrig utlöses något störnings- 
förlopp. Sedan skall man sträva efter att avfärda störnings- 
förlopp på väg in med förberedda handlingsalternativ. Slut­
ligen skall man ha förberedda alternativ för att ta hand om 
de störningsförlopp som oförmärkt har nått fram till bygg­
driften och där orsakat en avvikelse.Det gäller att få en 
sådan avvikelse ur världen med minsta mö]liga restkonsekvenser.
Man kan jämföra denna störnings sökning i byggdriften med den 
radarsökning som fartyg under framdrift använder för att upp­
täcka annalkande faror i tid och inte först vid kollision 
eller grundkänning. Utifrån byggdriftskedet (jämför FIG. 25) 
kan olika funktionärer inte minst byggplatspersonalen bedriva 
sådan systematisk radarsökning i processer, som ansluter till 
byggnadstillverkningen i avsikt att upptäcka störningskällor 
och förebygga störningsförlopp.
åtgärder under byggdriften kan vara t.ex.
o Byggaren gör någon form av information eller utbildning 
för all personal på bygget. Man kan då bl.a. behandla val­
da delar av rapporterna 9/69 "Störningar vid byggoperatio- 
ner", R14/70 "Systematisk arbetsberedning för byggplatsen" 
och här redovisad rapport "Minskning av avvikelser i bygg­
driften"
o Byggplatspersonalen gör en insats med systematisk arbets­
beredning och driftplanering. Byggnadsarbetarna deltar ak­
tivt i samband med lagbasmöten och gruppsamverkan i liknan­
de form
o Byggherren, projektorerna och byggarens personal granskar 
på byggmöten systematiskt störningskällor och annalkande 
störningsförlopp, inte minst sådana som har att göra med 
ritningsleveranser, besked från byggherre och myndigheter, 
kontakten med sidoentreprenörer, tillkommande krav från 
förvaltare och brukare, hänsyn till pågående ordinarie 
verksamhet etc.
o Byggplatspersonalen och materialtillverkarna söker syste­
matiskt efter störningskällor och störningsförlopp inom 
byggvaruinsatsen som kan nå byggdriften. Vid många bygg- 
objekt är byggdriften helt beroende av rätta leveranser 
vid rätt tidpunkt
o Byggplats- och förrådspersonal bedriver en systematisk vård 
av maskiner och utrustning, På många byggplatser inte minst 
vid anläggningsarbeten med stor insats av schaktmaskiner, 
fordon, tryckluftsutrustning, elutrustning etc. är bygg­
driften mycket beroende av en fungerande maskinpark
115
o Byggplatspersonalen bedriver utsättning och arbetsinstruk­
tion på ett systematiskt sätt, På kontinuerliga träffar 
med byggnadsarbetarna diskuteras framdriften, trivselfrågor, 
säkerhetsfrågor, kvalitetsfrågor etc, 
o Byggföretagets ledning ställer preciserade krav på en plan­
mässig byggdrift med ringa avvikelser och förluster. Man 
ställer krav på avstämning av planer och systematiska åt­
gärder vid avvikelser. Man ställer resurser till byggplat­
sens förfogande för arbetsberedning, driftplanering, sam­
ordning med SE, materialavrop, systematisk störningsjakt etc. 
o Byggföretagets ledning ser till att sådana serviceorgan som 
produktionsplanering, inköp och maskinförvaltning besätts 
med rätt personal och att förutsättningar skapas för ett 
gott samarbete med linjepersonalen t.ex. arbetschef, 
platschef och arbetsledare
o Byggherre, projektor och byggare har en kontinuerlig god 
kontakt med myndigheter och verkställighetsorgan för gator 
och trafikfrågor, ledningar och distribution etc. 
o Byggföretagets ledning ser till att genomföra generella
integrerade styr- och återrapporteringssystem och att dessa 
kommer att fungera rutinmässigt på alla företagets bygg­
platser. Genom periodisk återrapportering ges tillfälle 
att sätta in speciella åtgärder vid byggplatser med onor­
mala avvikelser
0 Byggplatsledningen ser till att skapa "vi-anda" på bygg­
platsen och att entusiasmera byggnadsarbetarna till aktiv 
störningsjakt inom själva byggnadstillverkningen
5.2 Systematisk störningsjakt med checklistor
5.2.1 Rutin för stömingssökning, förebyggande och reparerande åt­
gärder
Vid t.ex. flygtrafik väntar man av naturliga skäl inte tills 
dess att en del av flygplanet går sönder. Man bedriver i stäl­
let en systematisk felsökning och checkning i förebyggande 
syfte. På samma sätt sker en systematisk.felsökning i sam­
band med datorsystem i drift. Man söker systematiskt efter 
indikationer som kan varna för sådana störningskällor i syste­
met som förr eller senare utlöses i störningar och haverier.
Man byter systematiskt ut komponenter i förebyggande syfte, 
så att driften skall kunna fortgå utan avvikelser och förlus­
ter. Det vore önskvärt att skapa en liknande rutin för syste­
matisk stömingssökning under byggdriften.
Principen för en rutin avseende systematisk stömingssökning 
och motverkande åtgärder inom byggandeskedet framgår av FIG.
32. Figuren visar hur systematisk arbetsberedning kan vara 
ett underlag för anbudskalkylering, planering m.m. före 
byggstart, planering m.m. i byggdriften och för själva bygg­
nadstillverkningen. I denna beredningsinsats ingår störnings- 
hanteringen som en del. Arbetsberedningen i ett tidigt skede 
resulterar i val av övergripande byggmetoder, huvudresurser 
och förebyggande av större avvikelser. Detta förfinas alltmer.
1 ett sent skede gäller beredningsinsatsen enskilda arbets­
metoder, detalj resurser och förebyggande av mindre avvikelser. 
Störningsdokumentet fylls på efterhand alltifrån kostnadsbe­
räkningen fram till byggnadstillverkningen. Vid störningshan-
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FIG. 32 Princip för en integrerad rutin för störningshantering
teringen användes sådana chevcklistor som visas i BIL. 5.
Störningshanteringen sätts alltså in redan i kalkylskedet och 
noteringar om stömingskällor, tänkbara störningsförlopp och 
alternativa motåtgärder påfylles efter hand genom byggstart- 
och byggdriftskedena. Inträffade avvikelser avhjälpes med i 
förväg genomtänkta handlingsalternativ. Man dokumenterar stör­
ningskällor och sådana åtgärder som man satt in och därmed 
förhindrat uppkomsten av störningsförlopp. Dessutom dokumen­
teras pågående störningsförlopp och sättet hur man lyckosamt 
avvärjt dessa liksom störningsförlopp som redan träffat bygg- 
nadstillverkningen och de avvikelser och förluster som blivit 
resultatet därav. Denna störningsdokumentation kan användas 
för störningshantering på den pågående byggplatsen och vid 
nya byggobjekt redan i kalkylskedet,
I byggforsknigsrådets rapport 36/69 redovisas en undersökning 
av "Byggarbetsledaren och produktionsstörningar" utförd av 
PA-rådet (Wirdenius, Herbert, Martvall). Undersökningen avser 
byggplatschefers upplevelser av störningsförlopp. Där redo­
visas bl.a. hur långt i förväg den annalkande störningen upp­
täcktes, hur den upptäckes, vad platschefen gjorde för att 
undanröja störningen, vilka restkonsekvenser som återstod, 
platschefernas uppfattning om anledningen till störningen, 
platschefernas beteende och reaktioner i övrigt etc.
Vår beskrivning ovan i avsnitt 4 "Modell av störningsförlopp" 
söker beskriva det faktiska totala störningsförloppet från 
upprinnelsen till avvikelsen i byggnadstillverkningen och de 
förluster som där uppstår. Störningsförloppet är komplext 
och vandrar via olika anslutande processer in till byggnads­
tillverkningen .
PA-rådets beskrivning avser några byggplatschefers upplevelser 
av sådana störningsförlopp och då speciellt med anknytning 
till deras beteende vid annalkande eller redan inträffade 
störningar. Få av dessa platschefer om än någon har upplevt 
störningsförloppen ända från upprinnelsen vid störningskällan 
utan enbart de senaste länkarna i störningsförloppen. Olika 
platschefer har upplevt olika långa länkar av det faktiska 
störningsförloppet. Detta beroende på hur mycket tidigare fran 
avvikelseögonblicket på bygget man är van att tänka och handla. 
Vissa platschefer arbetar tyvärr med mycket kort frist till 
byggplatshändelserna och de ligger i allra sämsta fall t.o.m. 
efter händelseögonblicket. Platschefens uppfattning av det 
faktiska störningsförloppet och orsaken till störningen be­
tingas av hur långt tillbaka han uppfattat kedjan av orsaker 
och hur han har uppfattat skulden till störningen. Resultatet 
av undersökningen visar att platscheferna anser att skulden 
till mycket ringa del åvilar dem själva och detta tyder pa att 
de inte upplevt de faktiska störningsförloppen. Alternativt 
har de skyllt ifrån sig på andra orsaker.
Datagruppens beskrivning av "Modell av störningsförlopp" syf­
tar till att lära byggplatschefer m.fl, att agera mera syste­
matiskt i tidigare led, före upprinnelsen och i ett tidigt 
skede av störningsförloppen innan dessa hunnit nå byggplatsen.
Man bör bedriva en systematisk sökning av stömingsförlopp och 
sätta in olika åtgärder för att få dessa ur vägen, Man skall 
också vara systematiskt förberedd med handlingsalternativ 
för att avhjälpa oundvikligen inträffade avvikelser med minsta 
restkonsekvens.
PA-rådets undersökning av platschefernas beteende syftar där­
emot till att ge synpunkter vid rekrytering av platschefer 
och att lära dessa att leva med störningshantering som en na­
turlig del av dagens arbetsuppgifter. Personer med anlag för 
stress vid stömingssituationer bör undvika platschef ssysslan. 
Lämpade personer bör utbildas och tränas att kunna rent psy­
kiskt och fysiskt klara störningshanteringen.
De bägge rapporterna kan därför komplettera varandra och vara 
hjälpmedel vid en mera systematisk störningshantering.
Byggdriften startar sedan man gjort ett produktionsprogram 
före byggstart (byggstartplanering) vilket förutom arbetstid- 
plan innehåller resursplaner och arbetsplatsdispositionsplan. 
Resursplanema avser arbetskraft, maskiner, material och or­
ganisation och är utformade som budgetar att driva bygget 
emot. Byggdriften startar med arbetsberedning, driftplanering, 
resursanskaffning etc. varefter följer etablering, byggnads- 
tillverkning och avrustning.
Från första stund efter det att byggstartplaner och budgetar 
fastställts borde man sätta in den systematiska störnings- 
sökningen som sedan bedrives kontinuerligt under hela bygg­
driften. Allra helst skulle man önska att den systematiska 
störningsjakten började ännu tidigare nämligen i samband med 
anbudskalkylering och byggstartförberedelser, kanske redan i 
projekteringsskedet. Men man måste starta i någon ända och då 
är det lämpligt att börja i byggdriften eftersom problemen 
med dessa avvikelser nu är nära förestående.
Den störningsmodell som beskrives i avsnitt 4 i form av exem­
pel på störningskällor, vanliga stömingsförlopp och avvikel­
ser och förluster i byggdriften kan tjäna som hjälpmedel i 
en rutin för störningssökning. Rutinen skall bestå av en sys­
tematisk arbetsgång omfattande åtgärder i form av t.ex.
o analys av byggstartplaner i avsikt att hitta de mest stör- 
ningskänsliga länkarna i arbetsförlopp och resursinsatser 
inom byggnadstillverkningen
o analys av upphandlingar av material, UE, maskiner, arbets­
kraft i avsikt att hitta troliga störningskällor 
o analys av ritningar och övriga byggnadshandlingar med sam­
ma syfte
o analys av pågående bygge (under den kontinuerliga stör­
ningshanteringen under hela byggdriften) 
o förteckning och beskrivning av mest tänkbara och besväran­
de stömingsförlopp, avvikelser och förluster 
o fördelning bland byggplatspersonalen av ansvar för sådana 
för byggets framdrift farliga stömingsförlopp 
o störningssökning med hjälp av den generella störningsför- 
loppsmodellen (jämför avsnitt 4) och med de beskrivna spe­
ciella störningsförloppen (jämför FIG. 30)
o handlingsalternativ för att förebygga uppkomst av stör- 
ningsförlopp
o handlingsalternativ för att röja ur vägen ett mot byggdrif- 
ten annalkande störningsförlopp 
o handlingsalternativ för att reparera avvikelser som redan 
hunnit uppstå i byggdriften med minsta möjliga restkon- 
sekvenser
o kontinuerlig registrering av avvikelser och mätning av för­
luster i syfte att ha "störningsgraden" under kontroll och 
för att vid behov kunna intensifiera störningsjakten 
o dokumentation av störningskänsliga länkar och stömings- 
förlopp i avsikt att komplettera störningsförloppsmodellen 
och för att få bättre underlag för arbetsberedning, drift­
planering, materialavrop och övrig arbetsledning under 
bygdriften men också få bättre underlag för byggstartpla­
nering, upphandling av resurser, projektering etc, i tidi­
ga skeden vid nästkommande liknande byggprojekt.
Denna rapport avser "Minskning av avvikelser i byggdriften".
Vi utgår då ifrån att man inte har gjort några speciella sy­
stematiska åtgärder i stömingsförebyggande syfte före bygg- 
driftens början, vilket självklart är önskvärt på sikt.
Så snart byggstartplaneringen med tillhörande resursinsats­
budgetar (arbetskraftsplan, maskinplan, materialplan, orga­
nisationsplan) blivit fastställd för hela bygget skall den 
systematiska stömingssökningen påbörjas. Syftet är
o att söka upp stömingskällor i byggnadstillverkningen och 
i processer som ansluter till denna i avsikt att förhindra 
att stömingsförlopp över huvud taget utlöses 
o att upptäcka och hejda redan påbörjade stömingsförlopp 
som är på väg via anslutande processer men ännu inte hun­
nit fram till byggnadstillverkningen och åsamkat skada i 
byggnadstillverkningen
o att få ur världen redan inträffade avvikelser i byggnads­
tillverkningen méd minsta restkonsekvenser.
Ansvaret för den förebyggande stömingsj akten kan läggas på 
olika organ. Några tänkbara alternativ är
o platschefen håller själv i den systematiska störningsjakten 
o då byggets organisationsplan upprättas, fördelas också an­
svaret för de på detta bygge förväntade stömingsförloppen 
på vissa arbetsledare
o en särskild för byggplatsen avdelad person t.ex. en bere­
dare gör en intensivinsats under byggets startskede och 
överlåter sedan den kontinuerliga störningsjakten till en 
billigare kraft t,ex. en ambitiös, vaken och analytiskt 
intresserad praktikant
o en särskild för avdelningen eller arbetschefsområdet av­
delad "stömingsjägare" cirkulerar på byggplatserna efter 
en systematisk rutin.
En särskild person med ansvar för att hålla störningarna på 
en acceptabel nivå inom avdelningen får efterhand en speciell 
känsla för "störningsnivån" på olika byggen. Han har också 
bättre tillfälle att introducera en systematisk stömingsj akt
inom avdelningen med insatser redan i kalkyl- och byggstart­
skedena eller kanske t.o.m. i projekteringsskedena i de fall 
byggaren är inkopplad redan då. Under den stömingsstudie som 
Datagruppen har redovisat i Byggforskningsrapport 9/69 fick vi 
efterhand som studierna framskred på de 25 byggena just en 
sådan känsla av att fungera som en levande indikator på före­
bud till avvikelser. Av "puls, temperatur och sänka" på bygget 
och observation av om arbetsledning och arbetare agerade före­
byggande eller först i händelseögonblicket kunde vi känslo­
mässigt göra rätt träffsäkra prognoser för störningsvärden 
vilka verifierades sedan av studieresultatet.
I avsnitt 3.2.3 redovisas vad man bedömde som praktiskt möj­
ligt att påverka av störningar. Man kan härav dra den slut­
satsen, att det t.o.m, skulle löna sig med en väsentlig insats 
t.ex. av en särskilt avdelad person på deltid eller vid större 
byggplatser på heltid. En cirkulerande "stömingsjägare" kunde 
av praktiska skäl med tanke på restid etc. också lösa vissa 
närbesläktade uppgifter av periodisk art. Problemet kan dock 
vara att en sådan "störningsjägare" upplevs som en kontrollant 
utsänd av arbetschefen. Det gäller därför att rekrytera per­
sonen i fråga med omsorg, att introducera funktionen och att 
ge den rätt stöd under inkörningsperioden.
När ett stömingsförlopp redan har nått fram och förorsakat 
en avvikelse gäller det att åtgärda så att förlusterna blir 
minsta möjliga. "’Reparationsinsatsen" blir olika beroende på 
vilken förlust som uppstått - aktivitetsförlust t.ex. i form 
av tidinsatsspill eller materialinsatsspill, produktförlust 
t.ex. i form av oönskad kvalitet eller leveransförsening, 
resursförlust t.ex. i form av fysisk och psykisk nedslitning, 
olust eller stress.
En snabb "reparationsinsats" mot t.ex. tidinsatsspill kan göra 
att förlusten stannar med detta. En sen, valhänt eller t.o.m. 
felaktig reparationsåtgärd kan dra ytterligare förluster med 
sig t.ex. för högt pris vid panikköp av kompletteringsmaterial. 
Ju senare och sämre insats som sker, desto mer olust och otriv­
sel breder det ut sig bland byggplatsens personal. Det bästa 
är att reda upp inträffade avvikelser med i förväg genomtänkta 
och beslutade handlingsalternativ med snabb effekt och minsta 
möjliga ytterligare materiella och personella förluster. Detta 
förfaringssätt med utarbetade och förberedda handlingsalter­
nativ (rekommendabla strategier) är ju vanligt vid ordnande 
av katastrofberedskap av olika slag, operationsplanering i 
krig etc.
Vid förebyggande och avvärjande åtgärder före inträffade av­
vikelser såväl som omhändertagande av redan inträffade av­
vikelser är det viktigt att dokumentera stömingsförlopp och 
åtgärder. Bättre kunskap om störningar är bra underlag för en 
bättre utbildning av byggplatspersonalen. Dessutom är det an­
geläget att i ledarutvecklingen lära arbetsledare att klara 
av rent psykiskt att leva med viss störningshantering som en 
ofrånkomlig komponent i det dagliga arbetet.
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För den dagliga löpande störningshanteringen har olika varian­
ter observerats i samband med Datagruppens olika analyser av 
avvikelser t.ex.
o "bodtomten" har ansvar för den kortsiktiga bevakningen av 
att utrustning och maskiner fungerar före respektive ar- 
betsoperation. Med "fungerar" avses då inte bara att ett 
hjälpmedel finns tillgängligt i förrådet på byggplatsen 
utan att detta också är provkört under belastning, att 
kraftkällan t.ex. tryckluft eller elenergi räcker till, 
att det finns reservdelar på arbetsplatsen, att drivmedel 
och smörjmedel är påfyllt, att instruktion ges till den som 
inte tidigare handskats med hjälpmedlet ifråga etc. 
o lagbasen för grovlaget har själv tagit på sig ansvaret för 
att kablar, lampor, säkringar, tryckluftsslang, vatten­
slang, intäckningsanordningar för nederbörd och kyla och 
liknande temporära utrustningar fungerar då man på det 
bygget ansåg detta högst väsentligt för framdriften 
o störningsförlopp och avvikelser tas upp som en punkt på 
dagordningen vid veckovisa planeringsmöten eller lagbas- 
träffar. Detta är ett bra sätt att få rutiniserat stör- 
ningssökningen och åtgärderna mot störningar 
o systematisk arbetsberedning i byggdriftskedet enligt Data­
gruppens rapport R46/70 har börjat att introduceras i vis­
sa byggföretag. I den metodiken ingår det att upprätta 
checklistor för resursinsatserna. Det finns en speciell 
varningskolumn på beredningsblanketten för tänkbara stör­
ningar och rekommendabla motåtgärder. En programmerad kurs 
för individuell inlärning av denna beredningsmetodik är 
utarbetad och under inkörning i de företag som deltar i 
Datagruppens utvecklingsarbete. På så sätt breddas intres­
set i för systematisk störningsjakt och möjligheten ökar 
att få sådan rutiniserad på byggplatsen
5.2.2 Exempel på stömingschecklistor
Checklistor kan vara av olika slag t.ex.
o specifik för ett visst arbete och en viss insats till 
detta t.ex. byggvaruinsatsen till ett mumingsarbete 
o specifik för ett visst arbete och inkluderande alla in­
satser och stömingsförebyggande åtgärder av alla slag 
o specifik för ett visst arbete och speciell för etablering 
av utrustning av detta arbete
o generell oavsett arbete men för en speciell insats t.ex. 
byggvaruinsatsen .
FIG. 33 visar ett exempel på en behovslista för etablering av 
murning och putsning. Listan insändes till förrådet för leve­
rans till byggplatsen. Det byggföretag varifrån denna lista 
är hämtad har upprättat ett 20-tal sådana föc t.ex. etable­
ring av arbetsplats, kontor, bodar, förrådsmaterial, el-mate- 
rial, reparationsverkstad, ställningar och vinteråtgärder samt 
för sina mera frekventa arter av arbeten. Underlaget är base­
rat på systematiska noteringar under några år.
FIG. 34 visar en generell checklista för byggvaruinsatser, med
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BEHOVSLISTA 14 
Murning och putsning
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RAD
NR. MATERIAL ANT SORT
RAD
NR. MATERIAL ANT SORT
1. Arbetshandskar par 33. Rivbräde mm st
2. Betongblandare lit st 34. Rätskiva st
3. Bruksbalj a st 35. Saltsyra 1
4. Brukskärra st 36. Skopa st
5. Brukslave st 37. Skrapsked st
6. Bilmejsel, pik st 38. Skyffel st
7. " platt st 39. Skånska st
8. Bräckjärn st 40, Skärslev st
9. Bultsax st 41. Slammborste st
10. Fogstryckare st 42. Spetssked st
11. Golvskyddspapp m2 43. Spann st
12. Hammare - murar st j 44. Såg fogsvans st
13. " rens st 45. Stålborste st
14. Handslägga st 46. Tegelkärra st
15. Hovtång st 47. Tegelkorg st
16. Iläggslev st 48. Tegellandgång st
17. Kalkkvast st 49. Vattenfat st
18. Kanitz st 50. Vattenpass st
19. . Lyftstroppar (för kärra ) st 51. Vattens lang m
20. Lättbetongsåg st 52. Öshink st
21. Maskeringstape rull.
22. Mejsel - pik st
23. " platt st
24. Murarsnöre nyst.
25. Murarlod med lina st
26. Murslev st
27. Murarfilt st
28. Ok st
29. Pensel, element st
30. Piasavakvast st
31. Proppborr mm st 1
32. Putsbräda st 1
TÄNK ÄVEN PÅ:
1. El. (enl. separat lista)
2. Lättbetongverktyg (enl,sep,lista)
3. Ställningar (enl.sep.lista)
4. Matrl.enl. beskrivning
5. Vinteråtgärder (enl.sep.lista)
6. Transportanordning
FIG.33 Behoyslista för murning och putsning
VID DRIFTPLANERING
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- Stäm av tidigare plan och klargör eventuella kommande 
tidsförskjutningar per aktivitet
- Vilket mtrl behövs inom perioden,specificera en aktivitet
- Stämmer leveranstid enl. beställning med nu önskad leverans­
tid. Klargör avropsdag.
- Har ändringar beordrats vilka kan tänkas påverka materialet 
till kvantitet el. kvalitet?
- Är mtrlet inköpt och hur är leveransposter angivna?
- Är kvalitet och kvantitet rätt angivna i beställningsskri- 
velsen?
- Är beställt emballage det bästa med avseende på skydd för 
materialet,lossningsmöjlighet,kostnader för retur etc.?
- Är leveransvillkoren klargjorda? Vem svarar för lossning 
och hur?
- Hur sker leverans? (typ av fordon etc.)
- Hur mycket utrymme krävs för lagring,måste mtrlet låsas in 
krävs uppvärmt utrymme, vilket typ av täckning behövs?
- Finns lossningsplan, finns förberedda upplagsplatser?
(undvik onödiga hanteringskostnader).
- Räcker interna och externa vägar till för transportens stor­
lek?
- Krävs maskinell utrustning för lossning: Finns sådan ledig?
- Krävs speciella redskap, hjälpmaterial, speciella yrkes­
kunskaper för lossning och hantering?
- Måste extra försäkring tecknas?
- Vem ansvarar för beställning, avrop och mottagning?
- Kontrollera med leverantören att leverans kan ske på önskad 
tid och att han rätt uppfattat beställningsskrivelsen.
VID AVROP
- Kontrollera egna tidsförskjutningar, utse lämplig leveranstid
- Gäller beställningens förutsättningar fortfarande?
- Vem är ansvarig arbetsledare för detta material?
- Är leveranssätt, förpackningstyp, förpackningsstorlek, mängd, 
kvalitet lämpliga?
- Gäller leveransvillkoren?
- Hur stor plats tar materialet? Hur mycket väger mtrlet?
Hur mycket mtrl kommer per leverans?
- Materialets ömtålighet? (Förvaringskrav, täckning, värme, 
inlåsning etc.)
- Är upplagsplatser och transportvägar iordningsställda?
Bästa väg till och inom arbetsplats?
- Behövs maskin och/eller speciella redskap för lossning?
- Finns personal för lossning? Arbetarskydd? Försäkringar?
- Hur lång tid tar lossningen? Kan man lossa på tid utanför 
ordinarie arbetstid?
- Avropa till lämplig leveranstidpunkt, dag och ev. del av 
dag
- Notera utfört avrop och vederbörande som mottagit avrop
- Informera berörd personal om leveranstider
FIG. 34 Checklista för materialplanering
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VID MOTTAGANDE
- Kontrollera att leveransadressen är rätt
- Kontrollera leveranstidpunkten (rätt ankomsttid)?
- Anvisa transportvägar och upplagsplats inom arbetsplats
- Kontrollera levererad kvantitet, mät upp, räkna
- Kontrollera levererad kvalitet, märke, godsslag, littra
- Kontrollera leveransvillkoren
- Om vi ej skall lossa men lämna hjälp - se till att få på­
skrivet för debitering o „ .
- Retur av emballage, vem ansvarar, sänd åter, kolla följe
sedel
- Behandla följesedeln rätt sa att den ej förkommer
- Fotografera gärna transportskador, rapportera genast
- Finns förvaringsföreskrifter?
- Kontrollera att vi lossar på rätt sätt, med rätt utrustning, 
förvarar på rätt sätt, täcker ev. låser in
- Informera berörd personal om var mtrl. finns. Ev. överlämna 
ansvar till SE (UE)
- Informera om hur vidare hantering inom arbetsplatsen skall 
ske.
FIG. 34 (Fortsättning) Checklista för materialplanering
checkpunkter för insatser vid driftplaneringen, vid avrop 
av byggvaror och vid mottagandet. Listan är ett resultat av 
en enkät på företagsinterna planeringskurser.
FIG. 35 visar en arbetsberedning i byggdriftskedet enligt^ 
rapport R46/70. Där har man förutom arbetsmetoden också på 
baksidan noterat checklistor för resursinsatser och styrande 
villkor samt en vamingskolumn för frekventa typer av stör­
ningar vid just detta arbete med beprövade motåtgärder.
BIL. 5 omfattar 10 exempel på checklistor som upprättats på 
företagsinterna planerings- och rationaliseringskurser i fyra 
byggföretag och där ca 300 personer medverkat att komplettera 
och fullständiga listorna.
Den som tänker satsa på systematisk störningsjakt kan ha des­
sa exempel på checklistor som förebild när han upprättar lis­
tor anpassade till den egna typen av verksamhetsområde.
AKTUELLT ARBETE KLASSIFIKATION
Hotell och affärsbyggnad
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FIG. 35 Arbetsberedningen i byggdriftskedet.
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ARBETSMETOD, RESURSINSATSER, VILLKOR
i) Delarbeten 2) Material 3) Arbetskraft 4) Hjälpmedel 5) Yttre villkor (koppla e 
arbeten, väder etc.) 6) Administration (beredn. planering, avrop, utsättn. order,
kontroll etc. ) ________________________________________________ ________________________
Specifikation Precisering av typ, dim, kvalitet etc.
Varningar. Tips. Hänvisningar till bil.
2) Material :
170 st 3"x3" kilstämp, kilar till do, 40 st 2"x8" bockryggar, 250 st 2"x4" 
dimhyvl. reglar, 200 in 12 mm formplywood,24 m 2"x8" dimhyvl. 130 m l"x4" 
förskaln, urspamingar till schakter, ingjutningsgods typ 102 8 st, typ
103 4 st, typ 104 4 st, plaströr 47 mm 16 st, vemohylsa 16 st, fixturer
do 16 st, skyddsräckstolpar, fäste till do 50 m 2"x4" T200 
vire karbinhakar,väggfästen 10 st 4x4 säkerhetsstämp 
spik 100 x 34, 75 x 28, 50 x 23, 35 x 17
3) Arbetskraft:
6-8 träarbetare, 1 btgarbetare
4) Hjälpmedel:
Kran, vireläneor, replängor, skruvtvingar, arbetsbockar, gjerdesåg, el- 
handsåg, kablar, handverktyg, låda för trpt av kilar.
5) Yttre villkor:
Väggform flyttad, material levererat.
Avvägning utförd.
6) Administration:
Avrop av material, avvägning lm under färdigt valv, kontroll av valvens 
planhet, utsättning för avstängare och ingjutningsgods, kontroll av stämp 
före gjutning, bedömning av betongens hållfasthet före rivning.
Varningar
Störningar - Dålig metodvariant - 
Dålig inkörning
Motåtgärd
Plywooden skadas vid upptransporten 
av virelängor.
Använd tågstroppar till plywood, vire- 
längor till virke.
Stålspikning av monteringsklossar med. 
för mycket extra arbete i form av 
skrotning och betonglagning.
Använd 893 mm lång reglar (måttläktor) 
som fastsättes med skruvtvingar.
Onödig omflyttning av virke i sam­
band med rensning och upptransport.
Lägg materialen på underlägg vid valvkan­
ten, stampen i samband med rivning, öv­
rigt efter rensning. Placeravorensat ma­
terial mot husets mitt så att upplägg­
ningen ej hindras.
Plywooden vid valvkanten faller på 
husets utsida vid formriving.
Hindra att något faller ned genom att 
lägga ut reglar på skrå med skyddsräcket 
som upplag
Monteringsklossarna och reglarna 
som bockryggama hängs i håller 
inte för tyngden.
Häng först bockryggama vid betongväggar­
na och stämpa dessa innan resten av 
ryggarna hängs.
Hål för ankarskéna blir igentäppt 
med bruk
Sätt tejp över
Bilagor sid.
FIG. 35 Forts.
AVSLUTNING
Inledningsvis gjorde vi en återblick på det produktionstek­
niska utvecklingsarbetet under bakomvarande 10-årsperiod av­
seende produktionsplanering, produktionskalkylering, produk- 
tionsdata, produktionsackord, arbetsberedning, störningar, 
återföring av data till projekteringen etc. vilka vart och 
ett har redovisats i form av mera generella system, metoder, 
rutiner etc. ofta med principiella exemplifieringar. Vi kon­
staterade också att man trots tillgång på sådana styrmedel 
och kunskaper ändå upplever under byggdriften att det stän­
digt uppstår avvikelser vilka är resultat av stömingsförlopp 
av olika slag. Därför satsade vi i Datagruppen på att göra den 
analys av stömingsförlopp och de rekommendationer i form 
av checklistor m.m. som redovisas här i rapport 5: "Minskning 
av avvikelser i byggdriften".
Det kan kanske ibland ha varit svårt för den inte så initie­
rade att sovra bland de olika utvecklingsresultaten och att 
anpassa just de delar av resultaten som är tillämpliga i den 
egna praktiska situationen vid ett aktuellt byggobjekt. Det 
kan också ha varit så att formerna för organisation och ad­
ministration av byggobjektets utförande och ledarfunktionens 
sätt att agera inte varit av den arten att man kunnat ta emot 
de fördjupade forsknings- och utvecklingsinsatserna avseende 
produktionstekniska system, metoder, rutiner etc.
Man kan observera att moderna produktionstekniska metoder 
tillämpas i större utsträckning t.ex. i de fall
o där man har övergått från prislisteackord till produktions- 
anpassade löneformer t.ex, objektsackord som ställer krav 
på kvalitativt goda produktionsplaner, produktionsdata, 
arbetsberedningar etc.
o där man har övergått från å-priskalkylering till produk- 
tionsanpassad kalkylering s.k. produktionskalkyl av samma 
anledning
o där man satsat på ledare som upplevt modern produktions­
teknik som ett hjälpmedel för att själva fungera effektivt 
och inte som nymodighet eller tvångsstyrning och där man 
utvecklat ledarna i produktionstekniska metoder 
o där man satsat på speciella beredare, planerare etc. ute 
på byggplatsen och där man också involverat även byggnads­
arbetarna i driftplanering, arbetsberedning, periodisk in­
formation, byggmöten, arbetsinstruktion etc. 
o där man fått till stånd en rätt avvägning mellan arbets­
uppgifter och ansvar lokalt på byggplatsen och centralt 
på kontoren
o där ledarfunktionen är antalsmässigt och kvalitativt till­
räcklig, kan avsätta tid för mer systematiska produktions­
tekniska insatser etc.
o där man etablerat kostnadsstymingssystem kopplade till 
produktionsplaneringen
Man kunde spetsa till problemet och påstå att moderna produk­
tionstekniska hjälpmedel blir dåligt eller inte alls utnytt­
jade i samband med förlegade organisationsformer, brist på 
kunnande på lämpligt djup, ledarfunktionens oförmåga att ta
emot förfinade metoder och fördjupade utvecklingsresultat men 
naturligtvis också på grund av yttre omständigheter och på­
verkan specifika för ett visst byggobjekt.
Det finns i dag ett behov av att bättre anpassa och integrera 
produktionsteknik med byggobjektets organisation, administra­
tion och ledarskap. Problemet är "Hur få länken mellan modern 
produktionsteknik, organisation och ledarskap att fungera 
bättre"?
Datagruppen tänker därför nu i nästa forskningsetapp studera 
kontaktytan mellan å ena sidan moderna produktionstekniska 
metoder och å andra sidan olika byggobjekts art av organi­
sation och administration samt art av ledarskap och samspel 
med byggnadsarbetarna i avsikt
o att analysera brister och motverkande faktorer som bromsar 
produktionstekniska utvecklingsresultat att tränga ut till 
praktisk tillämpning vid byggnadsobjektets utförande med 
syfte
o att kunna rekommendera åtgärder hur man vid olika former 
av organisation, administration och ledarskap skall få en 
bättre tillämpning av hittills utvecklade produktionstek­
niska metoder och rutiner anpassade till den aktuella or­
ganisationsnivån och typer av byggnadsobjekt.
Vi har haft kontakt med eller tagit del av anslutande forsk­
nings- och utvecklingsarbeten t.ex.
o Byggarbetsledaren och produktionsstörningar (PA-rådet,
Hans Wirdenius m.fl.)
o Byggarbetsledningens miljö, motivation och attityder 
(Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i 
Stockholm)
o Arbetspsykologiska studier i byggnadsindustrin (Byggforsk- 
ningsgruppen vid Psykotekniska Institutet, Stockholms 
Universitet)
o Inlämingsförlopp (Byggnadsindustrins Arbetsforsknings- 
stiftelse BAS).
Det finns anledning att stimulera till ett intimare samarbete 
mellan produktionstekniker, beteendevetare och ledarutvecklare 
med syfte att finna en anpassning mellan moderna produktions­
tekniska metoder och aspekter på motivation och tillfreds­
ställelse hos ledare och byggnadsarbetare.
BILAGOR
1. Exempel på typiska störningssituationer på byggplatsen
2. Störningssituationer och frekvens av föreslagna motåtgärder
3. Klassificeringsskalor för påverkande faktorer
4. Kommentarer till de nio första beredningstestema
5. Exempel på checklistor för systematisk störningsjakt i 
byggdriftskedet
EXEMPEL PÂ TYPISKA STÖRNINGSSITUATIONER PÂ BYGGPLATSEN
Kodade enligt kodifieringstabell för arbetsplatstillskotts 
tider, se FIG. 7.
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STÖRNINGSSITUATIONER OCH FREKVENS AV FÖRESLAGNA MOTÅTGÄRDER
Sammanställning av grupparbeten på kurser med 1100 deltagare 
och sammanlagt 3912 förslag»K-odif iering av stömingssituatio- 
nerna enligt Datagruppens byggforskningsrapport 9/69
Typ av stör­
nings situation
Tidsfrekvent 
Iordnings stäl­
la operations- 
medel, mate­
rial och 
operations- 
ställe 
(Tf-Io)
5% av Apl 
(=summan av 
Tf och Af)
Tidsfrekvent
Förflytta
operations-
medel
(Tf-Flo)
8% av Apl
Typ av föreslagna motåtgärder
138
Frekvens av 
åtgärdstyp
1. Få bort tiden helt från ordinarie tid
( t.ex. göra ställarbetet före och efter, som 
separat jobb, av speciell personal, organiserad 
tandning och släckning etc.»starta upp kompres­
sor före , upplåsta bodar) = 26 förslag
2. Minska tiden genom bättre anordningar
(t.ex. lätta intäckningar, stationära, ordning 
i förråd, snabbt ut och in, bodtomte som kollar 
att grej oma fungerar, låsbara kurar på arbets­
stället, framkomlighet, belysning, vatten iord­
ning, utrustning av bra kvalitet, flyttbara bo­
dar, rymligt förråd och uppsikt över material­
vården, materialbuffertar, material på pall, 
ritningspulpet på strategiska punkter, täckning 
av material, lätt tillgång och sortering, spol- 
ningsmöjligheter, verktygsbod nära omklädnings- 
bod, enhetsboxar, serviceman, anpassad utrust­
ningsenhet, tvättbodar, topptrim, transport- 
verktygsvagnar, bodar transporabla med kran, 
anordnade bultpistoler) = 118 förslag
3. Minska tiden genom bättre administration
(t.ex. beredning, planering, instruktion, in­
körning av rutinarbete, produktionstänkande, 
bra lagbas, klara besked och arbetsmetoder, in­
formera lagbasar i god tid, order dagen innan, 
informera om kommande arbete, planering och 
beställa = 41 förslag
4. Minska tiden genom bättre "vi-anda", prestations-
stimulans, disciplin
(t.ex. hålla efter, lön som påverkas, vädja till 
ansvarskänsla, disciplin, psykologi, trivsel, vi­
anda, information hur förtjänsten påverkas, låst 
förråd till viss tidpunkt, kvittera ut, bevakning 
på bygget, samarbete mellan facken, gemensamhets- 
ackord, märkning, smörj pengar, arbetsledningen 
föregår med gott exempel) = 23 förslag
12% av 
åtgärderna 
mot Tf-lo
57% av 
åtgärderna 
mot Tf-Io
20% av 
åtgärderna 
mot Tf-Io
11% av 
åtgärderna 
mot Tf-Io
1. Få bort tiden helt från,ordinarie tid
(t.ex. slopa 3-kaffe o sluta tidigare, matsäck med 
till arbetsstället, kaffe- och läskautomat nära 
arbetsstället, kommunikationsradio till kranar, 
maskiner, kontor etc. spara spring, arbetsbered- 
ningar och information sparar spring flera gånger, 
bestämda platser för verktyg och don sparar spring, 
anpassa förläggning av rast till naturligt avbrott, 
i arbetet, ta med regnkläder till arbetsstället 
vid risk för regn, annan rastförläggning och ar- 
betstidsindelning enl. avtal, någon ny typ av ut- 
skänkning, servera kaffe på arbetsstället, ta med 
prylar till o från förråd i samband med gång) =
32 förslag
8% av 
åtgärderna 
mot Tf-Flo
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Tidsfrekvent 
Outnyttj ad 
arbetstid 
(Tf-Ou)
17% av Apl
2. Minska tiden genom bättre anordningar
(t.ex. transportmedel, snabba hissar, cyklar, inga 
distraherande motiv för snack och klungbildning ut­
efter gångvägen, sparkcyklar, truck med åkkärra, 
buss vid tunnlar, vatten och värme i flyttbara bo­
dar, flera och utspridda manskapsbodar, inga hinder 
av kablar, centraler i trappuppgång, uppgrävda led- 
ningargravar, jordhögar i vägen, lerig gångväg, brä­
der och bråte, samordning hisstransport och mindre 
väntan där, ordentligt tilltagna landgångar och 
trappor, bra underhåll av vägar, god ordning på ar­
betsplatsen, ledstänger i trappor, landgångar över 
rörgravar, sandning, snöröjning) = 67 förslag
3. Minska tiden genom bättre administration
(t.ex. manskapsbod nära arbetstyngdpunkt, disposi- 
tionsplanering, placering av planhiss, placering 
förråd, rastkoja, särskild omklädningsplats, hjul­
buren kaffevagn, hjulburna verktygslådor, verkstad 
nära, flyttbara toaletter, parkeringsplatser nära, 
service nära, stämpelur rätt placerat, provisoriska 
genomgångar, efterhand flytta bodarna med arbetstyngd' 
punkt, lämplig dragning av gångväg, landgångar och 
trappors placering) = 258 förslag
4. Minska tiden genom bättre "vi-anda", prestations-
stimulans, disciplin
tt.ex. förklara betydelsen av gångtid, påverka lag­
bas, gemensamhetsackord, dra av tid, ljudsignaler 
vid raster, vi-anda, kräva gång på egen tid, uppsikt 
över gångvägar från arb.ledarkontor, signal 5 min. 
före rast, strategiskt placerade bodar, möjlighet 
till kontroll, möjligheter till interna överens­
kommelser, extra pengar, betala halva gångtiden 
var) = 20 förslag
1. Få bort tiden helt från ordinarie tid
(t.ex. tidsstämpling vid raster, annan fördelning 
av arbetspassen) = 42 förslag
2. Minska tiden genom bättre anordningar
(t.ex. anordna kaffedrickning i anslutning till ar­
betsstället t.ex. kaffevagn, kaffeautomat centralt 
placerad, kaffebod etc., anordna riktiga möjligheter 
för tvätt, omklädning, placera stämpelur centralt, 
centralt ordnad kaffekokning för alla kategorier =
141 förslag
3. Minska tiden genom bättre administration
(t.ex. planera arbetscykler så att tiden måste an­
vändas ända fram till t.ex. rast, bättre framkomlig­
het, grejor framme, utsättning klar, styrning med 
maskiner och leveranser, planerade tider för raster, 
undvik köbildning t.ex. vid "futt", "rätt man i rätt 
bod", placera alltid någon som "drar" ut de övriga , 
placera helst inte om personal alldeles före en 
rast) = 43 förslag
17% av 
åtgärderna 
mot Tf-Flo
70% av 
åtgärderna 
mot Tf-Flo
5% av
åtgärderna 
mot Tf-Flo
6% av
åtgärderna 
mot Tf-Ou
22% av 
åtgärderna 
mot Tf-Ou
7% av
åtgärderna 
mot Tf-Ou
Arbetsfrekvent 
Kopplingsti11- 
skottstid 
vid kopplat 
arbete inom 
arbetsplatsen 
(Af-Ka)
5% av Apl
Arbetsfrekvent 
Kopplingsti11- 
skottstid 
vid kopplat 
arbete delvis 
utanför 
arbetsplatsen 
(Af-Ku)
11% av Apl
• Minska tiden genom bättre "vi-anda", prestations-
stimulans, disciplin
(t.ex. försök att påverka lagbas, informera om tids- 
och lönebortfall, premiera punktlighet, föregå med 
gott exempel, gemensamhetsackord, prestationsackord, 
tids- och löneavdrag vid markanta förseningar, sta­
tuera exempel, stämpelur under uppsikt av Al, låsta 
stämpelur som öppnas av Al vid ett bestämt klock­
slag, klart utsagt vad som gäller för arbetsplatsen, 
direkta tillsägelser) = 427 förslag
. Minska tiden genom bättre anordningar
(t.ex. tillräckligt antal och tillräckligt stora 
kranar, reservutrustning t.ex. vibro, välplanerade 
förråd, rätt utrustning på rätt ställe, radiokommu­
nikation, ansvarig transportledare) = 8 förslag
. Minska tiden genom bättre administration
(t.ex. vid upphandling bind upp UE och SE bättre, 
bättre kontraktshandlingar, större ansvar för UE och 
SE, samordna konsulters arbete, ritningsgranskning 
i förväg, samordna byggledning, -kontroll, driv på 
med byggmöten, för protokoll, skriftliga beställning­
ar och anvisningar. Noggrann daglig planering av 
arbetsledningen, arbetsberedning, gör kranschemor, 
checklistor, skisser över upplag, klar entydig or- 
dergivning, kontrollera och följ upp tidåtgång, ma­
terialåtgång etc. och återför för egen daglig pla­
nering, informera arbetsgruppen om omgivande akti­
viteter, förbered reservjobb) = 108 förslag
. Minska tiden genom "vi-anda1.1 prestationsstimulans,
disciplin
(t.ex. ökad utbildning av eget folk, information om 
arbetsplatsens funktion, vem som ansvarar för vad, 
lyssna till gubbarna, gemensamhetsackord, presta­
tionsackord, premiera egna initiativ även om ej ut­
fallet blivit det bästa, information om arbetsplat­
sens funktion till UE, SE, följ upp tidplaner till­
sammans med UE-SE, ställ krav enligt kontraktshand­
lingar, byggmöten med skrivna protokoll, tag med UE 
och SE som aktiviteter i egen daglig planering) =
51 förslag
Minska tiden genom bättre anordning 
(t.ex. bättre buffertupplag, vägar, planer, orien- 
teringstavlor, pilar, markeringar för husnummer, 
radiokommunikation, tillräckliga anordningar för 
lossning, kranar, truckar etc., ansvarig transport­
ledare, leveransmottagare, speciell arbetsgrupp som 
svarar för lossning, lagring, intransport) =
48 förslag
Minska tiden genom bättre administration 
(t.ex.bättre uppläsning av leverantörer, noggrann 
leveransplanering (kontakta arbetsplatsen), specifi­
cerade leveranser, mängd, kvalitet, förpackning etc.,
65% av 
åtgärderna 
mot Tf-Ou
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5% av
åtgärderna 
mot Af-Ka
65% av 
åtgärderna 
mot Af-Ka
30% av 
åtgärderna 
mot Af-Ka
10% av 
åtgärderna 
mot Af-Ku
76% av 
åtgärderna 
mot Af-Ku
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Arbetsfrekvent
Arbetsplane-
ring
(Af-Pl)
11% av Apl
kontrollera leverantörers kompetens, var noggrann 
vid valet av leverantöp, låt ej enbart priset av­
göra, ha upplag klara, vägar framliga, gör leve­
rans-, samt lastnings-, lossningsplan, avropa i god 
tid, rutinisera materialförbrukningskontroller, gör 
checklista, kontroll att inköp är gjort, planera in 
mottagningen i den dagliga planeringen, kran och 
personal tillgängliga) = 359 förslag
Minska tiden genomt'vi-andaP prestationsstimulans,
disciplin
(t.ex. påverka leverantören till att hålla skrivna 
avtal, premiera punktlighet med snabb lossning, 
sänd över tydliga checklistor över vad man önskar, 
när och var, informera om vikten av punktliga leve­
ranser, håll inne utbetalningar vid sena leveranser, 
sänd ev. tillbaka leveranser som anländer försent, 
kräv att få dem tillbaka vid tidpunkt som passar 
in enligt dagliga planeringen) = 64 förslag
1. Minska tiden genom bättre anordningar
(t.ex. bra tidsenliga instrument, radiokommunika­
tion, bättre platsdisposition, informationstavlor 
i bodar och utomhus, vem som handhar vad, var 
finns vad) = 35 förslag
2. Minska tiden genom bättre administration
(t.ex. klara tydliga entydiga ritningar, mer pfo- 
duktionsanpassad projektering, materialval, färg­
sättning etc. framme i god tid och väl markerat, 
tydligare och fler checklistor och specifikationer 
som komplement till ritningar, långsiktigare och 
mer detaljerad planering, fullständiga planer, orga­
nisationsplan, disp.plan, maskinplan etc., byggmö- 
ten, studiebesök för Al, tidigt klargjorda målsätt­
ningar och krav på byggherrens ombud och kontrollant, 
utsättning i god tid, tillräcklig tid för utsättning 
all utsättning efter samma system, enhetliga tecken 
och symboler, speciella utsättare, kontroll av all 
utsättning systematisk, systematisk daglig planering 
och beredning, rätt man på rätt plats, kontrollera 
kunskaperna hos den som skall utföra något, klar 
entydig ordergivning, kontrollera att informationen 
nått fram, ordna reservarbeten) = 360 förslag
3. Minska tiden genom'vi-anda" prestationsstimulans,
disciplin
(t.ex. utbilda arbetskraften kontinuerligt, special­
kurser t.ex. elementmontage, armering, nya meto­
der och hjälpmedel, ordna studiebesök, informations­
träffar, stimulerande ackordsformer, gemensamhets- 
ackord, prestationsackord) = 72 förslag
14% av 
åtgärderna 
mot Af-Ku
7% av
åtgärderna 
mot Af-Pl
77% av 
åtgärderna 
mot Af-Pl
16% av 
åtgärderna 
mot Af-Pl
Arbetsfrekvent 
Väntan eller 
åtgärd 
(Af-VÅ)
29% av Apl
Arbetsfrekvent 
Outnyttjad 
arbetstid 
(Af-Ou)
4% av Apl
1. Minska tiden genom bättre anordning
(t.ex. reservdelar till maskiner på platsen, till­
gång till reparationskunnig personal på platsen, 
buffertupplag, välplanerat centralt beläget förråd, 
kunnig ordningsam förrådspersonal, container och 
annan utrustning för renhållning, personal för ren­
hållning, väldimensionerat välbyggt elsystem, jour­
havande elektriker tillgänglig, god kvalitet på 
vägar och upplagsplaner, riktig utrustning, hel och 
översedd, från eget förråd) = 251 förslag
• Minska tiden genom bättre administration
(t.ex. noggranna fullständiga planeringar, organisa­
tionsplan, arbetskraftsplan, maskinplan, disposi­
tionsplan etc., systematiserad uppföljning och infor' 
mation beträffande reviderade ritningar, samordning 
av konsulter, klara entydiga ritningar, checklistor 
och specifikationer som komplement till ritningar, 
hårdare styrd och upplåst upphandling av varor och 
tjänster, bättre kontakt med byggherrens kontrol­
lanter, systematisera planering, arbetsberedning, 
kontrollera och förbered materialupplag, transport­
vägar, utsättning, gör checklistor, maskinschema, 
planera service och underhåll av maskiner och ut­
rustning, gör leveranskontroll, analysera maskin­
behov, rätt typ, storlek etc., tänk på servicemöj­
lighet, systematisera och rutinisera service och 
underhåll samt kontrollera, välj bra maskinister, 
planera och gör skyddsronder, utse skyddsombud och 
tänk på arbetarskyddet vid maskin- och hjälpmedels- 
val, klar entydig ordergivning, klara tydliga in­
struktioner, gärna skriftliga) = 653 förslag
• Minska tiden genom"vi-anda" prestationsstimulans
(t.ex. utbilda arbetskraften, informera om nya maski­
ner och hjälpmedel, gör varje man ansvarig för sin 
utrustning, stimulera och premiera god skötsel och 
tillsyn, lämna ut hjälpmedel mot bricka, varje man 
sin maskin, ej flera på samma, informera om vem som 
reparerar vad, var någonstans och på vilka tider, 
var reservutrustning finns, informera på samma sätt 
om vem som ansvarar för vad beträffande utsättning, 
order materialavrop etc.) = 94 förslag
Minska tiden genom bättre anordning 
(t.ex. bättre arbetsmiljö, trivsel i bodar, rena 
snygga tillräckligt stora, lättillgänglig telefon­
automat, bättre utrustning och hjälpmedel, personlig 
utrustning av god kvalitet, undvik gruppbildning 
genom rätt placering av förråd och sanitära anlägg­
ningar) = 16 förslag
Minska tiden genom bättre administration 
(t.ex. "rätt man på rätt plats", ej två pratmakare 
ihop, lär känna vilka jobb olika personer trivs med, 
rätt lagstorlek, hellre flera små arbetsgrupper, 
systematiserad planering, arbetsberedning, kontinui-
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23% av 
åtgärderna 
mot Af-VÅ
68% av 
åtgärderna 
mot Af-VÅ
9% av
åtgärderna 
mot Af-VÅ
8% av
åtgärderna 
mot Af-Ou
42% av 
åtgärderna 
mot Af-Ou
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tet i alla jobb, när ett är färdigt skall det vara 
klart att börja nästa, analysera metod-, hjälpme­
dels-, och utrustningsval noga, tätlk på trivsel och 
arbetsmiljö, systematisera och rutinisera kontroll­
funktionen, väl underbyggd entydig ordergivning och 
arbetsinstruktion, utsättning klar och kontrollerad 
i tid) = 81 förslag
3. Minska tiden genom"vi-anda','prestationstimulans, 
disciplin
(t.ex. knyt bra arbetskraft till företaget med ut­
bildning etc., gallra, stimulera med gemensamhets- 
ackord, prestationsackord, informera om tids- och 
lönebortfall, lyssna till gubbar och lagbasar, 
kontrollera oftare, direkta tillsägelser eller via 
lagbasen) = 94 förslag
Arbetsfrekvent 
Personliga 
behov 
(Af-Pe)
1% av Apl
1. Minska tiden genom bättre anordning
(t.ex. ändamålsenliga sanitära anordningar, centralt 
placerade och på flera ställen, hög mekaniserings­
grad "maskinstyr" gubbarna, hög kvalitet på utrust­
ning och hjälpmedel, trivsel på arbetsstället) =
13 förslag
2. Minska tiden genom bättre administration
(t.ex. rätt man nå rätt plats, kunna trivas med job­
bet, väl genomtänkt lagsammansättning och lagstor­
lek, rätt lagbas, systematisk planering och arbets- 
beredning, väl genomtänkta arbetscykler, kontinuitet 
i alla aktiviteter, klar entydig ordergivning) =
15 förslag
3. Minska tiden genom"vi-anda" ,prèstationsstimulans,
disciplin
(t.ex. informera om förtjänstbortfall, premiera goda 
prestationer, direkta tillsägelser vid markanta för­
seelser, gemensamhets- och prestationsackord, knyt 
bra folk till företaget) = 9 förslag
Arbetsfrekvent 
Mörkertill- 
skottstid 
(Af-Mö)
2% av Apl
1. Minska tiden genom bättre anordning
(t.ex. väl utbyggt riktigt dimensionerat elsystem, 
väl tilltaget antal belysningspunkter, snåla ej, 
välplanerat välutrustat reservdelslager, jourhavande 
elektriker på platsen, intäckningar av material och 
arbetsställen, möjlighet till väderskydd, reservma­
terial placerat i anslutning till centraler och 
andra vitala centra) = 37 förslag
2. Minska tiden genom bättre administration
(t.ex. systematisk planering, arbetsberedning, för­
bered och arrangera materialupplag etc. med tanke 
på reservarbeten, rutinisera och systematisera sköt­
sel och underhåll, samt utbyggnad av elnät) =
6 förslag
50% av 
åtgärderna 
mot Af-Ou
35% av 
åtgärderna 
mot Af-Pe
40% av 
åtgärderna 
mot Af-Pe
25% av 
åtgärderna 
mot Af-Pe
80% av 
åtgärderna 
mot Af-Mö
13% av 
åtgärderna 
mot Af-Mö
Arbetsfrekvent
Temperatur,
nederbörd och
blåsttill-
skottstid
Af-TNB
7% av Apl
Minska tiden genom"vi-anda"»prestationsstimulans
disciplin
(t.ex. informera, sätt upp anslag beträffande var 
reservmaterial finns, vem som reparerar, var han 
finns etc. tillhandahåll god personlig utrustning, 
kontrollera) = 3 förslag
Minska tiden genom bättre anordning
(t.ex. tillräcklig vintérutrustning av god kvalitet, 
ångpanna, byggtorkar, snöskyfflar, personlig utrust­
ning för vinterbruk, speciell personal för skötsel 
och drift av ångpanna, torkar, pumpar, intäckning 
av material, utrustning och arbetsställen, tält, 
pressenningar, kupoler, provisoriska dörrar, väl- 
planerat förråd) = 132 förslag
Minska tiden genom bättre administration 
(t.ex. systematisk planering, arbetsberedning, för­
bered arbetsuppgifter i skydd för väder, prefab 
etc., håll kontakt med väderlekstjänst dagligen, 
precisera temperatur- och vindförhållande för vissa 
aktiviteters avbrytande, informera vid ordergivning 
om reservjobb, systematisera översyn och kontroll 
av maskinell utrustning) = 160 förslag
Minska tiden genom"vi-anda",prestationsstimulans,
disciplin
(t.ex. informera och skapa förståelse för att vissa 
jobb måste pågå. i regn, informera om förskjutning 
i planer, störning vid andra jobb med åtföljande 
förtjänstbortfall, gemensamhetsackord och presta- 
tionsackord) = 5 förslag.
7% av
åtgärderna 
mot Af-Mö
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45% av 
åtgärderna 
mot Af-TNB
54% av 
åtgärderna 
mot Af-TNB
1% av
åtgärderna 
mot Af-TNB
Klassificeringsskalor
Skalor använda vid test av arbetsberedningsmetodik enligt Da­
tagruppens rapport "Rationellare byggnadsproduktion 3. Syste­
matisk arbetsberedning för byggplatsen". (Byggforskningsrap- 
port R46/I970). Klass 1, 3 och 5 är definierade. Klass 2 och 
4 välj es för mellanting däremellan.
Klassningen avser
1. Beredningsarbetet och resultatet därav samt berednings-
produkten som sådan.
Beredningsinsatsen och efterföljande arbetsinstruktion kan 
ha skett under mer eller mindre gynnsamma omständigheter 
och i samverkan mellan personer som varit bättre eller säm­
re disponerade att komma med idéer, fatta beslut etc. Den 
dokumenterade beredningsprodukten kan vara bättre eller 
sämre sett i relation till behovet av beredningen och mål­
sättningen med denna. Beredningsinsatsen har klassats 
1(sämsta förutsättningar) - 5 (bästa förutsättningar).
2. Positivt eller negativt påverkande faktorer och omständig­
heter av materiell, metodmässig eller psykologisk art.
Beredningsprodukten som alltså kan vara av bättre eller 
sämre klass påverkas fram till tillämpningen vid arbets- 
utförandet av faktorer och omständigheter som ger bered­
ningsprodukten större eller mindre chans att "överleva" 
och bli efterföljd. Dessa "faktorer" med gynnsam eller 
ogynnsam inverkan på beredningsprodukten är dels förtjäns­
ter eller brister etc. av materiell och metodmässig karak­
tär men också psykologiska attityder, reaktioner och ak­
tioner hos medagerande eller berörd personal, d.v.s. hur 
motiverad och tillfredsställd man är att arbeta med syste­
matisk arbetsberedning i stället för med mera improvisera­
de förberedelseinsatser. Påverkan på beredningen har klas­
sats 1-5.
3. Efterföljnadsgrad
Första kännetecknet på en bra beredning är att den efter­
följs vid arbetsutförandet. En beredning av bra klass kan 
dock stjälpas av negativt påverkande faktorer och därige­
nom få en låg efterföljnad. Men en beredning av sämre 
klass kan å andra sidan hjälpas upp av positivt påverkande 
faktorer inte minst av psykologiska sådana, och efterfölj- 
naden kan då ändå bli god. Efterföljnaden har klassats 
i 10%-iga intervall.
4. Utfall
Andra kännetecknet på en bra beredning är att produktivi- 
tetsutfallet vid arbetets utförande blir bra. En bered­
ning som efterföljs i hög grad och som samtidigt ger hög 
produktivitet är ett gott tecken på bra beredning. Enbart 
gott utfall och samtidigt låg efterföljnad tyder på att 
man utför arbetet med en annan(men ändå bra)metod än den 
man tänkt sig i beredningen. Produktivitetsutfallet har
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KLASSIFICERINGSSKALOR FÖR PÅVERKANDE FAKTORER
Använda vid test av arbetsberedningsmetodik enligt 
Datagruppens rapport R46/1970
mätts i form av inkörningstal och driftenhetstid.
Sista kännetecknet på en bra beredning är att medverkande 
personal är nöjda med sättet att göra beredningsinsatsen 
och den effekt beredning haft vid arbetets utförande. Man 
kan vid enstaka tillfällen (t.ex. vid en test som den det 
här gäller) driva fram en beredning till hög efterföljnad 
och samtidigt bra produktivitetsutfall. Men det är föga 
troligt att man får en rutin för beredning att fungera om 
inte samtidigt den medverkande personalen är nöjd med sät­
tet att bedriva systematisk arbetsberedning. "Nöjdheten" 
har klassats 1-5.
Klassningen har skett med tyngdpunkten lagd vid noterade hu­
vudaspekter, varefter korrigering gjorts med hänsyn till 
noterade biaspekter.
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Klassifikation: Beredningsarbete - sätt att följa metodiken i R46/1970
Klass 1 Man har i princip en 7-stegssystematik i "bakhuvudet",men man gör minimum 
eller inget alls av förarbetet på papperet. Man går i stället direkt in 
i systematikens steg 4 och beskriver en arbetsmetod med resursinsatser 
direkt på beredningsblanketten (med hjälp av ifyllda exempel i rapporten 
eller tidigare testberedningar).
" 3 Man gör beredningsarbetet i varv. Värvning är dock ej helt konsekvent 
genomförd, ett par nivåer i ett första varv, samt ett andra kontrollvarv 
för att "hyfsa" t.ex. metod, aktivitetsnivå. Kontrollvarvet är ej menat 
att ytterligare driva ner beredningen i detaljeringsnivå. Systematiken 
är ej efterföljd i detalj och ordagrant till alla delar. P.g.a. olika om­
ständigheter har något blivit överhoppat eller kommit i fel ordning.
" 5 Enligt arbetsgången har man genomfört 2 varv, båda varven i avsikt att 
ytterligare driva ner beredningen i detaljeringsnivå. Man har bokstavligt 
använt sig av systematik, blanketter, o checklistor. Varje varv genom­
förs med relativt stabil detaljeringsnivå. Man har dock vid behov t.ex. 
vid alternativkalkyl trängt ner för att få tag på de verkligt styrande 
faktorerna. Därefter hopsamling till relativt stabil nivå.
Huvud­
aspekter
Sättet att arbeta i varv ner till önskad detaljeringsnivå. Först val av 
huvudmetod och huvudresurser, slutligen val av minst styrande detaljer.
Bi­
aspekter
Sättet att följa den systematiska arbetsgången i detalj. Sättet att an­
vända rekommenderade blanketter.
Klassifikation: Beredningsarbete - resursinsatser, kvalitet, kondition
Klass 1 Beredningsgruppen består av endast beredaren, som ej känner till jobbet 
och arbetar i dålig arbetsmiljö, bristande arbets- och kalendertid och 
utan kontakt med byggplatsen.
" 3 Beredningsgruppen består av beredaren, som har satt sig in i jobbet och 
någon ur arbetsledningen, som gör insatser då och då parallellt med or­
dinarie arbetsledarinsats. Lagbasen deltar sporadiskt. Vissa delar av 
beredningen på annan plats än byggplatsen.
" 5 Beredningsgruppen är sammansatt av funktionärer svarande mot beredning­
ens målsättning (d.v.s. rätt antal och rätta personer, vilka har rätta 
kunskaper och har arbetat under gynnsamma förhållanden med avseende på 
tillgänglig arbetstid, lugn och ro, lokaliteter, kalendertid etc.) Dess­
utom har medlemmarna i gruppen haft god kontakt med varandra och man har 
varit väl disponerade. Gruppen har dessutom haft god kontakt med bygg­
platsen.
Huvud­
aspekter
Beredningsgruppens rätta sammansättning med hänsyn till att alla berörda 
funktioners aspekter skall bli beaktade inte minst ledarpersonalens och 
arbetarna, som skall utföra arbetet efter beredningen. Deltagarnas er­
farenhet, idérikedom och beslutmässighet.
Bi­
aspekter
Hur deltagarna är disponerade under beredningsarbetet och dess genomfö­
rande d.v.s. om de är i god kondition, koncentrerade, entusiastiska etc. 
eller ej. Miljön för beredningsarbetet d.v.s. om man har lugn och ro, 
tillräcklig tid, närhet till problemen etc.
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Klassifikation; Beredningsarbete - arbetsjnstruktion
Klass 1 Ingen instruktion alls, endast utlämnande av färdig beredning till 
arbetslaget.
" 3 Genomgång av beredningens delprodukter kanske ej på exakt "rätt" nivå. 
Beredningens ev. skisser och figurer användes som åskådningsmaterial. 
Informationen tämligen enkel utan att vara ensidig. Genomgången beredning 
utdelas vid informationen.
" 5 Genomgång av beredningens samtliga delprodukter på "lämplig" detalj erings- 
nivå. åskådningsmaterial i anslutning till detta (blädderblock, overhead) 
Dialog i anslutning till skriven beredning och åskådningsmaterial för ge­
mensamt beslut. Nya eller okända detaljer framme vid instruktionen. Arbe­
taren får pröva dessa, handgriplig förevisning. Utdelad och gemensamt ge- 
nombläddrad beredning. Instruktör eller beredare på arbetsstället vid 
igångsättning vilken t.ex. är"psykolog",känner rätt detaljeringsnivå, 
talar tydligt, talar folkligt, lyssnar samtidigt som han talar, kan kny­
ta an till framförda tankegångar, är väl underbyggd i föredragningen. Den 
som instruerar känner igen attityder och kan påverka dem i positiv rikt­
ning.
Huvud­
aspekter
Tyngdpunkt på rätta sakfrågor och rätt detaljeringsnivå i förhållande 
till den personal som instrueras och det behov av information som finnes.
Bi­
aspekter
Teknik och hjälpmedel vid instruktionen. Praktisk demonstration och prö­
vande av ny utrustning etc.
Klassifikation: Beredningsprodukten - kvalitet, innehåll
Klass 1 När beredningens innehåll ej svarar emot den uppställda målsättningen med 
beredningsinsatsen vad avser t.ex. inriktning på viss resursinsats, var­
ning för störningar eller själva arbetsförloppet, erforderlig detalje- 
ringsgrad etc.
" 3 Lika klass 5 dock är beredningen behäftad med smärre sakfel eller avvik­
elser av formell karaktär.
" 5 När beredningens innehåll svarar emot den uppställda målsättningen med 
arbetsberedningen. När detta innehåll ställt i relation till behovet av 
information är väl preciserat, fullständigt samt är uppställd enligt in­
tentionerna i R46/1970.
Huvud­
aspekter
Hur den dokumenterade beredningen svarar mot syfte och inriktning av 
beredningsinsatsen. Hur komplett och belysande beredningsdokumentet är 
i relation härtill och relation till behovet av information.
Bi­
aspekter
Rätt detaljeringsnivå, mängden sakfel, rätta ordval, kvalitet på figurer, 
avläsbarhet i allmänhet, rätt mängd "papper" etc.
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Klassifikation: Materiella, metodmässiga faktorer - byggherreaktivitet, entre-
prenadform
Klass 1 Arbete på rent löpande räkning och med mycket lågt omkostnadspålägg.
Fast entreprenad med stora möjligheter till kostnadsregleringar. Bygg­
herre och kontrollant är rent negativa vid t.ex. förfrågan om produk- 
tionsanpassning av viss detalj med oförändrad kvalitet.
" 3 Fast entreprenad med små möjligheter till kostnadsregleringar. Byggherre 
och kontrollant är neutrala, vill ej lägga hinder i vägen, ej vara kits­
liga, vara resonabla.
" 5 Arbete på entreprenad med fast pris som sporrar till lägre kostnad och 
därmed bättre förtjänst. Annan sporre t.ex. att skaffa sig en god renom­
mé för att få mera uppdrag från samma beställare. Arbete på totalentre­
prenad eller egen regi med möjlighet att påverka projekteringen. Bygg­
herre och kontrollant agerar positivt och med egna initiativ som stöder 
beredningsarbetet.
Huvud­
aspekter
Entreprenad- och ersättningsform som i olika grad sporrar till att lägga 
ner arbete på systematiska förberedelser och att driva arbetet därefter.
Bi­
aspekter
Byggherre- och kontrollantaktiviteter i samband med projektering och 
byggande.
Klassifikation: Materiella, metodmässiga faktorer - övriga yttre faktorer
Klass 1 Byggnadsområdet är beläget fjärran från resurskällorna (borta i obygden). 
Byggnadsomradet är beläget på en plats med liten upplagsmöjlighet, risk 
för stopp i trafik (t.ex. sanering i storstad). Byggnadsområdet ligger 
utsatt för blåst, regn och kyla. Byggnaden bygges på ett trångt, starkt 
kuperat byggnadsområde med dåligt bärig mark, hindrande träd, lednings- 
stolpar etc. Tillfartsmöjligheterna är svåra till byggnadsområdet och 
inom området kan inte genomfart eller rundkörning anordnas.
" 3 Byggnaden bygges på en plats där vissa av de under klass 1 uppräknade 
negativa omständigheter påverkar byggnadsarbetet.
" 5 Byggnaden bygges på en ort med nära tillgång till alla resurser, på ett 
gynnsamt byggnadsområde med gynnsamma klimatologiska förutsättningar och 
i gynnsam årstid.
Huvud­
aspekter
Närhet till resurskälloma. Påverkanmöjlighet av väder och vind samt 
markbeskaffenhet.
Bi­
aspekter
Byggnadsområdet som sådant
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Klassifikation: Materiella, metodmässiga faktorer - projektegenskaper, projekte
ringsresultat
Klass 1 Utpräglat enstycksobjekt (många olika jobb som sällan upprepas). Stort
installationsbehov. Slutna eller inneslutna system manga och komplicerade 
flöden där materialtillförseln måste ske via genomgångar, trappuppgångar 
etc. System med låg prefabriceringsgrad. För kort byggtid.
Produktens och produktionssystemets krav ej anpassade till produktionen. 
Uppenbart att materialval och detaljkonstruktioner ritats och beskrivits 
utan större erfarenhet eller tanke på hur det skall byggas pa platsen.
Man kan inte använda gängse utrustning, verktyg etc. Svårighet att astad- 
komma t.ex. infästningar med angivna kvalitetskrav.
Ej kompletta handlingar vid beredningsstart, dessa kompletteras efter­
hand. De handlingar som finns är ofullständiga vad beträffar material­
angivelser, mått och dimensioner. Endast skiss- eller huvudritningar i 
1/100 men utan detalj ritningar. Svårläsbara kopior. Allmänt "risiga" 
handlingar. Byggnadsbeskrivning i form av generella anvisningar utan 
rumsbeskrivning och dålig referens till AMA, normer etc.En väsentlig 
revidering eller flera mindre som kan föranleda att arbetsförlopp och 
huvudresurs förändras väsentligt.
" 3 Ritningar med detaljer och måttsättningar, beskrivningar (rums- och bygg­
nads-) framme. Dock ej systematiserat pl bästa sätt. För att få fram ett 
besked kan man t.ex. vara tvungen att ga över ett antal ritningar och 
handlingar. Måttsättningen ej konsekvent med avseende på utgångsläge. 
Måttkedjor ej utsatta, dock möjlighet att själv räkna fram. God referens 
till AMA. Små revideringar, som ej påverkar beredningens huvudtanke.
" 5 Objekt med stark seriekaraktär (få olika jobb och varje jobb upprepar.
sig). Ringa installationsbehov. Öppet system eller volymelement, färdig- 
utrustade eller tjänande som container för ev. utrustning, fa och rät- 
linjiga flöden. System med hög prefabriceringsgrad. Tillräcklig byggtid 
(gott om tid).
Produktens och produktionssystemets krav anpassade till produktionen på 
bästa sätt vad avser material, metod, utrustning, kvalitet, serietänkande.
Tydliga och lättlästa ritningar och beskrivningar. Enkelt littrerade, 
systematiserade, lätt att hitta. Entydigt definierade detaljer, enhetlig 
och komplett måttsättning. Läsbara kopior. Ej motstridande uppgifter i 
olika handlingar. Framme när beredningen startar. Komplett byggnadsbe­
skrivning med rumsbeskrivning och god referens till AMA, normer etc. I 
direkt anslutning till referenser skall i tvetydiga fall en precisering 
finnas. Aktivitetsorienterade skedesanpassade handlingar.Inga revideringar 
från och med beredningsstart t.o.m. utförd tillverkning.
Huvud- Klassen på projekteringsresultatet (ritningar, beskrivningar etc.) Graden 
aspekter av produktionsanpassning. Mängden av revideringar.
Bi- Projektets egenskaper (komplexitet, installationsvolym, seriekaraktär
aspekter etc.) Byggtid.
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Klassifikation: Metodmässiga faktorer - anslutande aktiviteters karaktär
Klass 1 Litet enstycksjobb. Aktiviteten resulterar i en produkt med mycket hörn 
och vinklar, olika takhöjder, mycket installationer samt många typer av 
installationer, monumentalkaraktär.Kritiskt jobb. Komplicerad arbets­
metod. Mycket störningskänsligt. Alltför forcerad byggtakt.
Tvångskopplat till testaktiviteten. Styrande på testaktiviteten. Tyngre 
(mer prioriterat) än testaktiviteten. Risker fran anslutande jobb t.ex. 
skjutning nära inpå testaktiviteten. Anslutande jobb är komplext, svar- 
styrbart och svårutförbart, kan bli av annan volym under arbetets gång. 
Anslutande jobb är SE eller UE. Anslutande jobb har inte lämnat önskad 
kvalitet och tolerans.
" 3 En naturlig fast koppling, samma volym och prioriteringsgrad som test-.
aktiviteten. Olika arbetsledare för anslutande aktiviteter och testakti­
viteten. Håller sig inom givna toleranskrav.
" 5 Stark seriekaraktär. Aktiviteter resulterar i en produkt med rena ytor,
ringa installationer. Ej kritiskt jobb. Enkel arbetsmetod som kräver fa 
arbetare, få och enkla verktyg och utrustning, få och enkla materialslag 
och fästmaterial, få och enkla deljobb, sms. krav pa styrning.
Okomplicerat, lättstyrt, utgör liten riskfaktor för testaktiviteten. 
Elastisk koppling till testaktiviteten. Styrt av testaktiviteten. "Lät­
tare" än testaktiviteten. Samma arbetsledare driver anslutande och ak­
tuellt jobb. Anslutande jobb är eget jobb och ej SE eller UE.
Huvud- Styrande eller styrda i förhållande till testaktiviteten. Kopplingsgrad 
aspekter mellan anslutande aktiviteter och testaktivitet. Styrbarhet, riskfaktor 
för testaktiviteten.
Bi- Prioritering mellan anslutande och testaktivitet. Arbetsledningens för
aspekter delning. Byggtakt, komplexitet, seriekaraktär, störningskänslighet etc. 
beträffande anslutande aktiviteter.
Klassifikation: Materiella, metodmässiga faktorer - testaktivitetens karaktär
Klass 1 Litet enstycksjobb. Aktiviteten resulterar i en produkt med mycket höm 
och vinklar, olika takhöjder, mycket installationer samt många typer av 
installationer, monumentalkaraktär. Kritiskt jobb. Komplicerad arbets­
metod. Mycket störningskänsligt. Alltför forcerad byggtakt.
" 3 Som de flesta jobben på en byggplats, varken starkt seriebetonade eller
unika enstycks, varken utpräglat kritiska eller med stora glapp, varken 
komplexa, svårstyrbara etc. eller motsatsen.
5 Stark seriekaraktär. Aktiviteten resulterar i en produkt med rena raka 
ytor, ringa installationer. Ej kritiskt jobb. Enkel arbetsmetod som krä­
ver få arbetare, få och enkla verktyg och utrustning, få och enkla mate­
rialslag och fästmaterial, få och enkla deljobb, små krav på styrning. Ej 
störningskänsligt. Rätt byggtakt.
Huvud- Seriekaraktär, kritiskt linjejobb eller jobb med glapp, jobbets tyngd, 
aspekter komplexitet betr.arbetsmetod och resursinsatser och därmed störnings­
känslighet och styrbarhet.
Bi- Kompléxitet beträffande produkten, byggtakt,
aspekter
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Klassifikation: Materiella, metodmässiga faktorer - produktionsplanering
Klass 1 Det finns endast en enkel tidplan på översiktlig nivå på hela tillverk­
ningen eller på tillverkningsskedesnivå. Den är i första hand knuten till 
beställarens utbetalningstillfällen och går inte direkt att arbeta efter. 
Det finns inga resursplaner, inte ens ett bemanningsschema. Det finns 
ingen arbetsplatsdispositionsplan uppgjord.
" 3 Produktionstidplan före byggstart med bemanningsschema. Aktiviteter på 
skedesetappsprocessnivå. Planen visar kritiska linjen samt redovisar 
resurser per aktivitet. SE och UE är redovisade. Hänsyn är tagen till in- 
körningseffekten. Ett flertal avstämningar är gjorda som visar att man 
jobbar efter planen. Dispositionsplan finns som täcker hela byggnadstiden 
(alla skeden). Materialplan finns upprättad.
" 5 Det finns ett komplett produktionsprogram med förutom byggmetodbeskriv­
ning och tidplan även alla resursplaner och arbetsplatsdispositionsplan. 
Tidplan är på fin skedesetappsprocessnivå eller t.o.m. på i vissa avsnitt 
arbetsartsprocessnivå. Alternativt är tidplanen på grövre nivå men under­
byggd av arbetsberedningar. Hög kvalitet på planerna t.ex. inbyggd hän­
syn till inkörning och flexibilitet med möjlighet till alternativa lös­
ningar vid stömingssituationer. Med inbyggt glapp för att ta upp stör­
ningar inom egen aktivitet. Planerna redovisar SE och UE med samma fin- 
hetsgrad som egna arbeten och även kopplingarna dem emellan. Resurspla­
nerna är även utformade som ackumulerade budgetkurvor utöver rena beman­
nings- och maskinbeläggningsscheman.
Dispositionsplanen är utformad för olika skeden i bygget. Som komplement 
till dispositionsplanens normala innehåll finns speciella dispositioner 
för t.ex. temporär elanläggning, tryckluftsanläggning, uppvärmningsanord­
ningar vintertid etc. Materialplanen redovisar total kvantitet och unge­
färlig leveranskvantitet per vissa veckor speciellt för leveranser med 
lång leveranstid. Organisationsplanen visar arbetsfördelning och ansvar 
per befattningshavare.
Helt med varandra synkroniserade planer. Redovisar alla styrande koppling­
ar och visar kritiska linjen. Redovisar resurser per aktivitet. Bemann 
ningsdiagrammet visar en jämn bemanning och därmed antydan om välbalan­
serad resurs.
Ett flertal avstämningar är gjorda som visar hög efterföljnadsgrad.Det 
finns särskild planerare på byggplatsen.
Huvud­
aspekter
Produktionsplaneringens egenskaper som ett fungerande totalt styrinstru­
ment för helheten kring testaktiviteten och beredningen av denna. Resurs­
styrningen med hjälp av budgetar.
Bi­
aspekter
Teknik och hjälpmedel för produktionsplaneringen. Detaljeringsnivån på 
planerna.
Klassifikation!, Materiella, metodmässiga faktorer - övriga utförandehandlingar
Klass 1
3
5
Huvud­
aspekter
Bi­
aspekter
En kalkyl som är produktorienterad och ä-prissatt och där gemensamma 
kostnader är inbakade i a-kostnaderna.
Stenhårt upplåst upphandling av material och UE (utan större hänsyn till 
produktionsanpassning) med risk för att man inte kan göra jobbet med en 
"bästa" eller åtminstone vettig metod på byggplatsen. Byggaren är helt i 
händerna på leverantörens allmänna leveransvillkor.
Ackordet är ännu inte uppgjort i byggdriftskedet (arbetaren kan t.ex. 
befara att den aktuella beredningen skall sänka ackordet).
En produktorienterad byggdelsinriktad kalkyl och mängdförteckning med 
direkta kostnader, omkostnader (hjälpmedel, bodar, el. etableringskostna- 
der etc.) samt centraladministration, risk och vinst redovisade var för 
sig. Uppbyggd på tidigare erfarenheter (erfarenhetsåterföring) betr. 
kapacitetsdata.
Materialupphandling gjord och material beställt, dock finns möjlighet 
till vissa detaljändringar mot extra kostnad.
Upphandling av ackord är gjord i byggstartskedet.
Aktivitetsorienterad mängdförteckning och kalkyl. Produktionskalkyl base­
rad på en planering och där arbetsinsatsen är baserad pa tids- och kapa­
citetsdata och inte på å-priser enligt ackordsprislista etc.
Material och UE-upphandling som är upplåst men med viss rörelsefrihet 
inom dessa stabila ramar. Man har t.ex. beställt 1000 st fasadelement 
och låst fast måttdimensioner och leveranstakt men reserverat sig för 
skarvarnas utförande, förpackningsstorlek och emballage etc. Upphandling­
en är knuten till en materialleveransplan. Upphandling med juridiskt bin­
dande möjlighet att använda kraftåtgärder vid försening, felleverans etc. 
t.ex. vite, böter, krav på reservhållning.
Upphandling av ackord är gjord samt baserad på planer underbyggda av 
grövre beredningar i tidigare skede. Fungerar som stabil ram för den ak­
tuella beredningen.
Graden av produktionsanpassning och knytning till planer, beredningar etc. 
när det gäller upphandling av material, UE och arbetskraft. Upphandling 
av ackord gjort före beredningstesten eller ej.
Graden av produktionsanpassning vid mängd- och kostnadsberäkning.
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Klassifikation: Materiella, metodmässiga faktorer - företagsledningsaktivitet
Klass 1 Ac visar sig endast vid beredningsarbetet och är t.o.m. negativ och ak­
tivt motverkande.
" 3 Ac deltager i beredningsarbetet i liten utsträckning, dock passivt.
" 5 Företagsledningen (Ac och uppåt) trycker på och ställer krav på hög be- 
redningsnivå på byggplatsen. Ställer resurser till byggplatsens förfogan­
de i form av särskild personal eller skickar sitt folk på utbildning i 
ämnet. Pengar anslås för försöksverksamhet, tillräckligt anslagen tid 
etc. Ac deltar aktivt och med egna initiativ i planering, beredning och 
genomförandet vid aktuellt arbete.
Huvud­
aspekter
Företagsledningens krav och tryck på byggplatsen att göra en systematisk 
beredningsinsats. Ledningens beredvillighet att ställa resurser till för­
fogande .
Bi­
aspekter
Ac:s eget aktiva deltagande under beredningsarbetet,fattande av beslut 
och genomförande av dessa.
Klassifikation: Materiella, metodmässiga faktorer - driftstyrning av anslutande
aktiviteter och av testaktiviteten
Klass 1 Driftplanering: Upptäcker jobb när de skall göras och löser då problemet.
Resursanskaffning: Avropar när arbetarna stöter på om att resursen är slut
Utsättning: Sätter ut när arbetare konstaterar att mått saknas. Upptäcker 
därvid ej felaktig anläggningsyta.
Ritningsbevakning: Upptäcker när jobbet är utfört en revidering på en ti­
digare erhållen ritning.
Resursvård: Skyddar ej maskiner av vårdslöshet, låter maskiner medvetet 
gå utan underhåll tills de går sönder.
Kontroll: Struntar i att kontrollera under arbetets gång, där kontroll 
verkligen skulle behövts.
" 3 Driftplanering: Utföres på grövre nivå, några dagar före.
Resursanskaffning: Avropar i tid, dock ej systematiskt samt följer ej 
upp alla leveranser. Man får alltså en viss procent missar.
Utsättning: I så pass tid att jobbet skall kunna flyta, dock ej i så god 
tid att ev. felaktigheter i anläggningsytor hinner rättas till i tid.
Ritningsbevakning: Upptäcker en revidering och måste rusa ut och ändra 
för att arbetarna redan har startat jobbet.
Resursvård: Kör maskiner och utrustning (dock ej vårdslöst) tills de går 
sönder, lämnar därefter in dem för reparation. Försöker hålla eller gar­
dera reservutrustning.
Kontroll: Kontrollerar sporadiskt i den mån han anser sig ha tid.
" 5 Driftplanering: Driftplanering av hög kvalité, ligger väl till i tiden 
och utföres för alla förekommande jobb den närmaste tiden, utföres på en 
detaljerad nivå, på papperet eller genom "kontinuerliga snack". Fungerar 
rutinmässigt.
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Resursanskaffning: Avropar och följer upp i god tid material, maskiner, 
arbetskraft,
Utsättning: Ligger väl framme, arbetarna behöver ej stöta på för utsätt­
ning. Kontinuerlig kontroll av anläggningsytor, dagmått etc. i förväg. 
Bilar av för högt, gjuter på för lågt, spikar på måttstickor etc. innan 
arbetet startas upp.
Ritningsbevakning: Ritningsrev, hålles under god kontroll med en syste­
matisk rutin.
Resursvård: Systematisk service (systematisk felsökning). Inga maskiner 
skall stanna. Arbetarskyddet fungerar mycket bra på arbetsplatsen.
Kontroll: Systematisk kontroll av arbetsutförande och materialleveranser 
vid leveranstillfället.
Huvud­
aspekter
Sättet att driftplanera och i tid hålla fram erforderliga funktionsdugli­
ga resurser, utsättning och besked till aktiviteten. Ritningsbevakning, 
resursvård och kontroll.
Bi­
aspekter
Teknik och hjälpmedel för driftstymingea.
Klassifikation: Psykologiska faktorer - platschefs/arbetsledares reaktioner och
attityder
Klass 1 Negativ till beredning på papperet. Anser att "det löser vi då", "det 
löser arbetarna" etc. Medverkan men inte aktivt och utan entusiasm i 
beredningsarbetet. Lämnar inga besked, vill inte föra ut beredningen som 
sin produkt till arbetaren.
" 3 Neutral, avvaktande, varken skjuter på eller håller emot. Ställer inga 
resurser till förfogande på eget initiativ utan först vid förfrågan. 
Ställer upp vid beredningsarbetet när han blir ombedd.
" 5 Aktivt positiv, egna initiativ, ger uttryck för att han har behov av be­
redning, tycker att det är meningsfullt att arbeta med systematik och 
blanketter för beredning. För ut beredningen till arbetarna med smidig­
het och pondus och på ett entusiasmerande sätt. Bevakar aktivt att inte 
jobbet spårar ur från beredningen. Gör allt för att få fram beslutande 
resurser så att inte testen skall spricka av den anledningen.
Har tid att lyssna intresserat, slår ej igenom sina egna synpunkter utan 
diskussion. Är ej prestigebunden. Stimulerar med frågor till synpunkter. 
Säger "vi" oftare än "jag". Man kan observera att han försöker anpassa 
t.ex. instruktionens detaljeringsnivå till åhörarna.
Huvud­
aspekter
Sättet att medverka i beredningsarbetet aktivt, positivt och engagerat 
eller passivt kanske negativt och sättet att föra ut beredningen till 
arbetarna och göra sin insats med resursanskaffning, utsättning etc.
Bi­
aspekter
Vad man säger och tycker om detta sätt att arbetsbereda.
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Klassifikation: Psykologiska faktorer - arbetares och övriga berördas reaktioner
och attityder
Klass 1 Negativ till beredning på papperet, "Det räcker med att Al och vi snackar 
om jobbet, sen så tar han fram dom grejor vi behöver och vi som kan job­
bet utför detta". För ut beredningen till lagkamrat på ett negativt sätt 
"Massa snack".
Allmänt negativ, irriterad och osaklig i argumentering, ger uttryck för 
känsla av hot mot hans förtjänst eller möjligheter till metodglidning 
antingen i syfte att tjäna mera, att tjäna samma med mindre insats eller 
att vara yrkesbäst, Prestigebunden p.g.a. yrkesstolthet.
Tycker att det är meningslöst att bereda i förväg "då ju ändå jobbet är 
så osäkert och vi ändå inte får fram grej orna som står på papperet i 
rätt tid,och utsättningen den får man ju ändå skrika om varje gång".
Man kan observera rena sabotagetendenser mot arbetsledningen. Negativa 
uttalanden som t.ex. "ni kunde väl frågat oss", "det är kass" etc. som 
kan tyda på att han blivit förbigången.
Stark tendens att övergå till invanda metoder då något stör eller hindrar
" 3 Tycker att det har gått bra när platsledningen och "vi" snackar om jobbet
men kan detta sätt (att dokumentera) bli bättre så är väl det OK. Med­
verkar i arbetet vid påstötning.
" 5 Aktivt positiv, egna initiativ, ger uttryck för att det är bra med bered­
ning ("så det kommer fram grejor, utsättningar etc. och jobbet flyter 
bättre, det tjänar ju alla på") tycker att det är bra med en arbetsbe­
skrivning, checklista etc. nerskriven på papperet. Den arbetare som del­
tar i beredningen (lagbas eller arbetare) underhandsinformerar sina kam­
rater på ett positivt sätt.
Lyssnar aktivt vid presentation och prövar framtagna demonstrationshjälp- 
medel. Framför positiv kritik, lyssnar utan irritation även då en infor­
mation tillfälligtvis avser för honom kända saker.
Man kan observera att arbetarna samarbetar bra med arbetsledama. Trots 
svåra omständigheter som kunde få beredningen ur funktion gör man an­
strängningar att följa den beredda metoden och gör t.o.m. försök att 
vidareutveckla.Mycket samarbetsvilligt folk.
Huvud- Sättet att medverka i beredningsarbetet och viljan att göra jobbet enligt 
aspekter arbetsberedningen, aktivt, positivt och engagerat eller passivt kanske 
negativt.
Bi- Vad man säger och tycker om arbetsberedning enligt denna metod,
aspekter
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Klassifikation: Utfall, nöjda eller inte nöjda
Klass 1 Man är helt negativ, tycker det är mycket onödigt papper o.s.v., tycker 
ej att beredningen givit något resultat. Man tycker att detta hade ar­
betarna löst lika bra själva på arbetsstället.
" 3 Man är i stort sett nöjd men har vissa detaljanmärkningar. Man tycker 
att denna metod kan tillämpas vid vissa typer av arbeten i dag, kanske 
i större utsträckning när planering har slagit igenom bättre.
" 5 Man uttrycker sitt gillande med såväl beredningsrutin, beredningsprodukt 
och det resultat beredningen lämnat. Man tycker dessutom att detta var 
så bra att man skall använda sig av denna teknik i fortsättningen.
Huvud­
aspekter
Sättet att "tända" på idén med systematisk arbetsberedning (observerad 
fortsatt tillämpning på eget initiativ och inte bara ord). Tro på an­
vändbarhet i dag och i framtiden.
Bi­
aspekter
Sättet att uttrycka sitt gillande eller förkastande av beredningsmeto- 
diken i anslutning till den aktivitet som testades. Sättet att utifrån 
detta generalisera till alla typer av jobb. Sättet att peka på för- och 
nackdelar och motivera varför.

KOMMENTARER TILL DE NIO FÖRSTA BEREDNINGSTESTERNA
Anledningar till bättre eller sämre efterföljnadsgrad och 
utfall enligt uppföljamas uppfattning
TEST 1; UTFÖRANDE AV KÄLLARYTTERVÄGS AV BETONG
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Byggnadsobj ekt
Industribyggnad (tillbyggnad) i stort industriområde. Prefab- 
stomme med murad fasad och lättbetongtak. Driften på industrin 
fick ej påverkas av tillbyggnadsarbetet.
Testobj ekt
I detta projekt bereddes utförandet av en 180 meter lång och 
5 meter hög källaryttervägg. Denna aktivitet styrdes av spräng­
ning och utlastning av berg vilket utfördes av en UE. Källar­
väggen i sin tur påverkade prefabmontaget, varför aktiviteten 
var kritisk.
Berednin g sinsatsen
Beredningsarbetet genomfördes endast till liten del på själva 
byggplatsen. Arbetsledningen hade nämligen ej tid att engagera 
sig i arbetet i tillräcklig omfattning. Arbetarna var ej med 
i utredningsskedet av beredningen, de var dock med och på­
verkade utformningen av arbetet genom sporadiska samtal och 
vid presentationen (arbetsinstruktionen). Beredningsarbetet 
och presentationen resulterade i att man hade en beredning 
efter vilken man var överens om att arbeta. Alla inblandade 
var positiva och tyckte att det var helt naturligt att man 
måste förbereda sig. En speciell instruktör engagerades för 
instruktion om formtypen som var okänd för alla på bygget.
Påverkande faktorer
Formsättningen kunde ej påbörjas på etapp 1. Schaktentrepre­
nörens anslutande aktivitet var ej klar. Man fick i stället 
starta med etapp 4 för att sedan backa.
Uppförandet av källarväggen drevs redan vid starten enligt 
beredningen. Vissa avsteg gjordes dock. Man hade ej samma 
prefabriceringsgrad på 2:a sidan form som var tänkt i bered­
ningen. Detta orsakades av att kranen ej hann med som man 
tänkt sig. Vidare kunde man ej driva formsättnings-, armerings- 
och gjutetapperna kontinuerligt. Man fick i stället bryta 
och gå på annat formningsarbete emellanåt eftersom schakt­
entreprenören ej hann med.
Arbetsledningen använde tyvärr inte beredningen som ett aktivt 
styrinstrument. Sedan man i samråd på presentationen bestämt 
sig för hur arbetet skulle drivas så ansåg man att det därmed 
var bra. Man checkade inte upp beredningens anvisningar under 
utförandet av arbetet.
Arbetarna ansåg detsamma om sättet att arbeta direkt efter 
beredningen. Men de var positiva då vi i samråd hade valt 
sådana metoder som de tyckte var bra. De var också mycket in­
tresserade av och i högsta grad motiverade för ett sådant här 
förberedelsearbete. Ackordet var redan uppgjort och man hade 
därför allt att vinna.
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Beredningsprodukten var av hög klass men den utsattes alltsa 
för negativ påverkan i form av
o anslutande aktiviteter (schaktentreprenörens aktivitet) 
o driftstyrning av testaktiviteten (resursanskaffning, ut­
sättning och kontroll)
o psykologiska faktorer, Pc/Al (känsla för beredningen).
Beredningsprodukten utsättes för positiv påverkan i form av
o psykologiska faktorer, arbetare (arbetarnas möjlighet att 
tjäna mer pengar på ett väl genomtänkt arbete).
Efterföljnad och utfall
Det samlade resultatet av denna påverkan resulterade i en rela­
tivt låg efterföljnad. Resursinsatsernas efterföljnadsgrad var 
hög. Den totala efterföljnaden har bedömts till 70 %.
De beräknade driftenhetstiderna kunde ej helt uppnås. Folk 
var dock nöjda men ej översvallande inför denna metod att 
arbetsbereda och det resultat som beredningen åstadkom.
TEST 2: LÄGGNING AV ÖVERGOLV AV TRÄ
Byggnadsobj ekt
77 st småhus utanför mindre stad. Platsgjuten platta, förtill­
verkade ytter- och mellanväggselement samt hopspikade tak­
stolar. Övrigt material var förkapat och lösvirke.
Husen byggdes för en av de största husfabrikanterna i Sverige, 
som också levererade materialet. Ritningar och beskrivningar 
var väl genomarbetade och man hade stor erfarenhet av kontinu­
erlig .materialtillförsel.
För hela projektet hade man redan gjort en noggrann planering 
vilken ockkå var underbyggd av arbetsberedningar (metodbe­
skrivningar samt checklistor för erforderligt material) pa 
en grov nivå. Dessa beredningar låg sedan som underlag för 
upphandling av objektsackord. Man hade även knutet en detalje­
rad leveransplan från materialleverantören till planen.
Testobjekt
I detta projekt bereddes pu i testai läggning av övergolv som 
bestod av reglar, isolering, skivor. Beredningen utfördes på 
en mer detaljerad nivå än de beredningar som planen redan 
var underbyggd av, Golvläggningsarbetet kopplade till el och 
vvs-arbeten varför samordningsproblem kunde uppstå.
Beredningsinsatsen
Beredningsarbetet kunde ej utföras på byggplatsen p.g.a. ut­
rymmesbrist. Platsledningen ville först ej engagera sig i be­
redningsarbetet. En vanlig kommentar var wdet löser vi då".
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Orsaken till detta kan vara att man redan hade grova arbets- 
beredningar och därmed tyckte sig ha hela arbetet i sin hand. 
Kan ändrade sig dock två dagar före arbetet skulle starta för 
man "visste ej hur man skulle ta det".
De två arbetarna som skulle göra jobbet var ej utsedda och 
kunde ej vara med i utredningsskedet av beredningen. Man kunde 
dock påverka den slutliga utformningen av arbetet vid presenta­
tionen av beredningen. Dessvärre var då en man sjuk. Efter 
presentationen var alla ense om att man skulle följa bered­
ningen. Husfabrikanten höll dessutom en instruktör på arbets­
platsen i inkörnings skedet.
Påverkande faktorer
När beredningen väl var introducerad så svalnade arbetsled­
ningens intresse något och man skaffade ej alla de hjälpmedel 
man kommit överens om. Man använde sig ej heller av de check­
punkter eller gjorde den utsättning som var tänkt i bered­
ningen. Ett lag skulle då lägga golv och ett annat komma efter 
och sätta mellanväggar. På de första husen frångick man denna 
tanke och samma lag gjorde bådadera. Man återgick dock snabbt 
till förloppet enligt arbetsberedningen. Det blev även ett par 
andra små avsteg i arbetsförloppett orsakat av att tidigare 
arbeten ej avslutats med rätt kvalitet.
Beredningsprodukten var av hög klass men den utsattes alltså 
för negativ påverkan i form av
o anslutande aktiviteters karaktär (tidigare jobb hade ej 
lämnat rätt kvalitet)
o företagsledningsaktivitet (bristande tid och intresse) 
o driftstyrning av anslutande aktiviteter (styrning av mellan­
vägg smontage)
o driftstyrning av testaktiviteten (utsättning och kontroll) 
o psykologiska faktorer, Pc/Al (platsledningens ljumma intres­
se för beredningen).
Beredningsprodukten utsattes för positiv påverkan i form av
o produktionsplanering (en produktionsplanering av hög klass) 
o psykologiska faktorer, arbetare (intresserade arbetare med 
möjlighet att tjäna mer pengar på ett genomtänkt arbete).
Efterföljnad och utfall
Det samlade resultatet av denna påverkan resulterade i en god 
eft.erföljand av det tänkta arbetsförloppet. Resursinsatsernas 
efterföljnad var hög vad beträffar material och arbetare. Den 
totala efterföljnaden har bedömts till 70 %.
Den i produktionsplaneringen bedömda driftenhetstiden kunde 
underskridas och man fick ringa inkörningsförluster, Folk 
var relativt nöjda med arbetsberedningen och det resultat 
som åstadkoms.
TEST 3; MONTERING AV UTFACKNINGSELEMENT AV TRÄ
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Byggnadsobj ekt
Kontorsbyggnad i egen regi i storstad. Byggarbetsplats av 
saneringstyp, byggnadsområde litet och trångt, besvärliga till­
farter för materialleverantörer. Prefabstomme på platsgjuten 
grund, utfackningselement av trä i fasader, gipsmellanväggar 
och trätak.
Testobj ekt
I detta projekt bereddes utfackningslementen (ca 1000 st). 
Beredningsinsatsen
Beredningsarbetet genomfördes till största delen på bygg­
platsen i samråd med platsledningen, vilken var mycket positiv 
och i högsta grad kände ett behov av att förbereda detta ar­
bete.
Man hade flera problem. Väggen skulle byggas av många olika 
materialkomponenter, samordning skulle ske med el- och fläkt­
arbeten samt efterkommande murning av fasad Arbetskraften var 
folk som omskolades till byggnadsarbetare vilket inte minst 
var ett problem.
Beredningsarbetet resulterade i en beredning som platsledningen 
trodde på och som man var besluten att genomföra.
Arbetskraften hade vid presentationen inga som helst kommen­
tarer till beredningen, vilket berodde på att man inte kunde 
jobbet.
Påverkande faktorer
I beredningen kom man fram till att metodvalet som man gjort i 
den tidigare produktionsplaneringen ej var det bästa. Man 
ändrade nu från platsbyggda utfackningselement till förtill­
verkade dito. Denna ändrade metod hade en snabbare byggtakt 
med ett annat krav på leveranser av bl.a. fönster. Det visade 
sig att fönsterleverantören ej kunde klara denna snabbare 
takt och man fick därigenom ej kontinuitet på montaget.
Dessutom var stommontaget försenat och samordningen mellan 
utfackningselement och fasadmurning klaffade ej på bästa sätt. 
Detta sammantaget gjorde, att man ej fick rätt "flyt" i mon­
taget av utfackningselementen.
Trots detta överträffade man de enligt beredningen förväntade 
kapaciteterna, vilket hade till följd att man fick ett gott 
ekonomiskt utbyte av beredningen.
Företagsledningens (arbetschefen var till stor del stationerad 
på arbetsplatsen) samt platsledningens vilja att genomföra 
den överenskomna metoden bidrog till stor del till detta 
resultat.
Beredningsprodukten var av hög klass men den utsattes alltså 
för negativ påverkan i form av
o anslutande aktiviteters karaktär (stommontaget, fasadmur- 
ningen)
o produktionsplanering (ej bästa metod vald vilket hade på­
verkat upphandling av material) 
o driftstyrning av anslutande aktiviteter (föregående jobb 
hade ej lämnat rätt kvalitet)
o psykologiska faktorer, arbetare (arbetare lätt misstänkt- 
samma, ackord var ej uppgjort).
Beredningsprodukten utsattes för positiv påverkan i form av
o företagsledningens aktivitet (arbetschefens intresse och 
kraftfulla handlande)
o psykologiska faktorer Pc/Al (platschefs och arbetsledares 
vilja att genomföra).
Efterföljnad och utfall
Det samlade resultatet av denna påverkan resulterade i en 
relativt hög efterföljnadsgrad av det tänkta arbetsförloppet. 
Resursinsatsernas efterföljnadsgrad var mycket hög. Den totala 
efterföljnadsgraden har bedömts till 80 %.
De i beredningen beräknade driftsenhetstiderna underskreds. 
Folk var dessutom mycket nöjda med beredningen och det resul­
tat som åstadkoms.
TEST 4: ISOLERING AV LÄTTKLINKER UNDER GRUNDPLATTA
Byggnadsobj ekt
Bostadshus beläget strax utanför mellanstor stad. Platsgjuten 
stomme, utfackningselement av trä, mellanväggar av gips på trä­
regelstomme, tak av trä.
Testojbj ekt
I detta projekt bereddes sättning av lättklinkerblock samt ut­
läggning och stabilisering av lös lättklinker i grund ca 
2200 m2. På detta skulle man sedan armera och gjuta botten­
platta, två jobb som man var inkörd på eftersom man redan 
byggt ett antal liknande hus tidigare. Lättklinkerblocken 
och den lösa lättklinkerfyllningen var däremot ny. Man hade 
isolerat och grundlagt på annat sätt vid de tidigare husen,
Ber edning sin s at s en
Beredningsarbetet utfördes ej på byggplatsen. Detta berodde 
bl.a. på långa resvägar och att arbetsledningen ej hade till­
räcklig tid över. Dock var arbetsledaren som skulle driva detta 
jobb intresserad och lämnade synpunkter, övrig platsledning 
däremot visade ett ljumt intresse.
Arbetarna var med och lämnade synpunkter vid presentationen, 
de var intresserade och överens med platsledningen om att köra 
efter beredningen.
Påverkande faktorer
Ackord var uppgjort i ett tidigare skede.
Arbetet genomfördes sedan så gott som exakt lika beredningen, 
dock transporterade man ut lättklinkerblock annorlunda än som 
var tänkt. Man punktade banor att sätta blocken i på annor­
lunda sätt. Man hade också kontinuerlig avvägning i samband 
med utläggning av den lösa lättklinkerfyllningen till skillnad 
från i beredningen där man tänkt sig utsatta höjder. Kontroll 
och utsättning utfördes ej heller exakt enligt beredningen.
Beredningsprodukten var av medelgod klass och utsattes alltså 
för relativt liten negativ påverkan i form av
o psykologiska faktorer (platsledningens ljumma intresse)
Beredningsprodukten utsattes för positiv påverkan i form av
o testaktivitetens karaktär (för arbetsplatsen nytt jobb, 
anskaffad utrustning och inbyggnadsmaterial styr),
Efterföljnad och utfall
Det samlade resultatet av denna påverkan resulterade i hög 
efterföljnad av arbetsförloppet. Resursinsatsernas efterfölj­
nad var hög. Den totala efterföljnaden har bedömts till 90 %.
folk var tveksamt inställda till denna form av beredning och 
det resultat som åstadkoms.
TEST 5: MONTERING AV VÄGGAR OCH TAK AV GIPS 
Byggnadsobjekt
Sjukhus för Sjukvårdsstyrelsen i storstad. Entreprenadform 
löpande räkning. Platsgjuten grund och kärna runt vilken man 
monterade en prefabstomme i betong. Mellanväggar och undertak 
av gips på stålreglar och i vissa fall träpartier, utfacknings- 
element av trä samt trätak.
Testobjekt
I detta projekt bereddes gipsmontaget, (väggar och undertak) 
där det åtgick ca 550 ton gipsskivor.
Sjukhuset bestod av 7 våningar där det åtgick 80 ton gipsskivor 
per våning. Det var alltså ett stort materialhanteringsproblem. 
Dessutom ställdes stora krav på samordning med alla installa­
tionsarbeten. Därtill kom att varje våning skulle göras färdig 
på 4 veckor. Slutligen var ej projekteringen klar, varför an- 
slutningsdetaljer m.m. måste lösas.
Beredningsinsatsen
Beredningsarbetet utfördes till alla delar på byggplatsen i 
direkt samråd med platsledning, sjukvårdsstyrelsens kontrollan­
ter samt arbetare.
Dessutom var arkitekt, konstruktör och övriga konsulter med 
för att lösa installationerna samt konstruktionen i väggar och 
tak. Alla var mycket intresserade och kände ett starkt behov 
av att lösa dessa problem.
Före start av gipsmontaget reste några man ur det tilltänkta 
arbetslaget samt några man ur beredningsgruppen på studiebesök 
ett par dagar. Därvid fick man också pröva på samt vara med 
och jobba med gipsmontage.
Påverkande faktorer
Alla var positiva och anslöt sig till beredningen. Man fick 
inga avsteg att tala om och det gick i stort sett som man 
tänkt sig.
Dock slutade 50 % av träarbetarlaget p.g.a. att man var miss­
nöjd med förtjänsterna. De ersattes av betongarbetare vilka ej 
var lika vana vid denna typ av arbete.
Platsledning och företagsledning hade en helt avgörande be­
tydelse för att beredningen genomfördes enligt intentionerna. 
Det var aldrig tal om annat än att skaffa de resurser man be­
stämt sig för eller arbeta på det sätt man tänkt sig.
Beredningsprodukten var av hög klass men den utsattes alltså 
för negativ påverkan i form av
o övriga utförandehandlingar (ett efter inkörningen allt för 
precist uträknat ackord utan utrymme för de förväntningar, 
som arbetarna vanligtvis har,att successivt uppnå högre tim- 
förtjänst i takt med ökad produktion per tidsenhet. 
Beredningsprodukten utsattes för positiv påverkan i form av
o företagsledningsaktivitet (arbetschefens intresse och kraft­
fulla handlande)
o psykologiska skärmar Pc/Al (ett kraftfullt handlande). 
Efterföljnad och utfall
Det samlade resultatet av denna påverkan resulterade i en hög 
efterföljnad av det tänkta arbetsförloppet. Resursinsatsernas 
efterföljnadsgrad var hög. Den totala efterföljnaden har be­
dömts till 90 %.
De driftenhetstider man räknat med i beredningen kunde hållas. 
Folk var mycket nöjda om man bortser från de arbetare som 
slutade.
TEST 6 : GLIDFORMSGJUTNINg
Byggnadsobj ekt
Kraftverk vid kusten bestående bl.a. av ett flertal glidforms- 
gjutna konstruktioner. En noggrann planering hade gjorts på 
hela projektet, man hade dessutom låtit en glidformsspecialist 
arbetsbereda glidformsarbetena.
Testobj ektet
I detta projekt gjordes en arbetsberedning (egentligen metod­
förbättring) av en glidformsgjutning som skulle bli 33 meter 
hög och 24 meter i diameter, en betongvägg ca 0,8 meter tjock, 
hårt armerad.
Berednings insatsen
Beredningsarbetet genomfördes på byggplatsen där man ej hade 
någon motivation för denna beredningsinsats. Han hade kört ett 
flertal glidar redan och skaffat redskap och utrustning samt 
kommit fram till en fungerande metod.
Påverkande faktorer
Inga större avsteg från beredningen gjordes. Materialflödet 
fungerade dock stundtals ej på bästa sätt. Detta berodde på 
att en speciellt avdelad man som per radio skulle dirigera ma­
terialflödet ej arbetade som tänkt. Dessutom ställde den på 
västkusten hårda blåsten ibland till förtret.
Man hade en hård driftstyrning på glidformsarbetet i form av 
detaljerade checklistor för ingjutningsgods, kontinuerlig av­
vägning, kontroll av stighastighet o.s.v.
Beredningsprodukten var av låg klass och den utsattes alltså 
dessutom för negativ påverkan i form av
o övriga yttre faktorer (hård blåst, utsatt läge) 
o psykologiska faktore Pc/Al (Pc deltog överhuvudtaget ej i 
beredningsarbetet p.g.a. bristade tid och intresse).
Beredningen utsattes för positiv påverkan i form av
o driftstyrning av testaktiviteten (glidformsgjutningen 
styrdes hårt med hjälp av checklistor etc. samt väl ut­
byggd kontinuerlig kontroll),
Efterföljnad och utfall
Beredningsproduktens låga klass tillsammans med negativ på­
verkan gav en förhållandevis låg efterföljnad på arbetsför­
loppet medan resursinsatserna p.g.a. den hårda driftstyrningen 
ej påverkades lika mycket. Den totala efterföljnaden har be­
dömts till 90 %. Genom att arbetet var styrt av en konstant 
stighastighet så är det angivna inkörningstalet i och för sig 
ointressant.
Driftenhetstiden blev något lägre än väntat. Efter testen note­
rades att man på byggplatsen ansåg att detta sätt att göra 
arbetsberedning ej var riktigt bra. Detta kan bottna i att man 
redan hade en hög förberedelsenivå.
TEST 7: UTFÖRANDE AV SADELTAK AV BETONG
Byggnadsobjekt
Skyddsrumsbyggnad helt i betong uppförd inne i bergrum strax 
utanför storstad.
Testobj ekt
I detta projekt bereddes utförandet av sadeltak i betong. I 
beredningsuppgiften ingick att förbereda formning, armering, 
betonggjutning. Fri höjd mellan överkant av sadeltak och under­
kant av bergrumstak hade på ritning satts till 60 cm vilket ur 
arbetsteknisk synpunkt i hög grad försvårade utförandet.
Berednings insatsen
Beredningsarbetet genomfördes till stor del inne på byggnads­
firmans kontor varför kontakten med arbetsledning och arbetare 
var relativt bristfällig. Arbetschefen medverkade i mån av tid 
i beredningsarbetet. Beredningsarbetets utredning avslutades 
med en presentation och instruktion. Då hade arbetsledning och 
arbetare tillfälle att framföra synpunkter och kritik. Arbets­
ledningen tog vid presentationen avstånd från beredningen och 
menade, att den var alltför detaljerad. Arbetarna däremot 
var mera positiva men en viss splittring i uppfattningarna 
beträffande detaljer i formsättningen rådde.
Denna splittring gav vissa avsteg från det tänkta utförandet.
Pc som ej hade anammat beredningen och hade inställningen "att 
vi skall ej lägga oss i gubbarnas jobb" gjorde inga försök att 
styra efter beredningen utan "lusläste" i stället denna för att 
finna fel. Arbetarnas i grunden positiva inställning och det 
faktum att man uppfattat beredningens utförandealtemativ som 
"godkänt" gjorde att beredningen i stort sett följdes.
Beredningsprodukten var av medelgod klass och den utsattes 
alltså för negativ påverkan i form av
o psykologiska faktorer (Pc trodde ej på beredningen utan på­
visade endast de svagheter som den var behäftad med).
Beredningen utsattes för positiv påverkan i form av
o psykologiska faktorer (arbetarna verkade relativt positiva 
till förberedelser av detta slag. En viss splittring 
rådde dock).
Efterföljnad och utfall
Detta gav en relativt låg efterföljnadsgrad på arbetsförloppet. 
Detta får dock delvis tillskrivas beredningsprodukten som ej 
var av toppklass. Resursinsatserna enligt beredningen påverkades 
ej i samma utsträckning. Den totala efterföljnaden bedömdes till 
70 %.
Trots detta uppnåddes väl de förväntade resultaten. Efter 
testen kunde noteras att Pc var mycket kritisk mot denna form 
av beredning och tyckte ej om detaljeringsnivån. Arbetarna 
däremot var neutrala. Man befarade dock att sådana här detal­
jerade beredningar skulle inverka menligt på förtjänstmöjlighe­
terna. På företagsledningsnivå var man neutral men yttrade sig 
i positiv riktning.
TEST 8; LEDNINgSARBETEN 
Byggnadsobj ekt
Rörledningar i mark för vatten och avlopp några mil utanför 
storstad. Fast entreprenad med reglerbara massor efter à-pris. 
PVC + Btg-rör, totalt 18.000 m i skiftande terräng delvis myc­
ket svårframkomligt p.g.a. dålig bärighet i marken samt trånga 
vägar och anslutande konstarbeten.
Testobj ekt
Beredningen omfattade 320 m ledningssträcka i trång gatumark, 
varvid man beredde aktiviteterna schakt, rörläggning och åter- 
fyllning av såväl huvud- som servisledningar samt aktiviteten 
montage av nedstigningsbrunn.
Beredningsinsatsen
Vid beredningsstarten var samtliga medverkande positivt in­
ställda. Pc + Al höll på att förbereda byggstart och var därför 
av naturliga skäl intresserade. Beredningsarbetet blev uppskjutet 
och då man startade på nytt var arbetet i full gång.
Intresset från arbetsledningen för beredning var nu 
ett annat, Man hade ju nu klarat upp de stora valsituationerna 
beträffande byggmetodval, materialhantering etc. för hela 
jobbet så vår operationsberedning för en ganska liten sträcka 
uppfattades som mindre betydande. Al deltog m.a.o.utan speciellt 
engagemang i beredningsarbetet som mera fick karaktär av metod­
förbättring av ett pågående arbete än arbetsberedning.
Påverkande faktorer
Vi fick aldrig riktigt kontakt med arbetarna i beredningsarbetet 
och kunde alltså inte få dem helt positiva. De var därför av 
naturliga skäl skeptiska vid utförandet och ville helst jobba 
på sitt gamla sätt.
Ritningar och handlingar hade projekterats flera år före bygg­
start och var behäftade med felaktiga angivelser. Ledningens
läge på profilritningen angavs åtskilligt grundare än i verklig­
heten, varför läggningsdjupet förhindrade manuell nerlyftning 
av rören samt ökade mängden schaktmssor, så att lagrings- och 
transportsvårigheter uppstod. Markbeskaffenheten stämde ej med 
förutsättningarna.
Arbetsplatsens yttre förutsättningar var av dålig klass och 
dessutom uppstod ytterligare svårigheter p.g.a. övermassor.
Det var trånga smala vägar med staket alt. gärdesgårdar på 
båda sidor. Mycket dåligt utrymme för återfyllnadsmassor samt 
materialhantering. Ingen möjlighet att passera uppgrävd rörgrav.
Anledning till avvikelsens vid genomförandet av det beredda 
arbetsförloppet får anses vara dels Al + Pc;s inställning i 
detta sena skede och dels att man gav upp försöket att drift- 
styra enligt beredningen.
Sett ur berednings synpunkt kan också entreprenadformen med 
reglering av massor anses vara ogynnsam.
Ac utövade "tryck.på" och ställde som villkor att beredningen 
skulle följas, vilket i viss mån hade en positiv verken på arbets 
förloppet som i övrigt visade stora avsteg.
Beredeingsprodukten var av hög klass men utsattes alltså för 
negativ påverkan i form av
o byggherreaktivitet, entreprenadform (reglering av massor) 
o .projektegenskaper, projekteringsresultat (felaktiga rit­
ningar motverkade tänkt arbetsförlopp) 
o testaktivitetens karaktär (dåliga markförhållanden omöjlig­
gjorde tänkt arbetsmetod).
o psykologiska faktorer Pc/Al (man trodde ej på beredning i 
denna form)
o psykologiska faktorer, arbetare (bristande kontakt med arbe­
tarna gav en viss skepsis).
Beredningsprodukten utsattes även för positiv påverkan i form 
av
o företagsledningsaktivitet (Ac ställde krav på att bered­
ningen skulle följas).
Efterföljnad och utfall
Det samlade resultatet av denna påverkan gav en mycket låg 
efterföljnad beträffande arbetsförloppet medan däremot resurs­
insatserna ej påverkades i samma utsträckning. Den totala ef- 
terföljnaden har bedömts till 60 %.
Det förväntade utfallet beträffande driftenhetstider och in­
körning uppnåddes ej. Efter testets genomförande kunde en 
relativt kritisk inställning till beredningar av detta slag 
noteras ute på arbetsplatsen. Man menade att den meningsfullaste 
beredningen var den som man gjorde samtidigt med byggstart­
planeringen, då man samordnade resurserna för arbetsplatsen.
En operationsberedning som utfördes senare ansåg man ge upphov 
till suboptimeringar. Man ansåg vidare att alldeles för mycket
"papper" förekom i testen. Som motvikt mot denna inställning 
fanns en något mer positiv reaktion hos planerare och företags­
ledning .
TEST 9- DRIFT AV KROSSANLÄGGNING
Byggnadsobj ekt
Utförande av motorvägsdel inklusive viadukter och anslutnings- 
vägar.
Testobj ekt
Beredningen omfattade drift av krossanläggning i anslutning 
till bergsprängning och överbyggnad av vägar Transporten till 
och från krossen utfördes av UE medan däremot bergsprängning, 
losshållning och krossning drevs i egen regi.
Berednings insatsen
Vid berednings starten intog Al en avvaktande smått tvivlande 
inställning. Beredningsarbetet ägde till större delen rum ute 
på byggplatsen* vilket möjliggjorde god kontakt med Al som 
efterhand skiftade till en mycket positiv attityd vilken också 
delades av Pc. Al och Pc deltog i beredningens senare del 
mycket aktivt och bidrog med mycket kunskap. Krav ställdes på 
vad som skulle finnas med i beredningen. Samarbetet med arbe­
tarna var bristfälligt och någon riktig kontakt togs inte 
färrän vid introduktionen. Denna fick ändå ett mycket positivt 
förlopp p.g.a. mycket positivt engagemang av Al och Pc. Arbe­
tarna var också helt utan tidigare erfarenhet av krossning.
Påverkande faktorer
De första veckorna av driften krånglade matningen av krossen, 
då UE ej höll utlovad kapacitet. Man bytte då UE trots ökad 
kostnad/ton, varefter störningarna reducerades avsevärt.
Skuthanteringen visade sig bli mer omfattande än beräknat 
p.g.a. sprickor och slag i berget.
Byggstartplaneringen som till synes var av relativt liten om­
fattning uppvägdes av en planerare/uppföljare på platsen. Man 
följde upp alla styrande aktiviteter samt hade en väl utbyggd 
kostnadsuppföljning.
Företagsledningen visade ett alltmer tynande intresse vilket 
dock mer än väl uppvägdes av arbetsledningens positiva inställ­
ning samt arbetarnas egen initiativkraft för att följa bered­
ningen. Även övriga arbetsledare på platsen visade positivt 
intresse och deltog utan anmaning vid instruktionerna.
Såväl Al;s som arbetarnas positiva inställning bibehölls under 
utförande och uppföljning.
Beredningsprodukten var av hög klass och utsattes alltså endast
för inga negativ påverkan i form av
o anslutande aktivitets karaktär (framtransport till krossen 
höll ej måttet de första veckorna. Materialleveranserna i 
form av sprängsten höll till viss del ej rätt styckefall).
Beredningen utsattes också för positiv påverkan i form av
o psykologiska faktorer (såväl Pc/Al som arbetare var positiva 
och jobbade efter beredningen).
Efterföljnad och utfall
Det samlade resultatet av denna påverkan blev att beredningen 
fick hög efterföljnadsgrad såväl beträffande arbetsförlopp som 
insatser. Den totala efterföljnadsgraden har bedömts till 80 %.
Det krav vi haft beträffande driftkapacitetten uppfylldes väl. 
Under och efter testens genomförande kunde noteras en mycket 
positiv inställning till detta slag av förberedelser, även om 
pappersmängden ej var helt populär. Denna positiva inställning 
delades av såväl Pc, Al som arbetare och även av ej berörda 
arbetsledare och stabsfunktionärer ute på platsen. Man hade 
dock ej gehör i företagsledningen där man ej hade tid att följa 
testen.
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BIL, 5
EXEMPEL PÂ CHECKLISTOR FÖR SYSTEMATISK STÖRNINGS- 
JAKT I BYGGDRIFTSKEDET
Upprättade av deltagare i grupparbeten på rationali- 
seringskurser med byggplatspersonal, planerare m.fl.
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Checklistor för systematisk stömingsjakt i byggdriftskedet
De efterföli ande exemplen på generella tumregler kan användas 
för stömingsjakt på olika sätt.
Man kan använda tumreglerna i befintligt skick och endast de 
delar därav som är tillämpliga för en själv och det arbets­
objekt det gäller.
Man kan också differentiera listan av åtgärder per olika 
funktionärer som agerar i störningsjakten med olika insatser. 
I nu befintligt skick innehåller listan uppgifter för alla 
olika parter i byggdriften. Det kan vara en fara att en per­
son skall använda en lista med uppgifter som inte berör hans 
insatser utan skall åtgärdas av någon annan. Det går emeller­
tid inte att här presentera en generell sådan differentiering 
eftersom man i olika företag och vid olika byggobjekt med 
olika organisationsformer och ledarskap kommer att fördela 
insatserna med störningsjakten på olika sätt.
Principen för en checklista som är anpassad till störnings- 
situation och egen arbetssituation framgår av nedanstående 
mall. Det är lämpligt att upprätta speciella sådana check­
listor för det aktuella byggobjektet och då ha bifogade 
generella tumregler som hjälpmedel.
Störningschecklista för platschef
Tänkbara störnings­
källor, störnings- 
förlopp och avvikel­
ser i byggdriften
Platschefens åtgärder i dennes olika arbetssituationer i 
byggprocessen
Rekommendation till
- störningsförebyggande åtgärd
- handlingsalternativ vid ankommande 
störningsförlopp och vid redan inträf­
fad avvikelse
Platschefens note­
ringar om sina åt­
gärder
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GENERELLA TUMREGLER FÖR MINSKNING AV STÖRNINGAR
VID RITNINGSHANTERING OCH UTSÄTTNING
Åtgärder för att förebygga störningar och för att minska effekten av inträffade 
störningar (tänk på, se upp med)___________ ___________________________________________ ——
Nyinkomna ritningar sorteras, gamla makuleras och arkiveras
- ritningsförteckning på arbetsplatsen, uppsatt vid ritningar
- se upp med revideringar, använd senaste ritning enligt ritningsförteckning
- fortlöpande kontroll av revideringar
- komplettera erhållna ritningar med ett internt nummer även noterat på ritnings- 
förteckningarna
- kontakta konstruktör då komplettering av ritning erfordras (tolkning av ritning, 
ändrade måttkedjor, enhetligare sektionsangivelser etc)
Notera tillkommande och avgående arbeten
- samordning arbetsledning - kontrollant ang. rutiner för uppmätning, sa att in 
grepp i pågående jobb ej görs
- notera även när olika arbeten tar extra lång tid eller störs p.g.a. ändringar, 
sena byggherrebesked etc.
Ritningar samordningskontrolleras mot varandra (el., Vvs, håltagning etc.)
- kontrollera att måttsättning för håltagningar etc. stämmer för senare arbetsmoment
- kontrollera vem som maste ga först, där olika installationer t.ex. korsar varandra 
eller går i gemensamt utrymme
- kontrollera hur stor måttnoggrannhet som erfordras(via konsult och resp.yrkesman)
- kontrollera mot t.ex. BABS, AMA etc. då ett utförande verkar tveksamt
- läs byggnadsbeskrivningen mot ritningar så att materialval stämmer
- jämför ark.- och konstruktionsdetaljer m.a.p. mtrl. och utförande
Berörda parter skall ha tillgång till gällande ritningar och instruktioner
- ta fram plastade arbetsritningar (gärna nedfotograferade där så går)
- gå omedelbart igenom revideringar med resp. arbetare och lämna ut nya arb.ritningar
- komplettera arbetsritningar med detaljskisser över nya eller okända detaljer
- upprätta hanteringsbeskrivning över nya alt. ömtåliga mtrl.(skaffa instruktör)
- informa om ev. yrkesrisker när du delar ut ritningar för ett nytt jobb
- komplettera ritningar med muntliga alt. skriftlig förklaring till var fel kan 
uppstå och hur dom undviks
- begär påskrift (kontrollant) på gällande ritning när någon detalj på densamma 
ändras
Utsättning
- tag reda på när aktiviteten skall börja
- tänk igenom behovet av utsättning och bedöm hur lång tid du behöver
- räkna igenom måttkedjor och sammanställ ev. utsättningsdata i tabell eller pa ritn.
- gör upp ett program för olika mot— och kontrollmatt vid utsättningen och räkna 
fram dessa innan du börjar
- kolla måttkedjor och data en gång till
- om du behöver hjälp så begär i god tid så du säkert far
- begär utsättningar som byggherren är skyldig hålla i god tid. Ta reda på hur 
långt i förväg du måste avropa
- kontrollera först i god tid att utgångspunkter finns och sedan strax före (någon 
dag) att de är oskadade
- kontrollera instrument etc. före utsättning
- använd lämpliga instrument och mätverktyg, anpassade till noggrannhetskraven
- tänk på utsättaren när jobbet planeras och drivs. Han skall ha tid pa sig samt 
plats att befästa. Gräv inte hänsynslöst bort en utsättning.
- informera personalen i görligaste mån om viktiga huvudpunkters läge och vikten av 
att de inte rubbas
- kontrollera vid utsättning att ritningen är gällande
- informera samtliga medhjälpare vad utsättningen gäller (ger större noggrannhet, 
intresse etc).
- anteckna alla ändringar i dagbok
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GENERELLA TUMREGLER FÖR MINSKNING AV STÖRNINGAR 
VID ANORDNING FÖR TEMPORÄR TRYCKLUFT
Åtgärder för att förebygga störningar och för att minska effekten av inträffade 
störningar (tänk på, se upp med)
Analysera luftbehov, dimensionera anläggningen, upprätta dispositionsplan
- bedöm det totala luftbehovet för att anskaffa kompressor, glöm ej eventuella 
UE, SE som skall ha tillgång till luft
- bedöm var luftverktyg kommer att användas för att få grepp om koncentrationer 
och därmed uppställningsplatser som ger liten ledningsdragning
- välj ut uppställningsplatser och ändpunkter för huvudledningar och begär sedan 
eventuellt hjälp för dimensionering av huvudledningar
- utrusta anläggningen med vattenavskiljare, spritdoserare, smörjbehållare
- gräv ner ledningar som korsar väg och lägg i rör
- använd t.ex. dagvattenledning alt. brandpostledning för slangdragning
- planlägg samtidigt uppställningsplatser för kompressorn från början samt gör 
anteckningar på tidplan när flyttning skall äga rum
- anskaffa om möjligt så mycket ledningar att nästa uppställningsplats kan förses 
med ledningsdragning innan den gamla uppställningen definitivt bytes
- bedöm frekvensen av luftbehov vid olika tider
Maskinunderhåll
~ planera kontinuerlig tillsyn t.ex. månadsvis och upprätta ev. avtal med ett 
serviceföretag
- utbilda bodtomten att klara de vanligaste felen
- lägg upp ett reservdelslagér som omfattar t.ex. slitagedelar till maskiner, 
kopplingar, packningar och slang
- låt inte maskinerna rotera bland många arbetare
- maskiner som ej används skall lämnas in på arbetsplatsförråd
- premiera god maskinvård
- samråd med förrådet om service efter antal körtimmar
- informera arbetarna om vikten av att "smörjtaska" används
Åtgärder för att förebygga avbrott p.g.a. kyla 
~ systemet avvattnas vid varje rast
- spritdoserare kontrolleras vid rast
- verktyg förvaras varmt då de ej användes
- dieselkompressor förses med motorvärmare
- reservbatteri och startkablar
- skyddad placering av kompressor
- isolering av stamledning
Åtgärder för att förebygga olycksfall
- se till att arbetarna använder hörselskydd och andningsskydd
- placera kompressorer på sådana platser att bullerstörningarna blir så små som 
möjligt, bygges ev. in.
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GENERELLA TUMREGLER FÖR MINSKNING AV STÖRNINGAR
VID ANORDNING FÖR TEMPORÄR BELYSNING
Åtgärder för att förebygga störningar och för att minska effekten av inträffade
störningar (tänk pa, se upp med) —
Analysera behovet, dimensionera och upprätta dispositionsritningar
- bedöm hur många belysningspunkter som går åt för allmän belysning av vägar och 
planer
- bedöm hur mycket belysning som krävs vid stora utomhusarbetskoncentrationer 
t.ex. grunder, stommar etc.
- ta fram tidplanen och kontrollera vilka grunder, stommar etc. som skall drivas 
under, mörk årstid
- klargör med hjälp av tidplanen vilka aktiviteter som pågår inomhus under mörk 
årstid
- bedöm var koncentrationer uppstår för att kunna placera större och mindre cen­
traler och fördelningsenheter
Uppbyggnad av belysningsnätet
- använd i största möjliga utsträckning belysningsstolpar och master för att er­
hålla fristående enheter som kan placeras ut tidigt och tjänstgöra för flera 
skeden t.ex. grunder, stommar, tak etc.
- drag luftledningar på tillräcklig höjd om möjligt, dock ej inom kranars arbets­
område
- skydda ledningar som korsar väg genom att dra dem i rör under vägen
- placera ut belysning i god tid
- utför kabeldragning inomhus så att ledningar ej behöver dras om för t.ex. puts- 
nings-, målnings-, golvläggningsarbeten etc., använd t.ex. ventilationsschakt, 
soprör för kabeldragning och placering av fördelningslådor
- dra i tråd till det permanenta ledningsnätet så tidigt som möjligt och använd 
det för provisoriskt ledljus, uttag etc.
- märk upp alla kablar och uttag och notera det inbördes sammanhanget på en plan
Kontinuerlig service och förebyggande kontroll
- om möjligt bodtomte med behörighet
- kontrollera centraler, huvudkablar etc. vid släckning
- lägg upp lager av säkringar, lampor, kabel, handskar, kontakter, fördelnings­
lådor etc. i arbetsplatsförrådet
- kontrollera kontinuerligt att reservsäkringar finns i anslutning till centraler
- avtal med elentreprenör om ständig jourtjänst
- kom ihåg tillräckligt långa stegar för att kunna byta lampor i stolpar etc.
Information arbetare
- beträffande skyddsföreskrifter
- vem som ansvarar för reparationer på platsen samt var han finns
- telefonnummer till jourhavande elektriker
- var reservmtrl förvaras
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GENERELLA TUMREGLER FÖR MINSKNING AV STÖRNINGAR 
VID SCHAKT OCH RÖRLÄGGNING I SAMHÄLLE
Åtgärder för att förebygga störningar och för att minska effekten av inträffade 
störningar (tänk på, se upp med)
Produktionstidplan
- kontrollera att planen verkar rimlig
- aktiviteters ordningsföljd och överlappning
- finns alla aktiviteter med
- fråga planeraren om tänkt metodval
- komplettera ev. planen
- detaljtidplan
- alternativplan
- rullande planering
Leveransplanering av mtrl per sträcka
- leveransplan för leverantörer
- orienteringsskiss bifogas beställning
- kontrollera mängder och bedöm lämplig storlek på mellänlager
- tänk på stöld och skaderisk
- dimensionera vägar efter transporterna
- aj our med avrop
- följ upp leveranser
- dimensionskontroll
Stimulerande ackord
“ objektsackord med möjlighet till viss upparbetning
- gemensamhetsackord
- premier för sparsamhet och god mtrl- och maskinvård 
Gott samarbete med kontrollant
- kontakta kontrollant i god tid då avvikelser från handlingarna misstänks
- då risk för ras, spont, föreligger
- försök att ha utarbetat ett förslag som kan gynna båda parter
- kontinuerlig kontakt
- dagbok ordentligt förd
Ritningsläsning, planering
- rekognosera sträckor och kontrollera profilhöjder
- kontrollera (genom provgrävning) att markbeskaffenheten är rätt angiven
- samordna sträckor med tanke på förflyttning av utrustning
- tänk på framkomlighet för trafik
- tänk på framkomlighet till fastigheter
- kolla sista revideringsdatum
- kontroll av mått
- kontroll av ledningsdjup iförhållande till grundlägning av närliggande byggnad
- kontroll av berg för sprängning
- dispositionsplan med trptvägar etc.
Gå igenom entreprenadhandlingama
- kolla ev. luckor; spont, transporter, tipp, etc.
- påpeka oklarheter och driv fram komplettering
Rekognosera, förbesiktiga
- jämför ritning och verklighet
- undersök ev. hinder
- kontakta ev. berörda markägare
- gräv provgropar
- ev. besiktning fastigheter
- staket och murar
- notera hinder i form av ledningsstolpar, bäckar, kulverteringar etc.
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- fotografera sträckorna i tveksamma fall, gör uppmätningar för att senajre kunna 
välja rätt maskin och kunna samordna sträckor per maskintyp
- diskutera ey, tilläggsarbeten (priser)
- servitut
- förbesiktning med beställaren
- förbesiktning med fastighetsägare
Kontakta el., tele- och Va-verken
- begär utsättning av befintliga ledningar
- följ upp utsättningen samt befäst denna
- vid minsta tvetydighet begär ny utsättning
- kolla el-, teleritningar i händelse av kollision
Kontakta polismyndighet för
- sprängningstillstånd
- tillfälliga avstängningar av vägar
- kontroll av avstängning
- stölder
- yrkesskador
- parkeringsbekymmer
Reservmaskiner och avtal
- kolla maskinentreprenörens möjlighet att hålla givet avtal
- kontrollera maskinens kondition samt
- reservdelar förslitningsdetaljer
- kontinuerlig service° » 
Förbered utsättning (befäst brunnar etc.)
- kolla läget av fixpunkter
- kolla höjder på fixar
- lägg ut hjälpfixar
- kolla läget på bef. brunnar
- sätt ut brytpunkter, befäst dessa
- kommunal punktbeskrivning
- ligg före med utsättning
- kontroll att utsättning följes
Beställ maskiner
- skriv avtal med vederbörande, gör klart behovet, kolla tider
- bedöm jordart och maskintyp
- kolla grundvattnet (grundvattensänkning)
- maskin för intern transport (lantbrukstraktor och vagn)
- bedöm framkomlighet och tillgängligt utrymme
- bedöm markens bärighet
- kolla besiktningsintyg
Kontakta brandkår och ambulans
- vid omdirigering av trafik
- vid avstängning av vatten eller minskad vattentillgång (brandreserv)
Information till de i området bosatta
- upply om ev. åtgärder, var vänlig
- hänvisa besvärliga frågor till kontrollant eller kommunala representanter
- avstängningar, läckage
- avstängning av område för sprängning
- informera om sprängningstider och signaler
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GENERELLA TUMREGLER FÖR MINSKNING AV STÖRNINGAR
VID PLÅTFORMNING
Åtgärder för att förebygga störningar och för att minska effekten av inträffade
störningar (tänk på, se upp med)
Produktionstidplan, varvschema
- försök att ange var man planerat med trä- resp. plåtform
- konferera med arb.ledningen vid resursberäkning, ta reda på drivningsriktning etc.
- tag reda på formtyp, tillgänglig formmängd
- tag reda på ingjutningsgods, ingjutna ledningar, armeringsmängd etc. som kan på­
verka varvtiderna
Beräkna formåtgång, antal plåtar, storlekar
- kontrollera varvschema och dagsetapper
- ta alltid till ett par extra plåtar
Beräkna behovet av tillbehör, avstängare, smygar,hylsor, svärd, vinklar etc.
- räkna ut antal smygar och avstängare i den etapp som innehåller mest
- ha alltid virke hemma för ny tillverkning av smygar "en regnig dag"
- ha alltid friska längor i reserv
- ha alltid vinklar och skarvjärn i reserv
Planera in UE-, SE-jobb i samband med plåtformning (enl. Vvs,vent.,etc.)
- samla de yrkesgrupper som har jobb i plåten
- diskutera fram rimlig tidåtgång för varje
- koppla hop de olika UE-jobben så att snabbaste och bästa utförande erhålles
- precisera så långt i detalj som möjligt, t.ex. hur dubblingar skall placeras etc.
- samla all information och dela ut den skriftligt (arbetsberedning)
- försök att alltid sätta den enkelform först där det mesta jobbet för armerare, 
elektriker och rörmokare finns att utföra
Planera krantider, feranschema
- tänk på lossningar, omflyttningar, luft för UE etc. när du gör upp krandisposi­
tionen
- ange bestämda tider när resp. UE får tillgång till kranen och se till att tiderna 
passas
- ange klockslag för leveranser vid avrop och låt försenade leveranser vänta tills 
kranen blir ledig
Analysera behovet av hjälpmedel (ställningar, spett, mutterdragare, längor etc.)
- försök värdera om det t.ex. kan vara billigare med en liten kompressor på valvet 
för plåten
- anskaffa en liten bod som plåtgänget kan ha med sig på valvet. Dra in ljus och 
värme så att man ev. kan torka handskar etc.
- inred boden så att nödvändiga verktyg i form av borrmaskiner, popnitverktyg, 
verktyg, mutterdragare etc. samt ritningar kan förvaras med god ordning
- montera ev. fasta stegar på vissa plåtar t.ex. helt slutna trapphusformar
- montera fasta ställningar på plåten i största möjliga utsträckning
Gör upp ett system för utsättningarna
- sätt ut alla baslinjer t.ex. 1 m innanför fasadliv
- befäst baslinjerna vid första utsättningen så att man om möjligt kan loda upp 
baslinjerna vånipgsvis genom håltagningar, trapphus etc. från den ursprungliga 
baslinj en
- använd alltid kedjemått och måttband vid utsättning av väggindelningen
- samla all nödvändig information om ingjutningsgods, vent. etc. till en speciell 
utsättningsritning
- var enhetlig vid utsättning, använd alltid samma symboler, dela ut en skriftlig 
förklaring i fickformat över symboliken som kan medföras på arbetsstället
- rådgör med aktuella yrkesgrupper om behovet av utsättning och när utsättning bäst 
kan ske dels för att ej hindra jobbet och dels för att ej skadas eller försvinna
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- littrera yäggtyper som regelbundet återkommer och märk ut på yalvet så att samma 
plåtar kan användas gång efter gång (spara arbete och mtrl.)
- använd kritor och färger som syns och sitter kvar
- tänk på fortsatt utsättning för valv, stomkomplettering etc. placera t.ex. 
baslinjer så att de kan användas vidare
- tänk på att ej placera märken av olika slag på ställen som förblir synliga i 
den färdiga produkten
- tänk på att vissa färger kan vara svåra att övermåla etc.
Märk upp formutrustning, gör upp arbetsritningar
- välj ut plåten i första hand för de väggar som återkommer flera gånger
- märk plåtarna med vägglittra
- gravera, ritsa plåten så att den återkommande kan placeras efter t.ex, baslinje
- märk noga ut det ingjutningsgods som återkommande skall placeras i plåten
- upprätta plastade arbetsritningar över väggetappema (skriv in vägg-, plåtlittra)
- upprätta förteckningar över littra samt utsättningssymboler
- upprätta förklarande skisser över ingjutningsgods, ursparingar etc.
- samla alla berörda yrkeskategorier, Trä, Arm, Btg, Vvs, El o.s.v. och informera 
om sättningsordning, littrering, utsättningssymboler, dela ut skriftliga 
instruktioner
Sjukreserver
- reservförare för kran, låt honom hoppa in med jämna mellanrum så att han också 
blir samkörd med plåtgänget
- välj ut sjukreserver för all personal och se till att de får nödvändig informa­
tion och träning
- tillse att UE, SE på samma sätt har välinformerat kunnigt folk i reserv
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GENERELLA TUMREGLEP FÖR MINSKNING AV STÖRNINGAR
VID LEVERANS AV BETONG
Åtgärder för att förebygga störningar och för att minska effekten av inträffade 
störningar (tänk på, se upp med) 
Styrning av kvantitet/vecka samt kvalitet
- lämna preliminära kvantitetsangivelser vid upphandling
- komplettera kontinuerligt med beräknad mängd för den närmaste manaden
- precisera ytterligare vid veckoplaneringen
- lämna preliminära uppgifter på kvaliteter, kapaciteter samt trolig fordonsstorlek
Avrop samt tidsschema till betongstation vid större gjutningar
- vid större gjutning avrop 2 dgr före gjutning
- ange kvalitet, kvantitet, fordonsstorlek, tidsmellanrum samt klockslag för start
- kontrollera på eftermiddagen före gjutstart att betongstationen har uppfattat rätt
Kontrollera att alla arbeten hinnes med (form, arm, el, ws)
- kontrollera i god tid före gjutstart att form och armering har färdigställts 
tillräckligt långt
- kontrollera att alla ursparingar monterats
- kontrollera att allt ingjutningsgods finns och är ordentligt fastsatt
Kontrollera tillfartsvägar, fickuppställningsplatser samt uppfarter
- informera kolleger så att andra transporter helt plötsligt ej star i vägen
- kontrollera att fastkömingsrisk ej föreligger
- kontrollera att fickuppfart är lätt framkomlig
- transportera bort ev. gammal spillbetong
Dirigera fordon till rätt plats (skyltar, gubbe etc.)
- littrera alla betongfickor
- sätt upp tydliga skyltar
- sätt upp orienteringstavla
- informera arbetaren som skall sköta fickan om att "möta" första bil
Kontroll av samordning leverans- och arbetskraft
- följ kontinuerligt upp leveranskapaciteten från station
- kontrollera att gjutningen följer planerad kapacitet, ring ev. station och ändra
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GENERELLA TUMREGLER FÖR MINSKNING AV STÖRNINGAR
VID BETONGGJUTNING
Åtgärder för att förebygga störningar och för att minska effekten av inträffade 
störningar (tänk på, se upp med)
Bestäm mängder, kvaliteter, ungefärliga leveransposter etc. vid upphandling
- kontrollera leveranstider
- kontrollera avropstider
- kontrollera transportmedel
- kontrollera vägbehov
- provtagning, bestäm vem som utför och ansvarar och när prover skall tas
Kontrollera att anslutande jobb ligger väl framme
- kontakta UE, informera om gjutdagar
- bestäm fasta punkter hur långt UE, SE skall ha kommit före gjutning
- gör upp om ev. kranbehov för UE, SE på gjutdagar. Använd om möjligt icke arbets­
tid
- informera om kontaktman som svarar för gjutning 
Leverans
- bedöm leveranstakt med hänsyn till typ av gjutning, armeringsmängd, väderför­
hållande, kapacitet, baskstorlek, gjutarlag
- samla alltid erfarenheterna från tidigare gjutning
- informera betongstation om leveranstakt helst 2-3 dagar i förväg
Kontrollera utrustning, även reserv
- kontrollera vibrator
- reservvibrator skall finnas
- antal vibratorer
- kontrollera elsystem och ljusanordningar
- kontroll av betongficka
- kontroll av kran
- kontrollera att bask är rengjord, att el. fungerar
Ev. täckning, uppvärmning
- ring "fröken väder"
- antal presenningar bestämmes
- byggtork + reserv dito
- fördela arbetsuppgifterna före gjutning
- se till att täckningsmaterialet blir rengjort efter användning
- gör upp i tid om byte av fat under helger etc.
- dimensionera el.anläggning så att uttag finns
- skaffa skyddsbaljor så att golv ej skadas av oljespill
Kontroll av trptvägar och framkomlighet på arbetsplatsen
- bärighet på väg, reparera vägar innan en bil fastnat
- stigningar
- vändplats eller rundkörning
- slirigt väglag åtgärdas
- skyltar till ficka
- rent från skräp
- betongspill transporteras bort
Noggrann dagligplanering, förbered förskjutning av raster etc.
- informera arbetare i god tid
- informera leverantör
- planera om så behövs avlösare, glöm ej kranföraren
- följ upp och stäm av så att du vet att satta gjutstarttider håller
- skriv ner dagligplaneringen så att du kommer ihåg allt när du informerar
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Förbered buffertjobb
- formrensning
- tillverkning av specialluckor
- uppstädning
- täckning
- uppvärmning
Förbered ev. vattning, täckning, uppvärmning
- vattenuttag
- slangar (längd, dim.)
- bränsle till maskiner
- pumpar
- tänk på vad som finns under valvet vid vattning så att t.ex. mtrl ej skadas
- tänk på avrinning så att ev. rörgravar i anslutning till byggnad ej vattenfyll
- tillräckligt antal spridare
- fukthållande mtrl, filt etc.
Följ upp leveranstakt mot arbetstakt
- kontrollera att bilar ej blir stående eller att betong saknas
- följ upp mängder före raster för ev. förskjutning, informera stationen
- bevaka extra noga om all armering ej var klar vid gjutstart
Kontroll av arbetsutförande
- kontrollera med jämna mellanrum att armering ej skadas vid flyttning av utrust 
ning
- att ö.k.-järn ej nedtrampas
- att ursparingar ej gjuts bort
- att plastgods hanteras försiktigt och att uppstickande plast förses med skydd
- att elrör etc. har skyddshuvar
- att färdiga betongytor håller ställda krav
- att vibrering sker riktigt (speciellt synliga vertikala konstruktioner)
- att betongkonsistensen är den rätta (glöm inte att lyssna på gubbarna)
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GENERELLA TUMREGLER FÖR MINSKNING AV STÖRNINGAR
VID STÄLLNINGSBYGGNAD FÖR UTVÄNDIG FASADMURNING
Åtgärder för att förebygga störningar och för att minska effekten av inträffade 
störningar (tänk på, se upp med)---------------- -------_---------------------------- _-----------------------——
Underlag
- återfyllt avplanat
- bärighet kontrollerad
- avstädat omedelbart före montage
- awäxling p.g.a. ledningsdragning
Transportvägar till ställning
- klara innan ställningsbyggnad
- dimensionerade så att de klarar nödvändiga transporter
- väl tilltagna upplagsytor i anslutning till ev. hiss
- klarar vägarna en lastbil med släp, kan den vända
- placering av materialupplagen så att kranlossning kan ske
Konstruktionsberäkning samt montage av ställning
- iakttag fabrikantens föreskrifter för montage
- utelämna aldrig föreskrivna strävor
- använd om möjligt vana ställningsbyggare
- kontrollera alltid underlaget
- avspärra området kring ställning under montage och démontage
- städa av bomlag före démontage
- besiktning innan ställning tas i bruk
- se Husbyggnadsanvisningar kapitel II D
- klara besked beträffande förankringar i huskroppen
- följ upp att skyddsanordningarna förblir intakta
Säkerhetsanordningar
- skydd för nerfallande föremål
- efterdragning av bultar för stävor och bomlag
- kontinuerlig kontroll av konstruktionen
- rätt (godkänt) kvalitet på virket
- varningsskyltar
- belysning och elmaterial godkänt för bruk på ställning
- se Husbyggnadsanvisningar kapitel II D
- skyddstak vid gångvägar
- fotbräda
- reträttmöjligheter
- inga uppstickande föremål på mark invid ställning
- kolla ev. överlast
Arbetstekniska krav p.g.a. murning
- bomlagen skall stämma med skifthöjder
- utrymme för tillräckliga materialmängder
- skydd av färdiga fasaddelar
- lämpligt avstånd mellan spiror och vägg
- intäckning uppvärmning vintertid
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GENERELLA TUMREGLER FÖR MINSKNING AV STÖRNINGAR
VID SAMARBETE MED SE, UE I SAMBAND MED STOMKOMPLETTERING
Åtgärder för att förebygga störningar och för att minska effekten av inträffade 
störningar (tänk på, se upp med)
Väl genomarbetad produktionsplanering
- samband egna jobb till UE-, SE-jobb skall klarläggas vid planeringen
- SE-, UE-jobb skall tidsättas och inritas
- SE-, UE-jobb skall penetreras med tanke på utförandet som om det vore eget jobb
- hänsyn till lagring av UE-, SE-material skall tas vid dispositionsplaneringen 
(glöm inte verkstadsutrymme och bodar)
- glöm ej kortvariga UE-jobb såsom isolering, smide etc.
- produktionsplanen som underlag vid SE-, UE-upphandling
- genomgång av kontraktshandlingar med SE, UE och eventuell justering av produk- 
tionstidplan
Kontinuerlig uppföljning och avstämning av produktionstidplanen
- veckovis avstämning i samband med byggmöte
- informera omedelbart om revideringar
- resursbehovet för UE, SE klarläggs vid avstämning
- krav på att samtliga ansvariga deltar i avstämning och byggmöte
- krav på samarbete av olika grupper
Väl genomarbetade skriftliga avtal som binder upp ansvarsgränser
- vem som håller ställning
- vem som håller hantlangning
- vem som städar
- ansvar för material under lagringstiden
- vite vid försening
- avropstider begäres skriftligt bekräftade
- leveransvillkor
- vilka material som ingår
- vem som svarar för lossning och täckning av material
- toleranskrav hos den färdiga produkten
- vem bekostar hopplockning samt transport av emballage o.dyl.
- vem bekostar skador på målning o.dyl. vid installation
Rätt material framme i rätt tid på rätt plats
- gå igenom materialbehov i samband med veckovis byggmöte
- begär skriftliga rekvisitioner av UE, SE
- precisera materialbehovet för UE, SE och ta reda på vem som ansvarar för avrop
- tag med SE, UE vid disposition av mellanlager
- kolla att UE använder rätt material
Information till UE, SE
- reviderade ritningar utlämnas omgående
- revision av tidplan meddelas
- meddela tillfälliga tidsförfkjutningar
- meddela leveransförseningar
- meddela ifall arbete måste bedrivas under byggsemestern
- meddela metodförändringar
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GENERELLA TUMREGLER FÖR MINSKNING VID STÖRNINGAR
VID FJÄRFVÄRMEKULVERT I STORSTAD
Åtgärder för att förebygga störningar och för att minska effekten av inträffade 
störningar (tänk på, se upp med)
Väl genomarbetad produktionstidplan
- tag hänsyn till hindrande trafik, befintliga ledningar etc. vid resursberäkning
- detaljerad nivå på planeringen
- upprätta förteckning över kontaktmän vid el-, gas-, tele-r; VA-verken
- begär nödvändiga tillstånd i samband med planeringen för t.ex. trafikreglering 
och bergsprängning
- skorstenarnas kanaler skall provtryckas, innan sprängning kan påbörjas av skor- 
stensfej armästaren
Arbetsplatsdisposition
- detaljplanera med hänsyn till att tillgängliga ytor är minimala
- drag fram vatten och el utefter sträckan
- använd små lättflyttade enheter vid val av bodar, förråd, maskiner etc.
- rekognosera sträckan och besiktiga i samband därmed fastigheter och konstarbeten, 
var speciellt noga och fotografera gärna om sprängning krävs utefter sträckan
- kolla upp om vibrationsmätare behövs vid sprängning
Arbetsberedning
- om vibrationsmätaren visar för mycket byt metod
- om t.ex. ett barndaghem finnes på platsen rådgör med dem om vilka tider det är 
lämpligt att skjuta en salva
Utsättning kablar och ledningar
- begär utsättning av befintliga kablar och ledningar längs hela sträckan
- befäst alla utsättningar
- vid minsta tveksamhet begär ny utsättning
Kontinuerliga byggmöten och planering i samråd med SE, UE
- veckovis genomgång och avstämning av plan
- detaljerad genomgång av besvärliga aktiviteter
Materialplanering
- dela in sträckan i lämpliga avsnitt, bl,a. efter tillgängliga upplagsytor
- precisera materialbehovet per avsnitt
- planera leveranser så att de vid lagring ej låser varandra
- planera mellanlager så att material ej blir låst
- tänk pa att ta relativt små leveranser då framkomligheten kan vara begränsad
- ta leveranser i tid så att schakt etc, ej spärrar tänkta upplag
- meddela leverantörer vikten av att avropade kvantiteter levereras varken mer 
eller mindre
- planera för rundkörning av återfyllnadsmassor och bortköming
Analysera behovet av utrustning
- anskaffa körbryggor
- anskaffa avstängningsmaterial
- anskaffa belysningsmaterial
CAPTIONS
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FIG. 1. Systematic planning and jot planning - development 
during the past decade.
FIG. 2. The building process and its surrounding activities 
according to Report No R1U:19T3 of the Data Group. 
"Feedback of construction data to the design stage".
FIG. 3. Losses due to deviations in building production.
FIG. b. Classification of time consumption according to Report
No 9/69 of the Data Group, "interruptions in building 
operations".
FIG. 5- Definitions of quantities in handling soil and rock, 
according to Report No 8/69 of the Data Group, "A 
system for producing production data".
FIG. 6. Classification of materials consumption.
FIG. 7. Codification table for site time allowances.
FIG. 8. Measured site time allowances according to Report No
9/69 of the Data Group.
FIG. 9. Example of a group's views on troublesome interruptions, 
countermeasures and the possibility of prevention.
FIG. 10. The frequency of troublesome interruption situations, 
in the view of 1100 group participants.
FIG. 11. Frequency of suggested countermeasures per type of in­
terruption situation.
FIG. 12. Time-based recurring interruptions - estimated chance 
of prevention.
FIG. 13. Work-based recurring interruptions - estimated chance 
of prevention.
FIG. 14. Example of estimation of group participants regarding 
possible reduction of interruptions.
FIG. 15. Reasons for deviations from the production programme.
FIG. 16. Stated reasons for deviations from the planned commence­
ment dates.
FIG. 17. Ranking of reasons for deviations from planned commence­
ment dates.
FIG. 18. Factors of influence, compliance and results in tes­
ting job plans.
FIG. 19- Classification and measurements performed in tests of 
nine job plans.
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20. Starting-up processes with and without the use of syste­
matic job planning.
21. Suitable concentration and degree of definition of job 
planning at the building site production stage.
22. The design process in the building process.
23. The construction process in the building process.
2k. The administration process in the building process.
25. Schematic model of interruption process.
26. The part activities of the construction process.
27. Variation of sensitivity to interruption with different 
types of operation.
28.. Sensitivity to interruption in the working process of 
the operation itself and in adjacent processes.
29. Sensitivity of the building production process at 
different partial processes and at different production 
stages.
30. Example of a complex interruption process.
31. Schematic model of an interruption process.
32. Principle of an overall routine for dealing with inter­
ruptions .
33. Requirements list for bricklaying and plastering.
3^. Check list for materials planning.
35* Job planning at the building site production stage.
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